



2014124103

Objednatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ
Se sídlem: Libušská 35, 142 00 Praha 4 - Libuš
Zastoupeno: Mgr. Jiřím Koubkem – starostou
IČ: 00231142
DIČ: CZ00231142
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat:
Mgr. Jiří Koubek – starosta městské části Praha-Libuš

(dále jen „**objednatel**“)

A

Zhotovitel: Vanderlaan s.r.o.
Se sídlem: V Předpolí 1452/30, 100 00 Praha 10
Fakturační adresa: V Předpolí 1452/30, 100 00 Praha 10
Kontaktní adresa: U rybníčků 1080, 582 91 Světlá nad Sázavou
Zastoupený: Petrou Stejskalovou
IČ: 45537305
DIČ: CZ45537305
Obchodní rejstřík: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 132176
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
Číslo účtu: 353042521/0100

(dále jen „**zhotovitel**“)

Shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených uzavřely tento

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 23/14/CE/CZ

I.

Mezi účastníky je nesporné, že dne 19. 8. 2014 uzavřeli smlouvu o dílo č. 23/14/CE/CZ, jejímž předmětem je provedení stavebních prací zhotovitelem pro objednatele, a to na akci „Zateplení mateřské školy Lojovická – část zateplení, bez výměny osvětlení“ (dále též Smlouva).

II.

Při realizaci díla došlo k drobným změnám, které jsou obsaženy a popsány ve změnovém listu č. 1 a č. 2, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a budou předloženy i v rámci dokumentace skutečného provedení

Obsahem změnového listu č. 1 (příloha č. 1) je změna zateplení atik z důvodu maximální eliminace rizika zatékání vody pod oplechování, které dle vyjádření firmy Fatra a.s. je více než vhodné oproti původnímu řešení s klasickým oplechováním navrženým v projektové dokumentaci. Přílohou změnového listu č. 1 je položkový rozpočet.

Obsahem změnového listu č. 2 (příloha č.2) je kompenzace nerovností stěn obvodového pláště. Před kvalitní aplikací KZS bylo nutné podklad obvodové stěny vyrovnat použitím polystyrénových desek v různých šířkách nad předepsanou šíří pro zateplení v daném místě, tak, aby bylo možné kvalitně instalovat kontaktní zateplovací systém, EPS 20-40 mm. Vícenáklady tedy vznikly jak na položkách typu materiál i montáž.



Tyto práce byly provedeny nad úroveň předpokládanou v projektové dokumentaci a tedy i ve vysoutěženém soupisu prací, který je přílohou platné smlouvy. Tyto fakta jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 2 a s tím související úpravy položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto změnového listu č. 2.

Účastníci této smlouvy se proto ve smyslu ust. čl. 6.4 Smlouvy dohodli na tomto dodatku ke Smlouvě, podle kterého dojde k následujícím úpravám vzájemných práv a povinností takto:

- zhotovitel provede a vyúčtuje dílo způsobem a v cenách dle původní Smlouvy s přihlédnutím ke změnovému listu č. 2 a položkovému rozpočtu, Konečná odchylka v důsledku nového technického řešení představuje v konečném součtu plus (+) 34.952,00 Kč bez DPH, tedy zvýšení ceny díla o částku 34.952,00 Kč bez DPH.

Cena díla dle SOD bez DPH - 2 619 083,19 Kč
Navýšení dle ZL č.bez DPH - 34 952,00 Kč

Celkem bez DPH - 2 654 035,19 Kč


III.

Účastníci prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, nátlaku a nápadně nevýhodných podmínek, kdy před jeho podpisem si jej měli možnost přečíst a porozuměli jeho obsahu.

Tento dodatek schválila rada Městské části Praha-Libuš na svém zasedání dne 14. 11. 2014 usnesením číslo 236/14 (příloha č. 3)

V Praze dne 8.12. 2014

Za objednatele:


Mgr. Jiří Koubek – starosta



Za zhotovitele:




Petra Stejskalová - jednatelka

Přílohy

- Č.1 Změnový list č. 1 včetně rozpočtu
- Č.2 Změnový list č. 2 včetně rozpočtu
- Č.3 Usnesení rady ze dne 14. 11. 2014

Podle §43 zákona o HLMP potvrzuji svým podpisem, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Záměr byl zveřejněn.

od do
Schválení nebo souhlas byl dán

usnesením RMČ/ZMČ č. 236/2014

ze dne 14. 11. 2014

 
pověřený člen ZMČ pověřený člen ZMČ