

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2018014004**I.****SMLUVNÍ STRANY****1. Objednatel:**

Městská část Praha – Libuš
 IČ: 00231142, DIČ: CZ 00231142
 Libušská 35, 142 00 Praha 4 – Libuš
 Zastoupená Mgr. Jiřím Koubkem, starostou

na straně jedné - dále též jako **objednatel**

a

2. Zhotovitel:

Pavel Mika - FALIKO
 IČ: 18325297, DIČ: CZ 6406151037
 Čsl armády 2244, 390 03 Tábor
 Zastoupený Pavlem Mikou, majitelem

na straně druhé - dále též jako **zhotovitel**

*uzavírají tento Dodatek č. 1,
 který mění Smlouva o dílo ze dne 1. 2. 2018
 (dále jen „Smlouva“)
 takto:*

Ve znění smlouvy Článek VI – Cena díla se mění takto

	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
Původní cena díla	59 231,-Kč	71 670,- Kč
- Vícepráce v Kč	13 915,- Kč	16 837,- Kč
-Méněpráce v Kč		
Celková změna ceny díla v Kč	73 146,- Kč	88 50,- Kč

V průběhu realizace stavby byla zjištěna nutnost plošného vytmelení vlasových prasklin po zbrúšení povrchu podlahy. Jedná se o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady vzešlé na straně objednatele, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů stavební akce a dokončení díla dle SOD.

Ve znění Smlouvy, Čl. VIII – Ostatní a závěrečná ustanovení

Se doplňuje takto:

j) Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady MČ Praha-Libuš č. 43/2018 ze dne 12.3.2018

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti

V Praze dne :

Pavel Míka - **FALCO**[®]
Čal. armády 2244, 380 03 Tábors

[Redacted signature]
objednatel

[Redacted signature]
[Redacted signature]
zhotovitel

[Redacted signature]