

Dodatek č. 1
ke SOD ze dne 13. 3. 2019
č. 2019034022
na stavební práce

2019064061

„Rekonstrukce prostor České pošty s.p., č.p. 1“

Článek 1 – Smluvní strany:

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Městská část Praha–Libuš
IČ: 00231142, DIČ: CZ 00231142
Libušská 35, 142 00 Praha 4 – Libuš
Zastoupená Mgr. Jiřím Koubkem, starostou

na straně jedné - dále též jako **objednatel**

a

2. Zhotovitel:

STINRE s.r.o
IČ: 29008255, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C vl. 159547
Jeremenkova 58
147 00 Praha 4
Zastoupená jednatelem společnosti panem Michalem Neuerem

(dále jen „*zhotovitel*“)

*uzavírají tento Dodatek č. 1,
který mění Smlouvu o dílo ze dne 13. 3. 2019
(dále jen „Smlouva“)
takto:*

***Ve znění smlouvy Článek III – Základní práva a povinnosti účastníků smlouvy
Bod III doplňuje takto:***

V průběhu realizace stavby bylo rozhodnuto, že se mění položkový rozpočet na realizaci díla, který byl součástí nabídky ze dne 28. 2. 2019 takto:

Na základě požadavků České pošty s.p. se neinstaloval lištový systém osvětlení v hlavní místnosti u přepážek včetně osvětlovacích těles a nebyly rozvedeny datové kabely, na základě požadavků investora stavby nebyly vyměněny dřevěné dvoukřídlé dveře mezi hlavní místností a zázemím pošty, dále nebyly osazeny dveře do kuchyně, bylo vybouráno a znovu provedeno nadpraží nad vstupními dveřmi služebního vchodu, bylo vybouráno zádveří v hlavní místnosti a byly osazeny osvětlovací tělesa na osvětlení stropní klenby, dále byly doplněny práce na připojení vody a odpadu umyvadla na WC, které nebyly uvedeny v rozpočtu
Rozsah díla se mění dle přílohy k položkovému rozpočtu (přílohou číslo 1 tohoto dodatku)

Ve znění Smlouvy, čl. VI - Cena díla

Výše sjednané ceny se mění takto:

Smluvní strany se dohodly, že cena za provedené dílo (dále jen „cena díla“) v rozsahu uvedeném v článku III – Základní práva a povinnosti účastníků smlouvy této smlouvy činí:

	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
Původní cena díla	1 099 982,-- Kč	1 330 978,-- Kč
- Vícepráce v Kč	242 952,-- Kč	293 971,92 Kč
- Méněpráce v Kč	212 308,-- Kč	256 892,68 Kč
Celková změna ceny díla v Kč	1 130 626,-- Kč	1 368 057,20,- Kč

Ve znění Smlouvy, Čl. XIII - Závěrečná ustanovení se doplňuje text:

K uzavření Dodatku č. 1 této smlouvy má objednatel souhlas Rady městské části udělený usnesením č. 156/2019 ze dne 3. 6. 2019“ příloha č. 2

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti

Příloha č. 1 – Oceněný položkový rozpočet víceprací a méněprací


Příloha č. 2 – Usnesení RMČ Praha-Libuš č.156/2019 ze dne 3. června 2019

V Praze Libuši, dne



V,dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Jiří Koubek
starosta MČ Praha-Libuš



Michal Neuer
jednatel STINRE s.r.o.

			Jednotková cena dodávky	Jednotková cena montáže	Cena Kč celkem
Demontáž mříže vstup	ks	1		5000	5 000,00 Kč
Montáž mříže vstup	ks	1		5000	5 000,00 Kč
Vybourání nadpraží	ks	1		3500	3 500,00 Kč
Oprava ostění nadpraží	ks	1		7200	7 200,00 Kč
Odvoz odpadu a ekologická likvidace železných dveří	ks	1		850	850,00 Kč
Vyzdění vstupní stěny vč překlad,	ks	1		13000	13 000,00 Kč
Zpětné zazdění zárubně	ks	1		3500	3 500,00 Kč
Demontáž ocelových dveří pošta	ks	1		1100	1 100,00 Kč
Vybourání zádveří	ks	1		13800	11 800,00 Kč
Oprava a doplnění omítek po přičkách zádveří, včetně oprav stropu	ks	1		13350	13 350,00 Kč
Vybourání podlahy zádveří	ks	1		2000	2 000,00 Kč
Přesun suti, (nakládka do kontejneru)	ks	1		3000	3 000,00 Kč
Montáž a dodávka SDK podhledu	m	24	1500	400	45 600,00 Kč
Broušení a nátěr rozvodů topení	m	97	0	100	9 700,00 Kč
Vybourání podlahy WC	ks	1		4400	4 400,00 Kč
Napojení odbočky pro odpad umyvadla	ks	1		650	650,00 Kč
Betonáž podlahy WC	m	1		0	760,00 Kč
Dopojení odpadů umyvadla včetně kompletace	ks	1		1990	1 990,00 Kč
Vysekání nepoužívaných rozvaděčů na fasádě	ks	5		600	3 000,00 Kč
Přesun suti do kontejneru	ks	1		1500	1 500,00 Kč
Zazdívká děr po rozvaděčích z cihel+omítka	ks	5		1580	7 900,00 Kč
Demontáž podlahy v kuchyňce	ks	1		600	600,00 Kč
Montáž a dodávka vinylové podlahy do kuchyňky včetně dodávky	m	4	1324	150	5 896,00 Kč
Celkem					
Celkem s DPH 21%					

Výměna dveří 1kř, zárubeň, oprava ostění, práh, beze změny velikosti otvoru	ks	2	5041,66	808,34	11 700,00 Kč
Zárubeň ocelová HSE "U" 120, 900x1970 L, P	ks	2	950		1 900,00 Kč
Dveřní kování KLASIK/S klíč Ti	ks	3	350		1 050,00 Kč
Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 bílé	ks	1	1500		1 500,00 Kč
Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 90x197 bílé	ks	2	1600		3 200,00 Kč
Výměna dveří 2kř, zárubeň, oprava ostění, práh	ks	1	5850		5 850,00 Kč
Zárubeň ocelová HSE "U" 120, 1100x1970 L, P	ks	1	2500		2 500,00 Kč
Dveřní kování KLASIK/S klíč Ti	ks	1	950		950,00 Kč
Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 110x197 bílé	ks	1	4500		4 500,00 Kč
Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	ks	1	350		350,00 Kč
Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m	149	32		4 789,95 Kč
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,875	699		4 106,63 Kč
Příplatek k odvozu za každý další 1 km(10km)	t	58,75	21		1 233,75 Kč
Poplatek za skládku stavební suti	t	5,875	290		1 703,75 Kč
				bez DPH	
				s DPH	

Vícepráce ELEKTRO

		Množství	Jednotková cena dodávky	Jednotková cena montáže	Cena Kč celkem
Svítilno LED 1x10W Philips	ks	5	1897	250	10 735,00 Kč
Svítilno LED MIVVY 230V/1x32W 160cm	ks	3	5198	250	16 344,00 Kč
Zdroj MIVVY 36V/32W	ks	3	1250	150	4 200,00 Kč
Svítilno reflektorové LED 1x26W DEOS	ks	6	4670	250	28 025,00 Kč
Trubka PVC 16 včetně úchytok a příslušenství	m	180	35	64	17 820,00 Kč
Závěsné systémy pro svítidla nerez	ks	14	368	250	8 652,00 Kč
Kommunikace s O2+ rozvaděč	ks	1		5130	5 130,00 Kč
Demontáž namontovaných svítidel	ks	3		250	750,00 Kč
Celkem vícepráce elektro				bez DPH	
				s DPH	

Méněpráce elektro


Svítilno stropní LED 2 x 36 W	ks	3	1488	220	5 124,00 Kč
Svítilno venkovní LED s pphybovým senzorem	ks	2	1350	220	3 140,00 Kč
Svítilno venkovní LED	ks	1	1350	220	1 570,00 Kč
Lištový systém osvětlení bez svítidel, včetně spojek, křížení, rohů, koncovek - kompletní dodávka	m	40	8520	250	44 000,00 Kč
Kompletní LED svítidla pro lištový systém osvětlení	ks	30	2298	220	75 540,00 Kč
Spoječný rámeček - 5 modul	ks	12	15	250	480,00 Kč
Kabel CYKY-O 4x10	m	30	110	20	3 900,00 Kč
Kabel datový UTP	m	1500	7	10	25 500,00 Kč
Elektroinstalační lišta vkladací 40x40	m	40	30	38	2 720,00 Kč
Likvidace a odvoz odpadu	kpt				5 000,00 Kč
Celkem méněpráce elektro				bez DPH	
				s DPH	

Městská část Praha-Libuš

USNESENÍ RADY č. 156/2019

Jednání R ze dne	Hlasování o usnesení			Přítomno	5
	pro	proti	zdržel se		
3. 6. 2019	5	0	0	Usnesení	přijato

Podpisy



mistostarosta
Ing. Pavel Macháček



starosta
Mgr. Jiří Koubek

Založeno na Ú dne	4. 6. 2019	Založila	M. Kratochvílová	Podpis

Rada městské části Praha-Libuš:

1. **schvaluje** uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019034022 s firmou STINRE s.r.o., Jeremenkova 58, 147 00 Praha 4 - Braník IČ: 29008255 zapsanou v obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Praze oddíl C vložky 157 547 na veřejnou zakázku „Rekonstrukce prostor České pošty s.p., č.p. 1 Libuš“, kterou se mění položky v rozpočtu a zvyšuje se cena díla o 37 079,20 Kč s DPH,
2. **pověřuje** starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem tohoto Dodatku, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.

