

Dodatek č. 1
Ke SOD ze dne 14. 5. 2020
č. 2020054041
na stavební práce

Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vítězem veřejné zakázky nazvané
„Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ Meteorologická č.p. 181, pavilon C, Praha - Libuš“

Článek 1 – Smluvní strany:

Objednatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ
Se sídlem: Libušská 35, 142 00 Praha 4 - Libuš
Zastoupeno: Mgr. Jiřím Koubkem – starostou
IČ: 00231142
DIČ: CZ00231142
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat:
Mgr. Jiří Koubek – starosta městské části Praha-Libuš

Ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat na základě plné moci, která je nedílnou součástí této smlouvy:

Telefon: + [redacted] pí Šárka Pichová – vedoucí odboru správy majetku a investic ÚMČ
E-mail: Ing. Milan Mašek – referent odboru správy majetku a investic ÚMČ
+ [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: KONSTRUKTIS PRAHA, spol. s r.o.
Se sídlem: Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4
Zastoupeno: Františkem Niklem - jednatelem
IČ: 45799431
DIČ: CZ45799431

Ve věcech smluvních a technických je oprávněn jménem zhotovitele jednat: František Nikl

Telefon: + [redacted]

E-mail: [redacted]

Ve věcech technických je oprávněn jménem zhotovitele jednat na základě plné moci: Tomáš Novák, tel.: [redacted]
Martin Kracík, tel.: [redacted]

E-mail: [redacted]

*uzavírají tento Dodatek č. 1,
který mění Smlouvu o dílo ze dne 14. 5. 2020
(dále jen „Smlouva“)
takto:*

Ve znění Smlouvy, Čl. 5 - Cena díla

Nahrazuje se bod 5.1. 1. Výše sjednané ceny takto:

Smluvní strany se dohodly, že cena za provedené dílo (dále jen „cena díla“) se z důvodu provedených víceprací a méně prací, které jsou uvedeny v příloze č. 1 a 2 mění takto:

	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
Celková cena díla v Kč	4.293.527,07	5.195.167,75
ZL č. 1	484.633,47	586.406,50
ZL č. 2	211.777,--	256.250,17
Konečná cena díla	4.989.937,4	6.037.824,20

Ve znění Smlouvy, Čl. 18 – Ostatní a závěrečná ustanovení včetně řešení sporů, odstavec 18. 10. se doplňuje text:

K uzavření Dodatku č. 1 této smlouvy má objednatel souhlas Rady městské části udělený usnesením č./2020 ze dne 7. 9. 2020 příloha č. 3

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Změnový list č. 2

Příloha č. 3 – Usnesení RMČ Praha-Libuš č. .../2019 ze dne 2. 9. 2019

V Praze Libuši, dne

Za objednatele:

V, dne

Za zhotovitele:

Mgr. Jiří
starosta

František Nikl - jednatel
člen představenstva



Konstruktis Praha,
spol. s r.o.
Petra Rezka 1723/1a
140 00 Praha 4
DIČ: CZ45799431

Stavba: **Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ Meteorologická 181, Praha 4 - Libuš, Pavilon C**
 Zhotovitel: Konstruktis Praha, spol. s r.o., Petra Rezka 1723/1a, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 45799431
 Objednatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - LIBUŠ, Úřad městské části Praha - Libuš, Libušská 38, 142 00 Praha 4 - Libuš
 GP:
 TDI: Ondřej Parus, te.: [REDACTED]
 SoD:

ZL č. 1

Název ZL: Změnový list č. 1

Změna rozsahu prováděných prací při realizaci akce Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ Meteorologická 181, Praha 4 - Libuš, Pavilon C

Odůvodnění:

1. Nesoudržné souvrství svislých a vodorovných konstrukcí 1a 2NP

Popis změny (rekapitulace):

1. Rozpočet č. 1 - Vícepráce (vč. odpočtu méněprací)	1,00 soub	484 633,47
2. Rozpočet č. 2 - Méněpráce (obsaženy v součtu víceprací)	1,00 soub	

Kalkulace ZL za použití jednotkových cen v rozpočtu (který je součástí SoD), z URS a tržních cen:

VÍCEPRÁCE	484 633,47
MENĚPRÁCE	0,00
CELKEM Kč (bez DPH) :	484 633,47
DPH 21%	101 773,03
CELKEM Kč (vč. DPH) :	586 406,50

Za zhotovitele: *A. P. 2020* Vypracoval: Tomáš NOVAK
 Dne: [REDACTED] Podpis: [REDACTED]

Vyjádření projektanta a zpracovatele výkazu výměr :
 Projektant odborně posoudil a souhlasí s předloženým výkazem výměr a soupisem výkonů SoD dle skutečnosti

Dne: *14. 8. 2020* za projektanta Bc. Ondřej Parus
 Podpis: [REDACTED]

Vyjádření TDS:

TDS odborně posoudil a souhlasí s předloženým výkazem výměr a soupisem výkonů dle skutečnosti včetně jeho od

Dne: *14. 8. 2020* za TDS: Bc. Ondřej Parus
 Podpis: [REDACTED]

Vyjádření objednatele (souhlasím / nesouhlasím se ZL):

Objednatel souhlasí s předloženým ZL na základě vyjádření projektanta a TDS

Dne: *14. 8. 2020* za objednatele Ing. Šárka PÍCHOVÁ
 Podpis: [REDACTED]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0720
Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ Meteorologická 181, Praha 4 - Libuš, Pavilon C

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22. 3. 2020

Zadavatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - LIBUŠ, Úřad městské části Praha - Libuš, Libušská 38, 142 00 Praha 4 - Libuš IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Konstruktis Praha spol.s r.o., Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4

IČ: 45799431

DIČ: CZ 45799431

Projektant: Ondřej Parus, tel.: [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel: Ondřej Parus, tel.: [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 484 633,47

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	484 633,47	101 773,03
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 586 406,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0720

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ Meteorologická 181, Praha 4 - Libuš, Pavilon C

Místo: Datum: 22. 3. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Konstruktis Praha spol.s r.o., Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		484 633,47	586 406,50
01	1.NP - C	289 221,33	349 957,81
02	2.NP - C	202 472,14	244 991,29
03	3.NP - C	-7 060,00	-8 542,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ Meteorologická 181, Praha 4 - Libuš, Pavilon C

Objekt:

01 - 1.NP - C

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

22. 3. 2020

45799431

CZ 45799431

Cena bez DPH

289 221,33

DPH základní
snížená

Základ daně
289 221,33
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
60 736,48
0,00

Cena s DPH

v CZK

349 957,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ Meteorologická 181, Praha 4 - Libuš, Pavilon C

Objekt:

01 - 1.NP - C

Místo:

Datum.

22. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konstruktis Praha spol.s r.o., Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

289 221,33

HSV - Práce a dodávky HSV

250 127,19

1 - Zemní práce

44 828,88

2 - Zakládání

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

37 230,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

158 514,22

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-11 910,00

997 - Přesun sutě

10 584,00

998 - Přesun hmot

10 880,09

PSV - Práce a dodávky PSV

39 094,14

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

43 794,14

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

-1 500,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

-3 200,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

0,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

0,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

0,00

751 - Vzduchotechnika

0,00

763 - Konstrukce suché výstavby

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

771 - Podlahy z dlaždic

0,00

776 - Podlahy povlakové

0,00

781 - Dokončovací práce - obklady

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ Meteorologická 181, Praha 4 - Libuš, Pavilon C

Objekt:

01 - 1.NP - C

Místo:

Datum: 22. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konstruktis Praha spol.s r.o., Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							289 221,33
D	HSV		Práce a dodávky HSV				250 127,19
D	1		Zemní práce				44 828,88
2	K	139911121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	9,896	3 500,00	34 636,00
3	K	162211311	Vodorovné přemístění vykopků z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	9,896	650,00	6 432,40
4	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění vykopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	9,896	80,00	791,68
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	9,896	50,00	494,80
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	9,896	250,00	2 474,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				37 230,00
10	K	340271025	Zazdivka otvoru v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvánicemi párobetonovými tl 100 mm	m2	30,000	1 200,00	36 000,00
12	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	30,000	25,00	750,00
13	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,000	480,00	480,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				158 514,22
16	K	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	103,400	440,00	45 496,00
17	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	30,000	15,00	450,00
18	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	30,000	120,00	3 600,00
21	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	140,376	420,00	58 957,92
25	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	8,790	4 800,00	42 192,00
27	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	8,790	260,00	2 285,40
28	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením vztuže	m3	8,790	320,00	2 812,80
29	K	631362021	Výtuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,179	35 000,00	6 260,10
30	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	-3,000	380,00	-1 140,00
31	M	55331384	zárubeň ocelová pro běžné zdění a párobeton 150 levá pravá 800	kus	-3,000	800,00	-2 400,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-11 910,00
36	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	30,000	120,00	3 600,00
39	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	-103,400	150,00	-15 510,00
D	997		Přesun sutě				10 584,00
50	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	9,450	380,00	3 591,00
51	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10	t	18,900	80,00	1 512,00
52	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,450	180,00	1 701,00
53	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	94,500	15,00	1 417,50
54	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	9,450	250,00	2 362,50
D	998		Přesun hmot				10 880,09
55	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	22,667	400,00	9 066,74
56	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	22,667	80,00	1 813,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]
D		PSV	Práce a dodávky PSV				39 094,14
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				43 794,14
57	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	80,868	120,00	9 704,16
58	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,200	50 000,00	10 000,00
59	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	80,868	150,00	12 130,20
60	M	62832134	<i>pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem</i>	m2	92,998	120,00	11 159,78
61	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,800	1 000,00	800,00
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				-1 500,00
76	K	721211402.HLE	Vpusť podlahová HL 300 s vodorovným odtokem DN 40/50 s automatickým vztlakovým uzávěrem	kus	-1,000	1 500,00	-1 500,00
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				-3 200,00
99	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	-1,000	3 200,00	-3 200,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ Meteorologická 181, Praha 4 - Libuš, Pavilon C

Objekt:

02 - 2.NP - C

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Konstruktis Praha spol.s r.o., Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 3. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

45799431

CZ 45799431

Cena bez DPH

202 472,14

DPH základní
snížená

Základ daně

202 472,14

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

42 519,15

0,00

Cena s DPH

v CZK

244 991,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ Meteorologická 181, Praha 4 - Libuš, Pavilon C

Objekt:

02 - 2.NP - C

Místo:

Datum:

22. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konstruktis Praha spol.s r.o., Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

202 472,14

HSV - Práce a dodávky HSV

205 672,14

3 - Svislé a kompletní konstrukce

37 230,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

121 010,98

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

27 037,05

997 - Přesun sutě

10 584,00

998 - Přesun hmot

9 810,11

PSV - Práce a dodávky PSV

-3 200,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

-3 200,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

0,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

0,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

0,00

751 - Vzduchotechnika

0,00

763 - Konstrukce suché výstavby

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

771 - Podlahy z dlaždic

0,00

776 - Podlahy povlakové

0,00

781 - Dokončovací práce - obklady

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ Meteorologická 181, Praha 4 - Libuš, Pavilon C

Objekt:

02 - 2.NP - C

Místo:

Datum: 22. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konstruktis Praha spol.s r.o., Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							202 472,14
D	HSV		Práce a dodávky HSV				205 672,14
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				37 230,00
2	K	340271025	Zazdívká otvoru v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 ivárnice s pórabetonovými tl 100 mm	m2	30,000	1 200,00	36 000,00
4	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	30,000	25,00	750,00
5	K	346244381	Plentování jednostranně v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,000	480,00	480,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				121 010,98
7	K	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	77,350	440,00	34 034,00
8	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2		15,00	0,00
9	K	612142001	Potázení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2		120,00	0,00
12	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	91,065	420,00	38 247,30
16	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	-2,000	380,00	-760,00
17	M	55331384	<i>zárubeň ocelova pro běžné zdění a porobeton 150 levá pravá 800</i>	kus	-2,000	800,00	-1 600,00
	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	7,735	4 800,00	37 128,00
	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	7,735	260,00	2 011,10
	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	7,735	320,00	2 475,20
	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,271	35 000,00	9 475,38
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				27 037,05
21	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	30,000	120,00	3 600,00
23	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	-77,350	150,00	-11 602,50
			Bourání kcí v hloubených betonu prostého ručně	m3	7,735	3 500,00	27 072,50
			Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10	m3	7,735	650,00	5 027,75
			Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem	m3	7,735	80,00	618,80
			Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,735	50,00	386,75
			Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	7,735	250,00	1 933,75
D	997		Přesun sutě				10 584,00
32	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	9,450	380,00	3 591,00
33	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10	t	18,900	80,00	1 512,00
34	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,450	180,00	1 701,00
35	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	94,500	15,00	1 417,50
36	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	9,450	250,00	2 362,50
D	998		Přesun hmot				9 810,11
37	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	20,438	400,00	8 175,09
38	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	20,438	80,00	1 635,02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-3 200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				-3 200,00
71	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	-1,000	3 200,00	-3 200,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ Meteorologická 181, Praha 4 - Libuš, Pavilon C

Objekt:

03 - 3.NP - C

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Konstruktis Praha spol.s r.o., Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 3. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

45799431

CZ 45799431

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-7 060,00

DPH základní
snížená

Základ daně

-7 060,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-1 482,60

0,00

Cena s DPH

v CZK

-8 542,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ Meteorologická 181, Praha 4 - Libuš, Pavilon C

Objekt: **03 - 3.NP - C**

Místo: Datum: 22. 3. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Konstruktis Praha spol.s r.o., Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-7 060,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-2 360,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-2 360,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-4 700,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

-1 500,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

-3 200,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

0,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

0,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

0,00

751 - Vzduchotechnika

0,00

763 - Konstrukce suché výstavby

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

771 - Podlahy z dlaždic

0,00

781 - Dokončovací práce - obklady

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ Meteorologická 181, Praha 4 - Libuš, Pavilon C

Objekt:

03 - 3.NP - C

Místo:

Datum:

22. 3. 2020

Zadavatel:


Projektant:

Zhotovitel:

Konstruktis Praha spol.s r.o., Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-7 060,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-2 360,00
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-2 360,00
16	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	-2,000	380,00	-760,00
17	M	55331384	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 150 leva:pravá 800</i>	kus	-2,000	800,00	-1 600,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-4 700,00
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				-1 500,00
50	K	721211402.HLE	Vpusť podlahová HL 300 s vodorovným odtokem DN 40/50 s automatickým vztlakovým uzávěrem	kus	-1,000	1 500,00	-1 500,00
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				-3 200,00
71	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	scubor	-1,000	3 200,00	-3 200,00

Stavba: **Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ Meteorologická 181, Praha 4 - Libuš, Pavilon C**
 Zhotovitel: Konstruktis Praha, spol. s r.o., Petra Rezka 1723/1a, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 45799431
 Objednatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - LIBUŠ, Úřad městské části Praha - Libuš, Libušská 38, 142 00 Praha 4 - Libuš
 GP:
 TDI: Ondřej Parus, te.: 
 SoD:

ZL č. 2

Název ZL: Změnový list č. 1

Změna rozsahu prováděných prací při realizaci akce Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ Meteorologická 181, Praha 4 - Libuš, Pavilon C

Odůvodnění:

1. Změna vzduchotechnického vedení z důvodu NEPORUŠENÍ statiského řešení objektu

Popis změny (rekapitulace):

1. Rozpočet č. 1 - Vícepráce	1,00 soub	349 637,00
2. Rozpočet č. 2 - Méněpráce	1,00 soub	-137 860,00

Kalkulace ZL za použití jednotkových cen v rozpočtu (který je součástí SoD), z URS a tržních cen:

VÍCEPRÁCE	349 637,00
MENĚPRÁCE	-137 860,00
CELKEM Kč (bez DPH) :	211 777,00
DPH 21%	44 473,17
CELKEM Kč (vč. DPH)	256 250,17

Za zhotovitele:

Dne:

14.8.2020

Vypracoval: Tomáš NOVÁK

Podpis:

spol. s r.o.

Vyjádření projektanta a zpracovatele výkazu výměr :

Projektant odborně posoudil a souhlasí s předloženým výkazem výměr a soupisem výkonů SoD dle skutečnosti

souhlas (N)

Dne:

14.8.2020

za projektanta Bc.Ondřej Parus

Podpis:

Vyjádření TDS:

TDS odborně posoudil a souhlasí s předloženým výkazem výměr a soupisem výkonů dle skutečnosti včetně jeho oce

souht

Dne:

14.8.2020

za TDS: Bc.Ondřej Parus

Podpis:

Vyjádření objednatele (souhlasím / nesouhlasím se ZL):

Objednatel souhlasí s předloženým ZL na základě vyjádření projektanta a TDS

souhlas

Dne:

14.8.2020

za objednatele Ing.Šárka PÍCHOVÁ

Podpis:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0720

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ Meteorologická 181, Praha 4 - Libuš, Pavilon C

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 22. 3. 2020

Zadavatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - LIBUŠ, Úřad městské části Praha - Libuš, Libušská 38, 142 00 Praha 4 - Libuš. IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Konstruktis Praha spol.s r.o., Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4

IČ: 45799431

DIČ: CZ 45799431

Projektant: Ondřej Parus, te.: [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel: Ondřej Parus, tel.: [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

349 637,00

	Sazba daně	Základ daně	
DPH základní	21,00%	349 637,00	Výše daně
snížená	15,00%	0,00	73 423,77

Cena s DPH

v

CZK

423 060,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0720

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ Meteorologická 181, Praha 4 - Libuš, Pavilon C

Místo: Datum: 22. 3. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Konstruktis Praha spol.s r.o., Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		349 637,00	423 060,77
01	1.NP - C	120 019,00	145 222,99
02	2.NP - C	108 349,00	131 102,29
03	3.NP - C	121 269,00	146 735,49

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ meteorologická 181, Praha 4 - Libuš, Pavilon

Objekt:

01 - 1.NP - C

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Konstruktis Praha spol.s r.o., Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 3. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

120 019,00

DPH základní
snížená

Základ daně

120 019,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

25 203,99

0,00

Cena s DPH

v CZK

145 222,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ meteorologická 181, Praha 4 - Líbuv, Pavilon

Objekt: 01 - 1.NP - C

Místo:

Datum: 22. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Konstruktis Praha spol.s r.o., Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

120 019,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

120 019,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

0,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

0,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

0,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

0,00

751 - Vzduchotechnika - nové řešení

120 019,00

763 - Konstrukce suché výstavby

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

771 - Podlahy z dlaždic

0,00

776 - Podlahy povlakové

0,00

781 - Dokončovací práce - obklady

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

751 - Vzduchotechnika - odpočet původního řešení

-38 560,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ Meteorologická 161, Praha 4 - Libuš, Pavilon

Objekt: 01 - 1.NP - C

Místo: Datum: 22. 3. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Konstruktis Praha spol.s r.o., Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem							120 019,00
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
---	-----	--	---------------------	--	--	--	------

D	PSV		Práce a dodávky PSV				120 019,00
---	-----	--	---------------------	--	--	--	------------

			Vzduchotechnika (nové řešení - po každé patro samostatně)				120 019,00
--	--	--	---	--	--	--	------------

			Demontáž vzduchotechnického potrubí včetně příslušenství	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00
--	--	--	--	--------	-------	----------	----------

			D + M - plastový talířový ventil odvodní 160	kus	12,000	520,00	6 240,00
--	--	--	--	-----	--------	--------	----------

			Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek	kus	12,000	200,00	2 400,00
--	--	--	--	-----	--------	--------	----------

			Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 300 mm	m	30,000	1 290,00	38 700,00
--	--	--	---	---	--------	----------	-----------

			Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvenou do betonu D do 300 mm	m	3,000	350,00	1 050,00
--	--	--	--	---	-------	--------	----------

			Potrubní ventilátor pr. 315	kus	1,000	18 483,00	18 483,00
--	--	--	-----------------------------	-----	-------	-----------	-----------

			Tlumič hluku 315-600	kus	2,000	8 098,00	16 196,00
--	--	--	----------------------	-----	-------	----------	-----------

			Samotížná žaluzie na fasádu pr. 315	kus	1,000	2 450,00	2 450,00
--	--	--	-------------------------------------	-----	-------	----------	----------

			Stavební přípomoc (zbudování a začištění otvor do obvodového pláště, větší prostupy pro VZT vedení)	ks	1,000	10 000,00	10 000,00
--	--	--	---	----	-------	-----------	-----------

			Elektroinstalace (samostatný přívod k ventilátoru, vč. elektroprací v rozvaděči, osazení a propojení spínacích pohybových čidel v místnostech, dodávka + montáž)	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
--	--	--	--	-----	-------	-----------	-----------

D	751		Vzduchotechnika (původní řešení - centrální)				-38 560,00
137	K	751322012	D + M - plastový talířový ventil odvodní 160	kus	-12,000	520,00	-6 240,00
138	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm	m	-25,000	520,00	-13 000,00
139	K	751510043	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 300 mm	m	-3,000	1 290,00	-3 870,00
140	K	751511805	Demontáž vzduchotechnického potrubí včetně příslušenství	soubor	-1,000	4 500,00	-4 500,00
141	K	751572102	Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvenou do betonu D do 200 mm	m	-25,000	300,00	-7 500,00
142	K	751572103	Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvenou do betonu D do 300 mm	m	-3,000	350,00	-1 050,00
143	K	751691111	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek	kus	-12,000	200,00	-2 400,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ Meteorologická 181, Praha 4 - Libuš, Pavilon

Objekt:
02 - 2.NP - C

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 22. 3. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: Konstruktis Praha spol.s r.o., Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4

IČ: 45799431
DIČ: CZ 45799431

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

108 349,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	108 349,00	21,00%	22 753,29
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

131 102,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ meteorologická 181, Praha 4 - Líbuv, Pavilon

Objekt:
02 - 2.NP - C

Místo: Datum: 22. 3. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Konstruktis Praha spol.s r.o., Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 108 349,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

997 - Přesun sutě 0,00

998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 108 349,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

751 - Vzduchotechnika - nové řešení 108 349,00

763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

766 - Konstrukce truhlářské 0,00

767 - Konstrukce zámečnické 0,00

771 - Podlahy z dlaždic 0,00

776 - Podlahy povlakové 0,00

781 - Dokončovací práce - obklady 0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

751 - Vzduchotechnika - odpočet původního řešení -28 510,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ meteorologická 161, Praha 4 - Libuš, Pavilon

Objekt: 02 - 2.NP - C

Místo: Datum: 22. 3. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Konstruktis Praha spol.s r.o., Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							108 349,00
							0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				108 349,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
			Vzduchotechnika (nové řešení - po každé patro samostatně)				108 349,00
			Demontáž vzduchotechnického potrubí včetně příslušenství	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00
			D + M - plastový taliřový ventil odvodní 160	kus	10,000	520,00	5 200,00
			Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek	kus	10,000	200,00	2 000,00
			Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 300 mm	m	18,000	1 290,00	23 220,00
			Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvenou do betonu D do 300 mm	m	18,000	350,00	6 300,00
			Potrubní ventilátor pr. 315	kus	1,000	18 483,00	18 483,00
			Tlumič hluku 315-600	kus	2,000	8 098,00	16 196,00
			Samotížná žaluzie na fasádu pr. 315	kus	1,000	2 450,00	2 450,00
			Stavební přípomocce (zbudování a začištění otvor do obvodového pláště, větší prostupy pro VZT vedení)	ks	1,000	10 000,00	10 000,00
			Elektroinstalace (samostatný přívod k ventilátoru, vč. elektroprací v rozvaděči, osazení a propojení spínacích pohybových čidel v místnostech, dodávka + montáž)	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00

D	751		Vzduchotechnika (původní řešení - centrální)				-28 510,00
105	K	751322012	D + M - plastový taliřový ventil odvodní 160	kus	-10,000	520,00	-5 200,00
106	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm	m	-13,500	520,00	-7 020,00
107	K	751510043	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 300 mm	m	-3,500	1 290,00	-4 515,00
108	K	751511805	Demontáž vzduchotechnického potrubí včetně příslušenství	soubor	-1,000	4 500,00	-4 500,00
109	K	751572102	Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvenou do betonu D do 200 mm	m	-13,500	300,00	-4 050,00
110	K	751572103	Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvenou do betonu D do 300 mm	m	-3,500	350,00	-1 225,00
111	K	751691111	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek	kus	-10,000	200,00	-2 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ Meteorologická 161, Praha 4 - Libuš, Pavilon

Objekt: 03 - 3.NP - C

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	22. 3. 2020
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	Konstruktis Praha spol.s r.o., Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4	IČ:	45799431
		DIČ:	CZ 45799431
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			121 269,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	121 269,00	21,00%	25 466,49
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		146 735,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ meteorologická 181, Praha 4 - Libuš, Pavilon

Objekt: 03 - 3.NP - C

Místo:

Datum: 22. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konstruktis Praha spol.s r.o., Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

121 269,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

121 269,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

0,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

0,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

0,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

0,00

751 - Vzduchotechnika - nové řešení

121 269,00

763 - Konstrukce suché výstavby

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

771 - Podlahy z dlaždic

0,00

781 - Dokončovací práce - obklady

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

751 - Vzduchotechnika - odpočet původního řešení

-70 790,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ Meteorologická 161, Praha 4 - Libuš, Pavilon

Objekt: 03 - 3.NP - C

Místo: Datum: 22. 3. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Konstruktis Praha spol.s r.o., Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

121 269,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
---	-----	--	---------------------	--	--	--	------

D	PSV		Práce a dodávky PSV				121 269,00
---	-----	--	---------------------	--	--	--	------------

			Vzduchotechnika (nové řešení - po každé patro samostatně)				121 269,00
--	--	--	---	--	--	--	------------

			Demontáž vzduchotechnického potrubí včetně příslušenství	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00
--	--	--	--	--------	-------	----------	----------

			D + M - plastový talířový ventil odvodní 160	kus	12,000	520,00	6 240,00
--	--	--	--	-----	--------	--------	----------

			Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek	kus	12,000	200,00	2 400,00
--	--	--	--	-----	--------	--------	----------

			Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 300 mm	m	25,000	1 290,00	32 250,00
--	--	--	---	---	--------	----------	-----------

			Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvenou do betonu D do 300 mm	m	25,000	350,00	8 750,00
--	--	--	--	---	--------	--------	----------

			Potrubní ventilátor pr. 315	kus	1,000	18 483,00	18 483,00
--	--	--	-----------------------------	-----	-------	-----------	-----------

			Tlumič hluku 315-600	kus	2,000	8 098,00	16 196,00
--	--	--	----------------------	-----	-------	----------	-----------

			Samotížná žaluzie na fasádu pr. 315	kus	1,000	2 450,00	2 450,00
--	--	--	-------------------------------------	-----	-------	----------	----------

			Stavební přípomoc (zbudování a začištění otvor do obvodového pláště, větší prostupy pro VZT vedení, SDK kastlík přes chodbu)	ks	1,000	10 000,00	10 000,00
--	--	--	--	----	-------	-----------	-----------

			Elektroinstalace (samostatný přívod k ventilátoru, vč. elektroprací v rozvaděči, osazení a propojení spínacích pohybových čidel v místnostech, dodávka + montáž)	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
--	--	--	--	-----	-------	-----------	-----------

D	751		Vzduchotechnika (původní řešení - centrální)				-70 790,00
108	K	751122293	D + M - střešní ventilátor průměr 315 včetně programovatelného spínače	kus	-1,000	32 150,00	-32 150,00
109	K	751322012	D + M - plastový talířový ventil odvodní 160	kus	-12,000	520,00	-6 240,00
110	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm	m	-15,000	520,00	-7 800,00
111	K	751510043	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 300 mm	m	-5,000	1 290,00	-6 450,00
112	K	751511805	Demontáž vzduchotechnického potrubí včetně příslušenství	soubor	-1,000	4 500,00	-4 500,00
113	K	751572102	Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvenou do betonu D do 200 mm	m	-15,000	300,00	-4 500,00
114	K	751572103	Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvenou do betonu D do 300 mm	m	-5,000	350,00	-1 750,00
115	K	751691111	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek	kus	-12,000	200,00	-2 400,00
116	K	751000001	Uprava střešního pláště po demontáži stávajícího ventilátoru a po montáži nového ventilátoru	soubor	-1,000	5 000,00	-5 000,00



Městská část Praha-Libuš


USNESENÍ RADY č. 191/2020

Jednání R ze dne	Hlasování o usnesení			Přítomno	3
	pro	proti	zdržel se		
7. 9. 2020	3	0	0	Usnesení	přijato

Podpisy



místostarosta
Tomáš Loukota, DiS.



místostarostka
Ing. Lenka Koudelková

Založeno na Ú dne	8. 9. 2020	Založila	L. Kopřivová	Podpis	
----------------------	------------	----------	--------------	--------	---

Rada městské části Praha-Libuš:

1. **schvaluje** uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ Meteorologická č.p. 181 pavilon C, Praha-Libuš“ s firmou Konstruktis Praha, spol. s r.o., IČ: 45799431, Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4 zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, kterým se zvyšuje celková cena díla na 6 037 824,20 včetně DPH,
2. **pověřuje** pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem tohoto Dodatku, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.

