

DODATEK Č. 1**SMLOUVY O DÍLO ze dne 10. 5. 2021 č. 2021050057**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany**1.1. Objednatel:**

Městská část Praha-Libuš

se sídlem: Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš

zastoupené: Mgr. Jiří Koubek - starosta

IČ: 00231142

DIČ: CZ00231142

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Koubek

- ve věcech technických: Ing. Jindřich Sochůrek, Šárka Pichová

bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.

číslo účtu: 2000691349 kód banky: 0800

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

EL-EX spol. s r.o.

se sídlem: Milánská 410, 109 00 Praha 10-Horní Měcholupy

zastoupená: Ing. Janem Sazimou, jednatelem

IČ: 411-691121

DIČ: CZ 41691121

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 3988

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Sazima, 603476178, sazimajan@elex.cz.cz

- ve věcech technických: Ing. Jan Sazima

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 176617231 kód banky: 030010.5.2021 na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany dle čl. 5 odst. 5. 4.1 Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 10.5.2021 pro akci „Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Meteorologická č.p. 181 – IV. etapa“ (dále jen „Smlouva“).

2.2. Smluvní strany se vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“) oceněné a popsané v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2.3. Na základě požadavku objednatele se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy, kdy **v čl. 3 se odst. 3.1. doplňuje o následující větu:**
„Součástí předmětu plnění jsou i změny stavby a dodávky popsané a oceněné v dodatečném rozpočtu č. 1, jež představují nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ.“

3. Změna hodnoty plnění.

3.1. Celková hodnota dodatečných stavebních prací a dodávek sjednaných v dodatku č. 1 ke Smlouvě je ve výši 288 192,25 Kč bez DPH.

3.2. V čl. 5 odst. 5.1.1. se ruší a nově zní:

Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 této Smlouvy činí:

Cena dle SoD	1 788 888,98 Kč bez DPH
Dodatek č. 1	288 192,25 Kč bez DPH

Celková cena včetně dodatku č. 1	2 077 081,23 Kč bez DPH
Celková cena včetně dodatku č. 1	2 513 268,29 Kč s 21% DPH

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena tímto dodatkem zůstávají v původním znění. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 3 objednatel.
- 4.2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je nedílnou součástí Smlouvy o dílo uzavřené dne 10.5.2021, týkající se akce „Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Meteorologická č.p. 181 – IV. etapa“.
- 4.3. Dodatek byl schválen na základě usnesení rady MČ Praha-Libuš dne 16. 8. 2021 č. usnesení 198/52021


Přílohy Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 2021050057:

upraveny rozpočet z 6. 8. 2021

V Praze-Libuši dne 20. 8. 2021.

Objednatel:

Mgr. Jiří Koubek
starosta



V Praze dne 19. 8. 2021.

Zhotovitel:

Ing. Jan Sazima
jednatel

ELEX spol. s r.o.
Milánská 410, 109 00 Praha 10
IČ: 41691121, DIČ: CZ41691121
Zapsána v ORMS Praha, odd. C, vl.3988

ZŠ Meteorologická

Silnoproudá elektrotechnika - ESI - IV. Etapa

D.1.4.1.38 - Výkaz Výměr - skutečně provedené práce

SOD č. 2021050057 Ze dne 10.5.2021

	celkem bez DPH	770 861,60 Kč	1 018 027,38 Kč	1 788 888,98 Kč
	celkem s DPH	932 742,54 Kč	1 231 813,13 Kč	2 164 555,67 Kč
	navýšení ceny bez DPH	152 321,73 Kč	135 870,52 Kč	288 192,25 Kč
	navýšení ceny s DPH	184 309,29 Kč	164 403,33 Kč	348 712,62 Kč
REKAPITULACE - skutečně provedené práce				
Budova A				
	407 586,93 Kč	610 390,25 Kč		1 017 977,18 Kč
Budova B				
	407 121,40 Kč	498 148,35 Kč		905 269,75 Kč
Na rámec SOD				
	108 475,00 Kč	45 359,30 Kč		153 834,30 Kč
CELKEM bez DPH	923 183,33 Kč	1 153 897,90 Kč		2 077 081,23 Kč
CELKEM s DPH	1 117 051,83 Kč	1 396 216,46 Kč		2 513 268,29 Kč
Pozn.: Uvedené typy výrobků jsou považovány za minimální technické standardy a s nimi byla vyprojektována dokumentace pro provádění stavby.				

budova	Název položky	Specifikace	Vyměra		Měr. Jed.	Cena Materiál / MJ	Cena Montáž / MJ	Celkem Materiál	Celkem Montáž	SOD	Cena k dobrotku Celkem 1/3
			Počet	Měra							
	1.01	Nástěnná rozvodnice RP1A včetně kompletního výstrojení - specifikace dle výkresu D.1.4.1.21	1		ks	79 700,00 Kč	7 460,00 Kč	79 700,00 Kč	7 460,00 Kč	76 350,00 Kč	87 160,00 Kč
	1.03	Svítilno A - Přisazené LED 42W 4000lm, 4000K, DALI	19		ks	1 727,00 Kč	440,00 Kč	32 813,00 Kč	8 360,00 Kč	45 507,00 Kč	41 173,00 Kč
	1.04	Svítilno B - Přisazené mřížkové s LED zdrojem s opalovým krytem 40W, 3400lm	25		ks	1 258,00 Kč	440,00 Kč	31 450,00 Kč	11 000,00 Kč		42 450,00 Kč
	1.06	Průmyslový reflektor LED 220W, širokozřítč, 4LED moduly IP65	3		ks	7 125,00 Kč	750,00 Kč	21 375,00 Kč	2 250,00 Kč		23 625,00 Kč
	1.8	Svítilno NO LED- stropní montáž, svítící při výpadku, 1W, pohotovostní doba 1 hod.	11	10	ks	873,00 Kč	280,00 Kč	9 603,00 Kč	3 080,00 Kč	11 530,00 Kč	12 683,00 Kč
	1.9	Stropní polybové čidlo, pro spínání osvětlení, DALI	7	12	ks	2 256,00 Kč	295,00 Kč	15 792,00 Kč	2 065,00 Kč	30 612,00 Kč	17 857,00 Kč
	1.10	Vypínač fazení č.1 včetně přístrojové podomítkové krabice	10		ks	176,40 Kč	141,50 Kč	1 764,00 Kč	1 415,00 Kč		3 179,00 Kč
	1.11	Vypínač fazení č. 5 včetně přístrojové podomítkové krabice	7		ks	211,80 Kč	148,35 Kč	1 482,60 Kč	1 038,45 Kč		2 521,05 Kč
	1.12	Vypínač fazení č. 6 včetně přístrojové podomítkové krabice	8		ks	179,70 Kč	148,35 Kč	1 437,60 Kč	1 186,80 Kč		2 624,40 Kč
	1.13	KU68 s odběrnou svorkovnicí a víčkem	30		ks	42,80 Kč	87,15 Kč	1 284,00 Kč	2 614,50 Kč		3 898,50 Kč
	1.14	Zásuvka jednoúčchá 230V	100		ks	128,60 Kč	105,00 Kč	12 860,00 Kč	10 500,00 Kč		23 360,00 Kč
	1.15	Zásuvka jednoúčchá 230V s přepěťovou ochr. D	29		ks	746,30 Kč	121,00 Kč	21 642,70 Kč	3 509,00 Kč		25 151,70 Kč
	1.16	Zásuvka 3f-400V 16A 5p nástěnná		1	ks	497,00 Kč	248,00 Kč	- Kč	- Kč	745,00 Kč	- Kč
		krabice pod omítku ku68	150		ks	10,20 Kč	70,80 Kč	1 530,00 Kč	10 620,00 Kč		12 150,00 Kč
	1.17	Rámeček jednonásobný (vnitro přepočítat na vícerrámečky, dle konkrétního požadavku investora na slednocování zásuvek a vypínačů), včetně rámečků pro datové zásuvky SK5	160		ks	14,50 Kč	5,00 Kč	2 320,00 Kč	800,00 Kč		3 120,00 Kč
								235 053,90 Kč	65 898,75 Kč		300 952,65 Kč

2.01	CKH-R-J 3x1,5 (Bzas1D0)	565	500	m	21,51 Kč	30,50 Kč	12 153,15 Kč	17 232,50 Kč	26 095,30 Kč	29 385,65 Kč
2.02	CKH-R-J 5x1,5 (Bzas1D0)	450		m	36,05 Kč	30,50 Kč	16 223,40 Kč	13 725,00 Kč		29 948,40 Kč
2.03	CKH-R-J 3x2,5 (Bzas1D0)	1000		m	31,68 Kč	32,00 Kč	31 680,00 Kč	32 000,00 Kč		63 680,00 Kč
2.04	CKH-R-J 5x2,5 (Bzas1D0)			m	48,24 Kč	41,19 Kč	- Kč	- Kč		- Kč
2.05	CKV-J3x1,5	1576		m	12,23 Kč	30,50 Kč	19 274,48 Kč	48 068,00 Kč		67 342,48 Kč
2.06	CKV-J3x2,5	1000		m	19,91 Kč	32,00 Kč	19 910,00 Kč	32 000,00 Kč		51 910,00 Kč
2.07	Vládaecí plastová lišta 40x20 bílá, včetně vika, bezhalogenová, samozhášivá	435		m	143,20 Kč	67,60 Kč	62 292,00 Kč	29 406,00 Kč		91 698,00 Kč
2.08	barovka,koncovka k lištám	400		ks	15,00 Kč	10,00 Kč	6 000,00 Kč	4 000,00 Kč		10 000,00 Kč
2.09	Odvětkování stávajícího kabelového žlabu a zpětné zavětkování	280		m		4,50 Kč	- Kč	1 260,00 Kč		1 260,00 Kč
							167 533,03 Kč	177 691,50 Kč		345 224,53 Kč

3.01	drážka pro uložení kabelu plná cihla	580	400	m																
3.02	oprava drážky vápenocementovou maltou	580	400	m		32,95 Kč						- Kč	19 111,00 Kč			13 180,00 Kč			19 111,00 Kč	
3.03	oprava omítek štukem	580	400	m		43,50 Kč						- Kč	25 230,00 Kč			17 400,00 Kč			25 230,00 Kč	
3.04	Výmalba stropů (místnosti a chodby bez podhledů). 2 vrstvy bílá	590	500	m ²		105,00 Kč						- Kč	60 900,00 Kč			42 000,00 Kč			60 900,00 Kč	
3.05	Výmalba stěn (pro drážkování a zapravení) 2 vrstvy bílá otěruvzdorná malba	960	900	m ²		48,00 Kč						- Kč	28 320,00 Kč			24 000,00 Kč			28 320,00 Kč	
3.06	omývateľný nátěr na stěnu	440	400	m ²		108,00 Kč						- Kč	46 080,00 Kč			43 200,00 Kč			46 080,00 Kč	
3.07	penetrace podkladu	1650	1500	m ²		20,00 Kč						- Kč	47 520,00 Kč			43 200,00 Kč			47 520,00 Kč	
3.08	drobné opravy podkladu keramikem do 10% výmalby	200		m ²		150,00 Kč						- Kč	33 000,00 Kč			30 000,00 Kč			33 000,00 Kč	
3.09	Příraz betonu do 30 mm	25		ks		119,00 Kč						- Kč	30 000,00 Kč						30 000,00 Kč	
3.10	Příraz betonu do 100 mm	14		ks		226,00 Kč						- Kč	2 975,00 Kč						2 975,00 Kč	
3.11	Požární ucpanky včetně štitků	0		ks		352,00 Kč						- Kč	3 164,00 Kč			2 260,00 Kč			3 164,00 Kč	
3.12	Demontáže stávající části rušeného elektro zařízení	20		hod		300,00 Kč						- Kč	6 000,00 Kč						6 000,00 Kč	
3.13	Projektová dokumentace skutečného provedení	1		kpl		4 000,00 Kč						- Kč	4 000,00 Kč						4 000,00 Kč	
3.14	Revizní zprávu vypracuje technik investora	0		kpl																
3.15	Ekvidace a odvoz odpadu z realizace	1		kpl		19 500,00 Kč						- Kč	19 500,00 Kč						19 500,00 Kč	
3.16	Mimosstaveništní doprava Zahrnuje náklady na dopravu strojů a zařízení od výrobce (obchodní organizace) až na místo první skládky na staveništi Pojištění materiálu použitého na stavbě, zabezpečení materiálu na stavbě proti poškození a proti kraděži	1		kpl		34 000,00 Kč						- Kč	34 000,00 Kč						34 000,00 Kč	
3.17	rozpočtová rezerva – bude oceňena 20.000Kč za práci a 20.000Kč za materiál	0		soubor		5 000,00 Kč														
3.18	Podružný el. inst. materiál 4%	1		kpl		5 000,00 Kč							5 000,00 Kč			- Kč			5 000,00 Kč	
						7 000,00 Kč							5 000,00 Kč						12 000,00 Kč	
													5 000,00 Kč						371 800,00 Kč	
													5 000,00 Kč						371 800,00 Kč	
	SUMA CELKEM												407 586,99 Kč						610 390,25 Kč	
																			1 017 977,18 Kč	

1 231 752,39 Kč

budova	Název položky	Specifikace	Výměra		Cena	Cena	Celkem	Celkem	SOD	Cena s dodatkem	
			Počet	SOD							Měr. Jed.
	Závěsné stropové osvětlení										
	Silnoproudá instalace										
1.01	Násětná rozvodnice RP18 včetně kompletního výstrojení - specifikace dle výkresu D.1.4.1.25		1		ks	78 350,00 Kč	6 760,00 Kč	78 350,00 Kč		6 760,00 Kč	85 110,00 Kč
1.02	Násětná rozvodnice RP2A včetně kompletního výstrojení - specifikace dle výkresu D.1.4.1.26 změna za RP2A		1		ks	68 153,00 Kč	5 460,00 Kč	68 153,00 Kč		5 460,00 Kč	73 613,00 Kč
1.03	Svítlidlo A - Přisazené LED 42W 4000lm, DALI		39		ks	1 727,00 Kč	440,00 Kč	67 353,00 Kč		17 160,00 Kč	84 513,00 Kč
1.04	Svítlidlo B - Přisazené mlžkové s LED zdrojem s opálovým krytem 40W, 3400lm		40		ks	1 258,00 Kč	440,00 Kč	50 320,00 Kč		17 600,00 Kč	67 920,00 Kč
1.05	Svítlidlo D - downlight LED zdroj 14W, 1400lm s integrovaným pohybovým čidlem		8		ks	555,60 Kč	320,00 Kč	4 444,80 Kč		2 560,00 Kč	7 004,80 Kč
1.06	Průmyslový reflektor LED 220W, širokozáhlí, 4LED moduly IP65		4		ks	7 125,00 Kč	750,00 Kč	28 500,00 Kč		3 000,00 Kč	31 500,00 Kč
1.07	Svítlidlo NO LED- stropní montáž, svítící při výpadku, 1W, pohotovostní doba 1 hod.		16		ks	873,00 Kč	280,00 Kč	13 968,00 Kč		4 480,00 Kč	18 448,00 Kč
1.8	Stropní pohybové čidlo, pro spínání osvětlení, DALI		7		ks	2 256,00 Kč	295,00 Kč	15 792,00 Kč		2 065,00 Kč	17 857,00 Kč
1.9	Vypínač fázení č.1 včetně přístrojové podomítkové krabice		4		ks	176,40 Kč	141,50 Kč	705,60 Kč		566,00 Kč	1 271,60 Kč
1.10	Vypínač fázení č. 5 včetně přístrojové podomítkové krabice		1		ks	211,80 Kč	148,35 Kč	211,80 Kč		148,35 Kč	360,15 Kč
1.11	KU68 s odbočnou svorkovnicí a víčkem		30		ks	42,80 Kč	87,15 Kč	1 284,00 Kč		2 614,50 Kč	3 898,50 Kč
1.12	Zásuvka jednoúčinná 230V		30		ks	128,60 Kč	105,00 Kč	3 858,00 Kč		3 150,00 Kč	7 008,00 Kč
1.13	Zásuvka jednoúčinná 230V s přepěťovou ochr. D		6		ks	746,30 Kč	121,00 Kč	4 477,80 Kč		726,00 Kč	5 203,80 Kč
1.14	Krabice pod omítku KU68		40		ks	10,20 Kč	70,80 Kč	408,00 Kč		2 832,00 Kč	3 240,00 Kč
1.15	Rámeček jednonásobný (nutno přepočítat na více rámečky, dle konkrétního požadavku investora na slednocování zásuvek a vypínačů), včetně rámečků pro datové zásuvky SKS		50		ks	14,50 Kč	5,00 Kč	725,00 Kč		250,00 Kč	975,00 Kč
								338 551,00 Kč		69 371,85 Kč	407 922,85 Kč

2.01	CKKH-R-1 3x1,5 (BZCAS1D0)	200		m	21,51 Kč	30,50 Kč	4 302,00 Kč	6 100,00 Kč	10 402,00 Kč
2.02	CKKH-R-1 5x1,5 (BZCAS1D0)	200		m	36,05 Kč	30,50 Kč	7 210,40 Kč	6 100,00 Kč	13 310,40 Kč
2.03	CKKH-R-1 3x2,5 (BZCAS1D0)	100		m	31,68 Kč	32,00 Kč	3 168,00 Kč	3 200,00 Kč	6 368,00 Kč
2.05	CVKY-13x1,5	500		m	12,23 Kč	30,50 Kč	6 115,00 Kč	15 250,00 Kč	21 365,00 Kč
2.06	CVKY-13x2,5	400		m	19,91 Kč	32,00 Kč	7 964,00 Kč	12 800,00 Kč	20 764,00 Kč
2.07	Vládní plastová lišta 40x20 bílá, včetně víka, bezhalogenová, samozhášivá	230		m	143,20 Kč	67,60 Kč	32 936,00 Kč	15 548,00 Kč	48 484,00 Kč
2.08	Ivarovka koncovka k lištám	125		ks	15,00 Kč	10,00 Kč	1 875,00 Kč	1 250,00 Kč	3 125,00 Kč
2.09	Odvíčkování stávajícího kabelového žebru a zpětné zavíčkování	70		m		4,50 Kč	- Kč	315,00 Kč	315,00 Kč
							63 570,40 Kč	60 563,00 Kč	124 133,40 Kč

ZŠ Meteorologická

Silnoproudá elektrotechnika - ESI - IV. Etapa - nad rámec SOD

Specifikace	Název položky		Výměra		Cena	Cena	Celkem	Celkem	Cena
	Počet	Měr. Jed.	Materiál / MJ	Montáž / MJ	Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	Celkem
Doplňkové materiály včetně nářadí, nářadí (celkem 3ks)									
CKH-R-1 4x10 (BZCAS100)	119	m	159,60 Kč	44,50 Kč	18 992,40 Kč	5 295,50 Kč	24 287,90 Kč		
Zásuvková skříň 3x 230V + 1x5/72A chránič	3	ks	4 453,00 Kč	680,00 Kč	13 359,00 Kč	2 040,00 Kč	15 399,00 Kč		
Rozvaděč oceloplechový IP66 500x400x210mm (zde bude umístěna zásuvková skříň)	3	ks	2 981,00 Kč	740,00 Kč	8 943,00 Kč	2 220,00 Kč	11 163,00 Kč		
Doplnění a úprava rozvaděče	1	kpl	1 953,00 Kč	980,00 Kč	1 953,00 Kč	980,00 Kč	2 933,00 Kč		
Podružný el. inst. materiál 4%	1	kpl	400,00 Kč		400,00 Kč	- Kč	400,00 Kč		
Doplňkové kabelových žlabů do přístavné recessce se židelný									
Kabelový žlab 100x125 včetně víka, vložníků, rohů, spojek, závitových tyčí, profilů	87	m	587,00 Kč	269,00 Kč	51 069,00 Kč	23 403,00 Kč	74 472,00 Kč		
Doplňkové venturových LED reflektorů na měřičů									
Vkládací plastová lišta 20x20 hlnká, včetně víka	49	m	28,60 Kč	67,60 Kč	1 401,40 Kč	3 312,40 Kč	4 713,80 Kč		
LED reflektor 30W	4	ks	749,00 Kč	460,00 Kč	2 996,00 Kč	1 840,00 Kč	4 836,00 Kč		
Krabice instalační v krytí včetně svorek	6	ks	33,60 Kč	128,00 Kč	201,60 Kč	768,00 Kč	969,60 Kč		
Podružný el. inst. materiál 4%	1	kpl	300,00 Kč		300,00 Kč	- Kč	300,00 Kč		
Ostatné drobné zrniny									
CKH-R-1 3x4 (BZCAS100)	60	m	57,31 Kč	40,00 Kč	3 438,60 Kč	2 400,00 Kč	5 838,60 Kč		
Doplňkové doplnění zásuvkových skříní na fasádě šelny (viz zápis č. 1 na MD 4.9)									
CY-R-6 (BZCAS100)	119	m	35,80 Kč	17,60 Kč	4 260,20 Kč	2 094,40 Kč	6 354,60 Kč		
Trubka ohebná 16	20	m	10,24 Kč	28,30 Kč	204,80 Kč	566,00 Kč	770,80 Kč		
Doplňkové svítidla do m.č. A106									
Svítilno přisazené kruhové do m.č. A 105	1	ks	956,00 Kč	440,00 Kč	956,00 Kč	440,00 Kč	1 396,00 Kč		
CELKEM bez DPH									
			108 475,00 Kč	45 359,30 Kč	153 834,30 Kč				
CELKEM s DPH									
			131 254,75 Kč	54 884,75 Kč	186 139,50 Kč				