

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2021100161 ze dne 12.10.2021

Smluvní strany:

I.

Objednatel: Městská část Praha-Libuš
Se sídlem: Libušská 35/200, 142 00 Praha 4-Libuš
Zastoupena: Ing. Pavel Macháček, starosta městské části Praha-Libuš
IČO: 002 31 142
DIČ: CZ00231142

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat:
Ing. Pavel Macháček, starosta městské části Praha-Libuš
Ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat na základě plné moci:
Ing. Pavel Macháček starosta ÚMČ Praha-Libuš
Telefon: 261 711 380
Email: starosta@praha-libus.cz
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: AND, spol. s r.o.
Se sídlem: Petra Bezruče 925/25, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
Zastoupen: Ing. arch. Jaromír Kosnar
IČO: 407 67 141
DIČ: CZ40767141

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat: Ing. arch. Jaromír Kosnar
E-mail: jaromir.kosnar@andarch.cz
Ve věcech technických je oprávněn jménem zhotovitele jednat: Ing. arch. Ondřej Smolik
E-mail: ondrej.smolik@andarch.cz
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel, dále též společně jako „strany“ či „smluvní strany“).

**uzavřely dnešního dne
dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2021100161 (dále jen „dodatek“)**

II.

Smluvní strany tímto uzavírají dodatek ke Smlouvě o dílo č. 2021100161 ze dne 12. 10. 2021.

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení projekčního stupně Dokumentace pro výběr zhotovitele na **Etapu 2 - „Revitalizace hráze a parkových ploch okolo rybníku – parkové úpravy“**.

Důvodem prodloužení termínu dokončení uvedené dokumentace je fakt, že před jejím zpracováním je nezbytné projednat a schválit novou podkladovou studii, zpracovávanou dle Dodatku č. 3 k této smlouvě. Termín dokončení a schválení této studie je dle Dodatku č. 3 stanoven na první čtvrtletí roku 2024.

Smlouva o dílo č. 2021100161 se Dodatkem č. 4 mění v těchto bodech:

IV. TERMÍNY

Termín předání dokumentace pro výběr dodavatele: nejpozději 3 měsíce po dokončení a schválení Studie revitalizace okolí rybníku Obecňák, zpracované dle Dodatku č. 3 k této smlouvě

III.

Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2021100161 ze dne 12. 10. 2021 ve znění jejích pozdějších dodatků, přičemž se výslovně potvrzuje, že všechna relevantní práva a povinnosti smluvních stran v uvedené smlouvě ujednané se vztahují i na předmět tohoto dodatku.

Dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve dvou stejnopisech (z nichž jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis obdrží zhotovitel) a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.


MČ Praha-Libuš ve smyslu ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. potvrzuje, že u právních jednání obsažených v dodatku byly ze strany objednatele splněny podmínky stanovené zákonem, které jsou nutné pro platnost tohoto právního jednání. K uzavření tohoto dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. 2021100161 ze dne 12. 10. 2021 má objednatel souhlas Rady městské části Praha-Libuš udělený usnesením Rady MČ Praha-Libuš č. 306/2023 ze dne 20.12.2023.

V Libuši, dne

.....


objednatel
Ing. Pavel Macháček
starosta městské části Praha-Libuš

V Praze, dne

.....


zhotovitel
Ing. arch. Jaromír Kosnar
jednatel



A N D, spol. s r. o.
architektonický atelier
Petra Bezruč 25/925
182 00 Praha 8 (4)