

DODATEK Č. 2
SMLOUVY O DÍLO č. 2024-143/OSMI ze dne 17. 07. 2024

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Městská část Praha-Libuš

se sídlem: Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš

zastoupená: Ing. Pavel Macháček - starosta

IČ: 00231142

DIČ: CZ00231142

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Macháček

- ve věcech technických: Tomáš Hejzlar, tajemník, Šárka Pichová vedoucí OSMI

bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.

číslo účtu: 2000691349/0800

na straně jedné (**dále jen „objednatel“**)

a

1.2. Zhotovitel:

Lerson CZ s.r.o.

se sídlem: Štúrova 1152/34, 142 00 Praha

zastoupená: Petrem Chládkem

IČ: 14267837

DIČ: CZ14267837

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Petr Chládek, [REDACTED]

- ve věcech technických: Ing. Vladimír Derner, [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 6143467369 /0800

na straně druhé (**dále jen „zhotovitel“**)

2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany dle čl. 6 odst. 6.5. Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 17.07.2024 pro projekt „Přístavba a nástavba hasičské zbrojnice Praha – Libuš, Libušská č.p. 81, Libuš“. (dále jen „Smlouva“).

2.2. Smluvní strany se vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“) oceněné a popsané v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2.3. Na základě požadavku objednatele se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy, kdy v čl. 3 se odst. 3.1. doplňuje o následující odstavce:

- a) Součástí předmětu plnění jsou i stavební práce (změny stavby) a dodávky popsané a oceněné v dodatečném rozpočtu, jež představují nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ.

3. Změna hodnoty plnění.

- 3.1. Celková hodnota dodatečných stavebních prací a dodávek sjednaných v dodatku č. 2 ke Smlouvě dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ je ve výši **1.686.926,- Kč bez DPH** a představuje 17,21 % původní hodnoty závazku sjednaného ve Smlouvě.
- 3.2. Celková hodnota stavebních prací a dodávek sjednaných v dodatku č. 1 ke Smlouvě dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, jež nebyly s ohledem na provedené změny závazku ze Smlouvy realizovány jsou ve výši - **1.010.246,- Kč bez DPH** a představuje 10,31 % původní hodnoty závazku sjednaného ve Smlouvě.
- 3.3. Celková hodnota změny sjednaná v dodatku č. 2 ke Smlouvě dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ představuje **2.697.172,- Kč bez DPH** tedy 27,52 % původní hodnoty závazku sjednaného ve Smlouvě.
- 3.4. Celkový cenový nárůst dle ust. § 222 odst. 9 ZZVZ je **665.180,- Kč bez DPH** tedy 6,79 % původní hodnoty závazku sjednaného ve Smlouvě.
- 3.5. V čl. 6 odst. 6.1. se ruší a nově zní:

6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 této Smlouvy činí:

Cena dle SoD	9.800.000,-	Kč bez DPH
Dodatek č. 1	242.045,-	Kč bez DPH
Dodatek č. 2	665.180,-	Kč bez DPH
Celková cena včetně dodatku č. 1	10.707.225,-	Kč bez DPH

- 3.6. V čl. 15 se doplňuje odst. 15. 9. o přílohu č. 5:

Příloha č. 5 – Změnové listy č. 6-10 včetně změnového rozpočtu

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena tímto dodatkem zůstávají v původním znění. Tento Dodatek č. 2 je sepsán v 1 elektronickém vyhotovení s platností originálu.
- 4.2. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy je nedílnou součástí Smlouvy o dílo uzavřené dne 17.07.2024, týkající se díla „Přístavba a nástavba hasičské zbrojnice Praha – Libuš, Libušská č.p. 81, Libuš“ a byl schválen usnesením Rady MČ č. 229/2025 ze 13. 10. 2025.

Přílohy dodatku Smlouvy:

Příloha č. 1 Změnové listy a změnový rozpočet

V Praze-Libuši dne

Objednatel:

**Ing. Pavel
Macháček**

Digitálně podepsal Ing.
Pavel Macháček
Datum: 2025.10.20
08:43:12 +02'00'

Ing. Pavel Macháček
starosta města

V Praze dne

Zhotovitel:

**Petr
Chládek**

Digitálně podepsal
Petr Chládek
Datum: 2025.10.19
19:06:04 +02'00'

Petr Chládek
jednatel společnosti

Stavba: „Přístavba a nástavba hasičské zbrojnice Praha - Libuš, Libušská č.p. 81, Libuš“

Datum: 26.06.2025

Předmět změny: Skutečně provedené práce při realizaci objektu SO 00

Dotčené místo: Přístavba a nástavba

Odkaz na výkresy: _____

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: _____

Odkaz na jinou část smlouvy: _____

Změna termínu dokončení stavby: **0 dnů**

Dopad do ceny díla dle SOD: **146 715,42**
Změnu vyvolal: **skutečně provedené práce**

Popis a odůvodnění změny:

Změna francouzských oken na dveře - 1.NP přístup ze dvora a 2.NP vchod na balkon. Doplnění vnitřních dveří, kování, pouzdra posuvných dveří.

Cena:	Cena bez DPH	Výše DPH	Celkem vč. DPH
	121 252,41	25 463,01	146 715,42 (vč. DPH)
CENA CELKEM	121 252,41	25 463,01	146 715,42

Přílohy: rozpočet Listů A4: 1

celkem **Listů A4: 1**

Stanovisko Architekta a Projektanta:	Podpis		Datum: _____
Objednatel:	souhlas		Datum: _____
Dodavatel:	souhlas		Datum: _____
TDS:	souhlas		Datum: _____

Výkaz výměr - Změnový list č. 6

121 252,41 Kč

Přístavba a nástavba

1	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíracích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	-4,578	600,00	-2 746,50
		připočet	2*2*0,83+1,19*1,52+2,51*1,48+0,72*1,48+0,98*0,98+0,73*0,83		11,476		
		odpočet	-16,053		-16,053		
		Součet			-4,578		
2	M	61140054	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	-4,578	4 200,00	-19 225,50
		připočet	2*2*0,83+1,19*1,52+2,51*1,48+0,72*1,48+0,98*0,98+0,73*0,83		11,476		
		odpočet	-16,053		-16,053		
		Součet			-4,578		
3	M	63479019	folie na sklo ochranné a bezpečnostní čirá 82%	m2	3,079	600,00	1 847,58
		připočet	2*2*0,83+0,98*0,98+0,72*1,48+0,96*2,49+0,97*2,47		10,132		
		odpočet	-7,053		-7,053		
		Součet			3,079		
4	M	28355024	folie těsnící š 250mm pro vnější parapropustnou připojovací spáru otvorových výplní	m	1,507	60,00	90,42
		připočet	57,42*1,1		63,162		
		odpočet	56,05*1,1		-61,655		
		Součet			1,507		
5	M	28355025	folie těsnící š 90mm pro vnitřní parapetnou připojovací spáru otvorových výplní	m	1,507	45,00	67,82
		připočet	57,42*1,1		63,162		
		odpočet	56,05*1,1		-61,655		
		Součet			1,507		
6	K	642946111	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo š do 800 mm do zděné přičky	ks	1,000	1 584,00	1 584,00
7	K	8595228811849	Stavební pouzdro NORMA UNIBOX ZEĎ Pravé, rozměr (čistý průchod v mm): šířka = 700, výška = 2100	kus	1,000	14 938,10	14 938,10
8	K	8595228811849.R1	Stavební pouzdro NORMA UNIBOX ZEĎ - tichý doraz posuvných dveří	kus	1,000	2 013,00	2 013,00
9	K	766660411	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětleníku	kus	5,411	3 300,00	17 856,63
		připočet	1,16*2,49+0,97*2,47+1,08*2,46		7,941		
		odpočet	-2,53		-2,530		
		Součet			5,411		
10	M	61140505	dveře jednokřídlé plastové s dekorem prosklené max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	5,411	14 800,00	80 084,28
		připočet	1,16*2,49+0,97*2,47+1,08*2,46		7,941		
		odpočet	-2,53		-2,530		
		Součet			5,411		
11	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	-6,000	650,00	-3 900,00
		odpočet	5		-6,000		
		Součet			-6,000		
12	K	766660001	Montáž dveřních křídel otevíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	9,000	857,70	7 719,30
		připočet	8		9,000		
		Součet			9,000		
13	M	61162086	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	3,000	4 200,00	12 600,00

		připočet	6			6,000		
		odpočet	-3			-3,000		
			Součet			3,000		
14	K	76660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	3,000	100,00	300,00	
		připočet	9			9,000		
		odpočet	-6			-6,000		
			Součet			3,000		
15	M	54924007	zámek zadlabací mezipokojevý pravý s dozickým klíčem rozteč 72x55mm	kus	3,000	150,00	450,00	
		připočet	9			9,000		
		odpočet	-6			-6,000		
			Součet			3,000		
16	K	76660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítu s klikou	kus	3,000	100,00	300,00	
17	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	3,000	400,00	1 200,00	
18	M	54914128	kování rozetové spodní pro WC	kus	-1,000	350,00	-350,00	
		odpočet	odpočet posuvné dveře			-1,000		
19	M	MSN 0068275.URS	mušle oválná chrom broušený	kus	1,000	882,28	882,28	
		připočet	posuvné dveře			1,000		
20	K	76660311	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou	ks	1,000	1 341,00	1 341,00	
21	M	61162085	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 700x1970-2100mm	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	
		připočet	posuvné dveře			1,000		

NOVÉ POLOŽKY

odpočet - 26 222 Kč

připočet 147 474 Kč

Stavba: „Přístavba a nástavba hasičské zbrojnice Praha - Libuš, Libušská č.p. 81, Libuš“

Datum: 26.06.2025

Předmět změny: Skutečně provedené práce při realizaci objektu SO 00

Dotčené místo: Přístavba a nástavba

Odkaz na výkresy: _____

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: _____

Odkaz na jinou část smlouvy: _____

Změna termínu dokončení stavby: 0 dnů

Dopad do ceny díla dle SOD: 71 822,37

Změnu vyvolal: skutečně provedené práce

Popis a odůvodnění změny:

Záměna povlakových podlahovin za keramickou dlažbu. Nové omítky v celém objektu. Náhrada omítek na střepech v 1.NP za SDK podhled.

Cena:	Cena bez DPH	Výše DPH	Celkem vč. DPH
	59 357,33	12 465,04	71 822,37 (vč. DPH)
CENA CELKEM	59 357,33	12 465,04	71 822,37

Přílohy: rozpočet

Listů A4: 1

celkem

Listů A4: 1

Stanovisko Architekta a Projektanta:

Podpis _____ Datum: _____
souhlas

Objednatel:

souhlas _____ Datum: _____

Dodavatel:

souhlas _____ Datum: _____

TDS:

souhlas _____ Datum: _____

Výkaz výměr - Změnový list č. 7

Stavba:

Přístavba a nástavba krovnice železobetonové - Libuň, Lounsko (p. 31, úsek)

59 357,33 Kč

Přístavba a nástavba

1	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	-409,472	57,73	-23 638,00
		odpočet	"položka č. 97" původní VV		-409,472		
2	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	-188,793	229,60	-38 754,87
		odpočet	"položka č. 98" původní VV		-204,736		
		přípočet	"plentování" (12,1+5,51+2,235+1,068+2,468+9,59+7,415+2,945*3+3,38+4,285+10*1,5)*0,5		35,943		
3	K	612325402	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	-204,736	181,22	-37 102,26
		odpočet	"položka č. 99" původní VV		-204,736		
4	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	192,377	84,46	16 248,13
		odpočet	"položka č. 100" původní VV		-295,448		
		přípočet	Nové omítky				
			"1.01 Zádveří" 21,775*2,8-0,9*2,1-2*0,8*2,1-1,1*2,3-0,8*2,1		51,510		
			"1.02 Kuchyňka" 17,880*2,8-2*1,3*1,3-1*2,8		43,884		
			"1.03 Denní místnost" 24,50*2,8-0,9*2,1-1*2,8-2*1,3-0,8*2,1		59,630		
			"1.04 Sklad/Prádelna" 12,48*2,8-0,9*2,1-0,8*2,1		31,374		
			"1.05 WC/Sprcha" 16,83*2,8-0,8*2,1-0,75*2,1-0,7*2,1		42,399		
			"1.06 Sklad" 11,49*2,8-0,8*2,1-0,75*1,3		29,517		
			"1.07 Šatna" 19,54*2,8-0,8*2,1-2*1,3-1,25*1,3		48,807		
			"2.01 Denní/Zasedací místnost" 9,73*1,58+13,37-1*2,1+9,59*2,57-2*0,9*2,3-0,8*2,1-2,22*2,3+23,47		63,834		
			"2.02 Odpočívárna" 15,96+2,4*1,58-0,9*0,83+2,235*1,9+3,82		27,072		
			"2.03 Schodiště" 2*4,85+3,38*0,93+2,220*0,8		14,619		
			"2.04 Kuchyňka" 17,55*2,6-2*0,9*2,3-0,8*2,1-2,525*1,4		36,275		
			"2.05 Toalety" 13,66*2,6-0,75*1,4-0,7*2,1*2-0,8*2,1		29,846		
			"2.06 Úklid" 4,13*2,6-0,8*2,1		9,058		
5	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatříděná svislých konstrukcí stěn	m2	192,377	211,56	40 699,19
		odpočet	"položka č. 101" původní VV		-295,448		
		přípočet	Nové omítky		487,825		
6	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	492,472	73,39	36 142,52
		odpočet	"položka č. 102" původní VV		-457,013		
		přípočet	příplatek 1x0,5mm tloušťky nové zdivo - 372,41m2		372,410		
		přípočet	příplatek 5x0,5mm tloušťky nové omítky - 5x115,415m2		577,075		
7	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	-11,235	148,42	-1 667,56
		odpočet	"položka č. 103" původní VV		-427,837		
		přípočet	Nový štuk		487,825		
		odpočet	"odpočet za obklady"				
			"1.05 WC/Sprcha" 6,14*2,4-0,75*2,1+12,43*1,2-0,7*1,2-0,75*1,2-0,8*1,2		-25,377		
			"Úklidová komora 1.NP" 2,22*1,2		-2,664		
			"1.02 Kuchyně" (2,7+2,7)*0,6		-3,240		
			"2.04 Kuchyně" (0,62+2,085+0,62)*0,6		-1,995		

			"2.05 Toalety" (1,7*2+0,92*2+1,56*2+1,7*2+0,92*2+1,565*2)*2,1-0,7*2,1*4			-29,253		
			"2.06 Úklidová místnost" (0,92*2+1,15*2)*2,1			-8,694		
8	K	611131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů	m2	-90,943	97,58	-8 874,22	
		odpočet	"položka č. 104" původní VV		-90,943			
9	K	611321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	-90,943	237,80	-21 626,25	
		odpočet	"položka č. 105" původní VV		-90,943			
10	K	611321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	-90,943	77,08	-7 009,89	
		odpočet	"položka č. 106" původní VV		-90,943			
11	K	611311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	-90,943	186,96	-17 002,70	
		odpočet	"položka č. 107" původní VV		-90,943			
12	K	612325225	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé přes 1,0 do 4 m2	kus	-2,000	1 886,00	-3 772,00	
		odpočet	"položka č. 112" původní VV		-2,000			
13	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní ke profil CD+UD	m2	90,943	808,20	73 500,13	
15	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	96,500	50,00	4 825,00	
		odpočet	"položka č. 301" původní VV		-111,650			
		přípočet	"dlažba v celém objektu" 111,65+96,5		208,150			
16	K	771574413	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2	m2	99,625	1 050,00	104 606,25	
			96,5*1,15+3,125 (podesty)		99,625			
17	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	150,000	37,00	5 550,00	
		přípočet	"náhrada za pol. č. 320 " 150m2		150,000			
18	M	59761136	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	114,569	580,00	66 449,88	
			96,5*1,15+3,125*1,15 (podesty)		114,569			
19	K	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,785	5 000,00	8 922,96	
			(10000/128398*114,569)*10000					
20	K	776121321	Příprava podkladu penetrace neředěná podlah	m2	-96,500	60,00	-5 790,00	
		odpočet	"položka č. 310" původní VV		-96,500			
21	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	-96,500	300,00	-28 950,00	
		odpočet	"položka č. 311" původní VV		-96,500			
22	K	776111122	Příprava podkladu broušení schodišť nového podkladu betonového	m2	-13,493	75,00	-1 011,98	
		odpočet	"položka č. 312" původní VV		-13,493			
23	K	776111323	Příprava podkladu vysátí schodišť	m2	-13,493	22,00	-286,85	
		odpočet	"položka č. 313" původní VV		-13,493			
24	K	776121323	Příprava podkladu penetrace neředěná schodišť	m2	-13,493	155,00	-2 091,42	
		odpočet	"položka č. 314" původní VV		-13,493			
25	K	776141222	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť min.pevnosti 35 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	-13,493	500,00	-6 746,50	
		odpočet	"položka č. 315" původní VV		-13,493			
26	K	776341111	Montáž podlahovin ze sametového vinylu na schodišťové stupně stupnic, šířky do 300 mm	m	-21,600	100,00	-2 160,00	
		odpočet	"položka č. 316" původní VV		-21,600			
27	K	776341121	Montáž podlahovin ze sametového vinylu na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm	m	-21,600	120,00	-2 592,00	
		odpočet	"položka č. 317" původní VV		-21,600			
28	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	-99,625	350,00	-34 868,75	
		odpočet	"položka č. 318" původní VV		-99,625			

29	M	28411051	dílce vinylové tl 2,5mm, nášlapná vrstva 0,55mm, úprava PUR, třída zátěže 23/33/42, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů	m2	-140,876	450,00	-63 394,20
	VV	odpočet	"položka č. 319" původní VV		-140,876		
30	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	-150,000	100,00	-15 000,00
	VV	odpočet	"položka č. 320" původní VV		-150,000		
31	M	61418101	skrytá podlahová soklová lišta 13mm včetně plastové vkladky bílé - dle výběru investora	m	-150,000	345,00	-51 750,00
	VV	odpočet	"položka č. 321" původní VV		-150,000		
32	K	776421311	Montáž lišt přechodových samolepicích	m	-1,800	100,00	-180,00
	VV	odpočet	"položka č. 322" původní VV		-1,800		
33	M	59054130	profil přechodový Al samolepicí 35mm	m	-1,980	110,00	-217,80
	VV	odpočet	"položka č. 323" původní VV		-1,980		
34	K	776431111	Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových lepených	m	-21,600	140,00	-3 024,00
	VV	odpočet	"položka č. 324" původní VV		-21,600		
35	M	28342160	hrana schodová s lemovým ukončením z PVC 30x35x3mm	m	-23,760	175,00	-4 158,00
	VV	odpočet	"položka č. 325" původní VV		-23,760		
36	K	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-1,000	5 000,00	-5 000,00
	VV	odpočet	"položka č. 326" původní VV		-1,000		
37	K	771274113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 250 do 300 mm	m	21,600	380,70	8 223,12
38	M	59761136.R	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2 - schody	mb	25,920	836,40	21 679,49
	VV	VV	21,6*1,2		25,920		
39	K	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 150 do 200 mm	m	21,600	202,50	4 374,00
40	M	59761136	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2 - podstupnice	m2	4,562	580,00	2 645,91
	VV	VV	21,6*1,2*0,176		4,562		
41	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	150,000	147,60	22 140,00
42	M	59761136.RR	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2 - sokl	mb	150,000	200,20	30 030,00

NOVÉ POLOŽKY

odpočet - 386 679 Kč

přípočet 446 037 Kč

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku č.1 SoD č. 2024-143/OSMI)

č.: ZL 08

Stavba: „Přístavba a nástavba hasičské zbrojnice Praha - Libuš, Libušská č.p. 81, Libuš“

Datum: 26.06.2025

Předmět změny: Skutečně provedené práce při realizaci objektu SO 03

Dotčené místo: Chlazení

Odkaz na výkresy: _____

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: _____

Odkaz na jinou část smlouvy: _____

Změna termínu dokončení stavby: **0 dnů**

Dopad do ceny díla dle SOD: **91 972,10**

Změnu vyvolal: **skutečně provedené práce**

Popis a odůvodnění změny:

Na žádost objednatele byl zvýšen počet vnitřních jednotek klimatizace na 4ks a změněn typ venkovní jednotky na výkonnější.

Cena	Cena bez DPH	Výše DPH	Celkem vč. DPH
	76 010,00	15 962,10	91 972,10 (vč. DPH)
CENA CELKEM	76 010,00	15 962,10	91 972,10

Přílohy: rozpočet

Listů A4: 1

celkem

Listů A4: 1

Stanovisko Architekta a Projektanta:

Podpis
souhlas

Datum:

Objednatel:

souhlas

Datum:

Dodavatel:

souhlas

Datum:

TDS:

souhlas

Datum:

Výkaz výměr - Změnový list č. 8

Stavba: "Přístavba a nastavba hasičské zbrojnice Praha - Libuš, Libušská č.p. 81, Libuš"

#ODKAZI

Chlazení					76 010,00		
1	K	R220114	Nástěnná jednotka Multi V, výkon 10 kW	kus	-1,000	95 000,00	-95 000,00
1	K	R220114	Nástěnná jednotka Multi V, výkon 11,2 kW	kus	1,000	112 300,00	112 300,00
2	K	R211475	Klimatizační jednotka 5,0 kW	kus	-2,000	20 000,00	-40 000,00
2	K	R211475	Klimatizační jednotka 3,5 kW	kus	2,000	17 100,00	34 200,00
2	K	R211475	Klimatizační jednotka 2,5 kW	kus	2,000	15 380,00	30 760,00
3	K	R220014	Kabelový ovladač Standard, barevný, ČJ	kus	-1,000	500,00	-500,00
4	K	R1152244	Kabely skupinového ovládání	kus	1,000	500,00	500,00
5	K	R2200058	Cu rozbočka Multi V	kus	1,000	500,00	500,00
D 03 Potrubí a příslušenství					0,00		
6	K	R1125014	Prostorový termostat	kus	-1,000	500,00	-500,00
7	K	R115447	Elektro napojení na termostat	kus	-1,000	500,00	-500,00
8	K	R1255474	Komunikační kabel	m	23,000	500,00	11 500,00
9	K	R224447	Ovládací kabel	m	29,000	500,00	14 500,00
10	K	R558742	Izolované Cu potrubí (12.7 x 1 mm)	m	5,000	500,00	2 500,00
19	K	R2000369	Pomocné lešení	kus	1,000	500,00	500,00
20	K	R35241	Drobný montážní materiál	kpl	1,000	200,00	200,00
21	K	R514712	Zkušební provoz	kpl	1,000	500,00	500,00
22	K	R5841476	Přesun hmot	kpl	1,000	200,00	200,00
23	K	R96845	Uvedení do provozu	kpl	1,000	200,00	200,00
24	K	R98541	Zkoušky těsnosti	kpl	1,000	150,00	150,00
25	K	R25874	Stavební připomoci	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00
26	K	R115284	Chladivo	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00

NOVÉ POLOŽKY

odpočet - 136 500 Kč

přípočet 212 510 Kč

Stavba: „Přístavba a nástavba hasičské zbrojnice Praha - Libuš, Libušská č.p. 81, Libuš“

Datum: 26.06.2025

Předmět změny: Skutečně provedené práce při realizaci objektu SO 03

Dotčené místo: VZT

Odkaz na výkresy: _____

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: _____

Odkaz na jinou část smlouvy: _____

Změna termínu dokončení stavby: **0 dnů**

Dopad do ceny díla dle SOD: **31 870,74**

Změnu vyvolal: **skutečně provedené práce**


Popis a odůvodnění změny:

Na požadavek objednatele byla provedena úprava jednotky rekuperace za typ s nižším výkonem a doplnění odvětrání digestoří.

Cena:	Cena bez DPH	Výše DPH	Celkem vč. DPH
	26 339,46	5 531,29	31 870,74 (vč. DPH)
CENA CELKEM	26 339,46	5 531,29	31 870,74

Přílohy: rozpočet Listů A4: 1

celkem **Listů A4: 1**

Stanovisko Architekta a Projektanta:	Podpis		Datum: _____
	souhlas		
Objednatel:	souhlas		Datum: _____
Dodavatel:	souhlas		Datum: _____
TDS:	souhlas		Datum: _____

Výkaz výměr - Změnový list č. 9

Stavba:

Přístavba a dostavba hasičské zbrojnice Praha - Litná, Litvická č.p. 31, Ústeč

26 339,46 Kč

VZT

1	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm	m	-23,000	380,00	-8 740,00
2	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	35,000	650,00	22 750,00
	VV	odpočet	-21			-21,000	
	VV	přípočet	56			56,000	
3	K	751510043	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	m	-14,000	1 050,00	-14 700,00
4	K	R6997	Flex potrubí DN200	m	-6,000	200,00	-1 200,00
5	K	R6997	Flex potrubí DN125	m	41,000	315,00	12 915,00
6	K	R255441	Izolace VZT potrubí do D200 mm tl. 25mm	m	-58,000	100,00	-5 800,00
7	K	R255441	Izolace VZT potrubí do D125 mm tl. 25mm	m	10,000	475,00	4 750,00
8	K	R221444	Koleno D125	ks	11,000	508,00	5 588,00
9	K	R221445	Tkus	ks	8,000	527,00	4 216,00
10	K	R2114788	Spojka potrubí	kus	20,000	153,00	3 060,00
11	K	R221444	Ventilační potrubí AL FLEX	m	-6,000	200,00	-1 200,00
12	K	R221445	Ventilační potrubí AL FLEX	m	-2,000	200,00	-400,00
13	K	R211478	Tlumič prvek,kulatý DN160	kus	2,000	2 420,00	4 840,00
14	K	R214484	Talířový ventil odváděného vzduchu D100	kus	-10,000	240,00	-2 400,00
15	K	R22554	Mříž přiváděného vzduchu kruhová D100	kus	-5,000	189,00	-945,00
16	K	R22553	Mříž přiváděného vzduchu kruhová D100	kus	-12,000	189,00	-2 268,00
17	K	R22554	Mříž přiváděného vzduchu kruhová D125 včetně rámečku a spojky	kus	14,000	397,00	5 558,00
18	K	R14412	Systém Air VTC 500 L	kus	-1,000	120 000,00	-120 000,00
19	K	R14412	Rekuperační jednotka, objemový průtok 310 m3/h	kus	1,000	94 210,00	94 210,00
20	K	R336941	Polepová izolace na bázi kaučuku s vnější AL vrstvou, tl. 30 mm	m	10,000	765,00	7 650,00
21	K	R336941	Mřížka kruhová hliníková se sítí DN 200 mm	kus	-1,000	482,00	-482,00
22	K	R339894	Kombinovaná fasádní mřížka DN200	ks	-1,000	4 100,00	-4 100,00
23	K	R339894	Fasádní mřížka DN160	ks	2,000	2 045,00	4 090,00
24	K	BRM.25994	Granát 11 průch.taška pro sanit.odvětr. Měděná	ks	2,000	6 984,73	13 969,46
25	K	R25874	Stavební přípomoci - digestoře	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

NOVÉ POLOŽKY

odpočet - 162 235 Kč

přípočet 188 574 Kč

Stavba: „Přístavba a nástavba hasičské zbrojnice Praha - Libuš, Libušská č.p. 81, Libuš“

Datum: 02.04.2025

Předmět změny: Skutečně provedené práce při realizaci objektu SO 03

Dotčené místo: Vytápění

Odkaz na výkresy: _____

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: _____

Odkaz na jinou část smlouvy: _____

Změna termínu dokončení stavby:

0 dnů

Dopad do ceny díla dle SOD:

462 487,65

Změnu vyvolal:

skutečně provedené práce

Popis a odůvodnění změny:

Na požadavek objednatele bylo sjednoceno vytápění v 1.NP a 2.NP na podlahové. Stávající tepelné čerpadlo je nevyhovující, proto bylo nahrazeno novým tepelným čerpadlem.

Cena:

Cena bez DPH

Výše DPH

Celkem vč. DPH

382 221,20

80 266,45

462 487,65

(vč. DPH)

CENA CELKEM

382 221,20

80 266,45

462 487,65

Přílohy: rozpočet

Listů A4: 1

celkem

Listů A4: 1

Stanovisko Architekta a Projektanta:

Podpis
souhlas

Datum: _____

Objednatel:

souhlas

Datum: _____

Dodavatel:

souhlas

Datum: _____

TDS:

souhlas

Datum: _____

Výkaz výměr - Změnový list č. 10

Strana:

Průběh a nastavení měřiče zbrojnice Praha - Ústí, Liberec (p. 81, Ústí)

382 221,20 Kč

ÚT

1	K	732421402.GRS	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové ALPHA2 25-40 DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 2,2 m3/h PN 10 pro vytápění	soubor	-2,000	11 000,00	-22 000,00
2	K	732511741	čidlo teploty s kabelem do jímky	kus	-4,000	780,00	-3 120,00
3	K	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	-6,000	303,20	-1 819,20
4	K	733223304	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	-6,000	557,50	-3 345,00
5	M	63154004	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm	m	-6,000	200,00	-1 200,00
6	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	-6,000	250,00	-1 500,00
7	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	-4,000	260,00	-1 040,00
8	K	734242413	Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C	kus	-2,000	350,00	-700,00
9	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	-4,000	250,00	-1 000,00
10	K	734291263	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 3/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závit	kus	-2,000	350,00	-700,00
11	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	-8,000	380,00	-3 040,00
12	K	734295021	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 3/4" se servomotorem	kus	-1,000	4 500,00	-4 500,00
13	K	734295022	Směšovací armatury otopných a chladicích systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třicestné se servomotorem G 1	kus	-1,000	4 000,00	-4 000,00
14	K	734411101	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm	kus	-4,000	550,00	-2 200,00
15	K	734421101	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení	kus	-4,000	950,00	-3 800,00
16	K	R12254	RS Kombi rozdělovač, MODUL 80	kpl	-1,000	8 200,00	-8 200,00
17	K	735511011.IVR	Podlahové vytápění - rozvodné potrubí IVAR PE-Xa 17x2,0 mm pro systémovou desku rozteč 250 mm	m	-585,000	48,00	-28 080,00
18	K	R11475	Svěrné šroubení pro potrubí ALPEX IVAR.TA 4420	kus	-18,000	142,00	-2 556,00
19	K	R115596	Sestava rozdělovač / sběrač IVAR.CS 553 VP	kus	-1,000	9 000,00	-9 000,00
20	K	R226447	Sestava rozdělovač / sběrač IVAR.CS 553 VP	kus	-1,000	14 000,00	-14 000,00
21	K	R114751	Elektrotermická hlavice IVAR.TE 3040	kus	-6,000	800,00	-4 800,00
22	K	R3369874	Prostorový termostat IVAR.TAD02M	kus	-3,000	1 400,00	-4 200,00
23	K	735511026.IVR	Podlahové vytápění - systémová deska s kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací IVAR.COMBITOP ND 10N celkové výšky 31 mm	m2	-141,000	540,00	-76 140,00
24	K	R225474	Obvodový dilatační pás IVAR.DP 50	m	-141,000	10,00	-1 410,00
25	K	733322303	Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 80°C D 25/2,8	m	-12,000	450,00	-5 400,00
26	K	733322303.	Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 80°C D 25/2,8	m	-6,000	450,00	-2 700,00
27	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	-18,000	80,00	-1 440,00
28	K	R25745	Kompaktní skupina k montáži na stěnu pro 1 nesměšovaný a 1 směšovaný otopný okruh	kpl	-1,000	21 000,00	-21 000,00
29	K	734295022	Směšovací armatury otopných a chladicích systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třicestné se servomotorem G 1	kus	-1,000	4 600,00	-4 600,00
30	K	R33695	Kabeláž 2x0,75	m	-5,000	30,00	-150,00
31	K	R22058	Kabeláž 4x1,5	m	-5,000	40,00	-200,00
32	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	-18,000	380,00	-6 840,00
33	K	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	-18,000	110,00	-1 980,00
34	K	734291274	Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závit a integrovaným magnetem G 1	kus	-1,000	650,00	-650,00
35	K	R21475	Regulační přístroj IVT ke stávajícímu čerpadlu	kpl	-1,000	11 800,00	-11 800,00
36	K	R2258441	Drobný spotřební materiál	kpl	-1,000	5 000,00	-5 000,00
37	K	R33258	Tlakové zkoušky	kpl	-1,000	2 500,00	-2 500,00

38	K	R25874	Stavební přímoci	kpl	-1,000	10 000,00	-10 000,00
39	K	R330214	Uvedení do provozu	kpl	-1,000	10 000,00	-10 000,00
40	K	R35241	Drobný montážní materiál	kpl	-1,000	500,00	-500,00
41	K	R366201	Závěsný materiál	kpl	-1,000	2 000,00	-2 000,00
42	K	043103001K	Topná zkouška 72h	kpl	-1,000	2 500,00	-2 500,00
43	K	043103002K	Proplach a napuštění otopné soustavy	kpl	-1,000	3 000,00	-3 000,00
44	K	043103003K	Funkční zkouška	kpl	-1,000	3 000,00	-3 000,00
45	K	043103009K	Štítky pro označení toku média	kpl	-1,000	1 000,00	-1 000,00
1	K	R114758	TČ Nibe AMS 10-6 + LUCIE 200l	kus	1,000	274 892,40	274 892,40
2	K	R113486	Taktovací nádoba 100l - topná voda	kus	1,000	9 240,00	9 240,00
4	K	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	15,000	303,20	4 548,00
5	K	733223304	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	10,000	557,50	5 575,00
6	M	63154004	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm	m	15,000	200,00	3 000,00
7	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	10,000	250,00	2 500,00
8	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	2,000	260,00	520,00
9	K	734242413	Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000	350,00	350,00
10	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	4,000	250,00	1 000,00
11	K	734291263	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 3/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závit	kus	1,000	350,00	350,00
12	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	380,00	1 520,00
13	K	734295021	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třífcečný G 3/4" se servomotorem	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
14	K	734295022	Směšovací armatury otopných a chladicích systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třífcečné se servomotorem G 1	kus	1,000	4 000,00	4 000,00
15	K	734411101	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm	kus	2,000	550,00	1 100,00
16	K	734421101	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení	kus	2,000	950,00	1 900,00
17	K	735511011.IVR	Podlahové vytápění - rozvodné potrubí IVAR PE-Xa 17x2,0 mm pro systémovou desku rozteč 250 mm	m	939,000	48,00	45 072,00
18	K	R11475.3	Svěrné šroubení pro potrubí ALPEX IVAR.TA 4420	kus	32,000	142,00	4 544,00
19	K	R115596	Sestava rozdělovač / sběrač IVAR.CS 553 VP	kus	1,000	18 000,00	18 000,00
20	K	R226447	Sestava rozdělovač / sběrač IVAR.CS 553 VP	kus	1,000	14 000,00	14 000,00
21	K	R114751	Elektrotermická hlavice IVAR.TE 3040	kus	6,000	800,00	4 800,00
22	K	R3369874	Prostorový termostat IVAR.TAD02M	kus	2,000	1 400,00	2 800,00
23	K	735511026.IVR	Podlahové vytápění - systémová deska s kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací IVAR.COMBITOP ND 10N celkové výšky 31 mm	m2	203,000	540,00	109 620,00
24	K	R225474	Obvodový dilatační pás IVAR.DP 50	m	203,000	10,00	2 030,00

25	K	733322303	Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 80°C D 25/2,8	m	12,000	450,00	5 400,00
26	K	733322303.	Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 80°C D 25/2,8	m	6,000	450,00	2 700,00
27	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	18,000	80,00	1 440,00
28	K	R25745	Kompaktní skupina k montáži na stěnu pro 1 nesměšovaný a 1 směšovaný otopný okruh	kpl	1,000	21 000,00	21 000,00
29	K	R33695	Kabeláž 2x0,75	m	5,000	30,00	150,00
30	K	R22058	Kabeláž 4x1,5	m	5,000	40,00	200,00
31	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	18,000	380,00	6 840,00
32	K	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	18,000	80,00	1 440,00
33	K	734291274	Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity a integrovaným magnetem G 1	kus	1,000	650,00	650,00
34	K	732330103	Nádoba tlaková expanzní pro topnou soustavu s membránou závitové připojení o objemu 25 l	soubor	2,000	3 560,00	7 120,00
35	K	721174042	Potrubí kanalizační z HT DN 40	m	6,000	526,00	3 156,00
36	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,040	890,00	35,60
37	K	722160224	Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	8,000	961,00	7 688,00
38	K	722174003.1	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	14,000	489,00	6 846,00
39	K	733811222	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m	22,000	89,70	1 973,40
40	K	722240122	Kohout kulový plastový PPR DN 20	kus	6,000	337,00	2 022,00
41	K	R559674	Potrubní oddělovač DN 20	kus	1,000	0,00	0,00
42	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 80°C závitový	kus	2,000	296,00	592,00
43	K	R00021	Elektromagnetický kulový ventil pro automatické doplňování vody	ks	1,000	4 655,00	4 655,00
44	K	R114784	Magnetický filtr nečistot	kus	1,000	5 890,00	5 890,00
45	K	734421111	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm zadní připojení	kus	1,000	1 280,00	1 280,00
46	K	R114474	Demineralizační patrona P16	kus	1,000	9 320,00	9 320,00
47	K	R11485	Digitální měřič vodivosti	kus	1,000	14 690,00	14 690,00
48	K	722270102	Sestava vodoměrová závitová G 1" s dálkovým odečtem	soubor	1,000	4 810,00	4 810,00
49	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,090	800,00	72,00
50	K	R2258441	Drobný spotřební materiál	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
51	K	R33258	Tlakové zkoušky	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
52	K	R330214	Uvedení do provozu	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
53	K	R35241	Drobný montážní materiál	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
54	K	R366201	Závěsný materiál	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
55	K	043103001K	Topná zkouška 72h	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
56	K	043103002K	Proplach a napuštění otopné soustavy	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
57	K	043103003K	Funkční zkouška	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00

58	K	043103009K	Štítky pro označení toku média	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
----	---	------------	--------------------------------	-----	-------	----------	----------

odpočet - 298 610 Kč

přípočet 680 831 Kč

