
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo včetně souvisejících činností ze dne 18. 12. 2020

Č. 2020124245 ze dne 18. 12. 2020

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
mezi dále uvedenými smluvními stranami: (dále jen „dodatek")

městská část Praha-Libuš
se sídlem Libušská 35/200, Libuš, 14200 Praha 4 
IČO: 002 31 142, DIČ: CZ00231142 
zastoupená: Ing. Pavel Macháček, starosta 
na straně jedné (dále jen „Objednatel")

a

Rusina Frei, s.r.o.
se sídlem Blanická 845/9, Vinohrady, 120 00 Praha 2 
IČO: 02308002
vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spis. zn. C 217930 
zastoupená: Ing. arch. MgA. Martin Rusina Ph.D., jednatel a Ing. arch. Martin Frei, jednatel 
na straně druhé (dále jen „Zhotovitel")

Objednatel a Zhotovitel společně jen „Smluvní strany"

I.
Úvodní ustanovení

1.1. Mezi Objednatelem a Zhotovitelem byla dne 18. 12. 2020 uzavřena Smlouva o dílo včetně souvisejících 
činností (dále jen „Smlouva o dílo").

1.2. Objednatel v souladu s či. V odst. 1.4. Smlouvy o dílo vyzval dopisem ze dne 19. 6. 2024 (doručeným dne 4.7. 
2024) Zhotovitele k zahájení prací na výkonové fázi č. 5 - interiér a dokumentace širších vztahů ve stupni 
dokumentace pro provedení stavby a stanovil Zhotoviteli tyto termíny:

- hrubopis dokumentace pro provedení stavby (DPS) do 8 týdnů od doručení výzvy, odevzdání projektu 
interiéru včetně podrobné specifikace jednotlivých prvků, výkazu výměr a kontrolního rozpočtu

- dokumentace širších vztahů do 12 týdnů od doručení výzvy - odevzdání projektu širších vztahů ve stupni 
prováděcí dokumentace včetně specifikace s položkovým výkazem výměr a kontrolním rozpočtem

1.3. Zhotovitel dopisem ze dne 9. 8. 2024 požádal Objednatele o prodloužení termínu lhůty splnění výkonové fáze 
VF 5.1. a VF 5.2. jak byla stanovena Objednatelem dle odst. 1.2., a to tak, že Zhotovitel vypracuje čistopis 
dokumentace pro provedení interiéru do 8 týdnů od ukončení VF 4.2. a čistopis dokumentace širších vztahů 
do 8 týdnů od ukončení VF 4.2.

II.
Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení lhůty ke splnění výkonové fáze 5.1. a 5.2. tak, že se Zhotovitel 
zavazuje:

- splnit VF 5.1. (projekt interiéru) do 13 týdnů od ukončení VF 4.2., nejpozději však do 31.12.2024
- splnit VF 5.2. (dokumentace širších vztahů ve stupni DPS) do 13 týdnů od ukončené VF 4.2., nejpozději 

však do 31.12.2024

2.2. V ostatním zůstává Smlouva o dílo beze změny.

III.
Narovnání sporných práv

3.1. Mezi Smluvními stranami nepanuje shoda na výši smluvní pokuty, která má být Zhotovitelem zaplacena 
Objednateli dle čl. X odst. 3 Smlouvy o dílo z důvodu prodlení Zhotovitele s předáním výkonové fáze (VF) 3.
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3.2. Smluvní strany se tímto dohodly, že veškerá v předchozím odstavci 3.1. uvedená sporná práva (tj. sporná 
práva týkající se zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení Zhotovitele s předáním výkonové fáze (VF) 3), se 
ruší (zanikají) a nahrazují se následujícími vzájemnými právy a povinnostmi.

3.3. Zhotovitel je povinen z důvodu prodlení s předáním výkonové fáze (VF) 3 s odkazem na čl. X odst. 3 Smlouvy 
o dílo Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 350 000 Kč. Tuto částku 350 000 Kč Zhotovitel Objednateli 
uhradí i se zohledněním čl. X odst. 2 Smlouvy o dílo tak, že Objednatelem bude provedeno započtení této 
pohledávky v celkové výši 350 000 Kč na pohledávky Zhotovitele z titulu zaplacení ceny výkonové fáze (VF)
4.1, výkonové fáze (VF) 4.2 a následně výkonové fáze (VF) 5.1 a výkonové fáze (VF) 5.2, konkrétně bude 
Objednatelem na každou z těchto čtyř pohledávek Zhotovitele započtena vždy částka 87 500 Kč tak, aby 
celkem byla započtena částka 350 000 Kč (Zhotovitel s provedením tohoto započtení výslovně souhlasí). 
Smluvní pokutou jsou vypořádány i nároky Objednatele za Zhotovitelem v důsledku prodlení s VF3, které je 
definované v této smlouvě, a to eventuálně i za způsobenou újmu související s tímto prodlením.

3.4. Smluvní strany prohlašují, že touto dohodou jsou mezi nimi narovnána veškerá práva a povinnosti vyplývající 
z čl. X odst. 3 Smlouvy o dílo ve vztahu k prodlení s výkonovou fází (VF) 3 (naopak touto dohodou nejsou 
dotčena případná práva a povinnosti vyplývající z prodlení s jinou výkonovou fází, než je výkonová fáze 3).

IV.
Závěrečná ustanovení

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je na dotaz třetí osoby povinen poskytovat informace podle 
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, 
aby veškeré informace, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též 
prohlašují, že nic z obsahu tohoto dodatku nepovažují za důvěrné ani za obchodní tajemství.

4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Tento dodatek 
nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv 
Objednatelem bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření.

4.3. Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění 
podmínek pro platnost právního jednání Objednatele. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno rozhodnutím 
Zastupitelstva městské části Praha-Libuš, a to usnesením ze dne 2. 9. 2024 č. 43/2024 a rovněž byly splněny 
veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

4.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své skutečné a svobodné vůle, že si tento dodatek 
řádně a pozorně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

4.5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží Objednatel a jeden (1) 
Zhotovitel.

V Praze dne: 

Objednatel:

Ing. Pavel Macháček, starosta
městská část Praha-Libuš

V Praze dne:

Zhotovitel:

Martin Rusina, jednatel
Rusina Frei, s.r.o.

Martin Frei, jednatel
Rusina Frei, s.r.o.
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