



2015044020

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2015014001

na stavební práce
uzavřené dne 14. 1. 2015

na stavební práce se zhotovitelem jako vítězem veřejné zakázky nazvané „Snižování spotřeby energie v budově v majetku MČ Praha -Libuš na adrese Libušská č. p. 81“

Smluvní strany:

Objednatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ
Se sídlem: Libušská 35, 142 00 Praha 4 - Libuš
Zastoupeno: Mgr. Jiřím Koubkem – starostou
IČ/DIČ: 00231142/CZ00231142
Depozitní účet: 6015-2000691349/0800, vedený u České spořitelny, a.s. (pro složení fin. garance)
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat:

Mgr. Jiří Koubek – starosta městské části Praha -Libuš

Ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat na základě plné moci, která je nedílnou součástí této smlouvy:

Ing. Jindřich Sochůrek – tajemník úřadu MČ Praha -Libuš

Šárka Pichová – pověřena vedením odboru Správy majetku a investic úřadu MČ Praha -Libuš

Telefon: Mgr. Jiří Koubek + 420 244 471 884 – přepojuje kancelář starosty
Ing. Jindřich Sochůrek + 420 244 471 884 – přepojuje kancelář starosty
Šárka Pichová +420 244 021 436

Fax: + 420 241 727 864

E-mail: Ing. Jindřich Sochůrek – tajemnik@praha-libus.cz
Šárka Pichová - pichova@praha-libus.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: JINDŘICH PARUS voda-plyn-topení spol. s r.o.,
Se sídlem: Ostrov 38, 383 01 Prachatice
Fakturační adresa: Ostrov 38, 383 01 Prachatice
Kontaktní adresa: Ostrov 38, 383 01 Prachatice
Zastoupený: Jindřichem Parusem, jednatelem
IČ: 41879236
DIČ: CZ41879236
Obchodní rejstřík: společnost zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1174
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Prachatice
Číslo účtu: 21443281/0100

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Jindřich Parus, jednatel.

Ve věcech technických je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat na základě plné moci, která je nedílnou součástí této smlouvy (je-li):

Jan Pech, Ondřej Parus.

Telefon / fax: Jan Pech (tel.: 724 511 463), Ondřej Parus (tel.: 728 221 080)
E-mail: Jan Pech (pech@parus.cz), Ondřej Parus (ondrej.parus@parus.cz)

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne dohodly takto:

I.

Na základě písemné žádosti objednatele ze dne 27.2. 2015 o dřívější termín zahájení prací na zakázce „Snižování spotřeby energie v budově v majetku MČ Praha – Libuš na adrese Libušská č.p. 81 – zateplení objektu“, z důvodu navazování jednotlivých akcí zhotovitele, se smluvní strany dohodly, že v prvním odstavci „článku 4 – Termín a lhůty plnění díla“ se původní termín předání převzetí staveniště – „11.května 2015“ nahrazuje termínem „8. dubna 2015“ a tento odstavec tedy nadále zní takto:

Článek 4 – Termín a lhůty plnění díla

Doba předání a převzetí staveniště

Zhotovitel převezme od objednatele staveniště nejpozději do 3 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele , přičemž smluvní strany si sjednaly plánovaný termín předání a převzetí staveniště – 8. dubna 2015.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy včetně všech dalších termínů ve smlouvě uvedených zůstávají beze změny.

V Praze -Libuši, dne 8.4.2015

V , dne 8.4.2015

Za objednatele:

Mgr. Jiří Koubek – starosta



Za zhotovitele:

Jindřich Parus – jednatel

Podle §43 zákona o HLMP potvrzuji svým podpisem, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.
Záměr byl zveřejněn

od do
Schválení nebo souhlas byl dán

usnesením RMČ/ZMČ č. 66/2015

ze dne 5.3.2015

.....
pověřený člen ZMČ pověřený člen ZMČ