

**Dodatek č. 1  
k SOD ze dne 22. 7. 2015  
č. 2015 074 114**

na návrh a dodávku projektové dokumentace

**„Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci vnitřních rozvodů elektro  
ve všech pavilonech ZŠ Meteorologická 181, Libuš, Praha 4“**

I.

**SMLUVNÍ STRANY**

1. Objednatel:

Městská část Praha – Libuš  
IČ: 00231142, DIČ: CZ 00231142  
Libušská 35, 142 00 Praha 4 – Libuš  
Zastoupená Mgr. Jiřím Koubkem, starostou

na straně jedné - dále též jako **objednatel**

a

1. Zhotovitel:

EQOS Energie Česko spol. s r.o.  
IČ 29039347 DIČ: CZ29039347  
Dobronická 1256, 148 00 Praha 4  
Zastoupena panem Jan Kodytek-jednatel, Josef Šrámek-prokurista  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 161974.

na straně druhé - dále též jako **zhotovitel**

*uzavírají tento Dodatek č. 1,  
který mění smlouvu o dílo č. 2015 074 114 ze dne 22. 7. 2015  
(dále jen „Smlouva“)*

*takto:*

***Ve znění smlouvy Článek II – Předmět smlouvy, se doplňuje text:***

V průběhu přípravy vypracování projektové dokumentace byly zjištěny skutečnosti, které nebyly při přípravě zakázky známy. Rozsah díla se mění dle přílohy k nabídce od zhotovitele (příloha číslo 1 tohoto dodatku – bod č. 2 nabídky na přípravu pro venkovní kamerový systém a napojení slaboproudu k venkovním vstupům – vjezdům a bod č. 3 nabídky na přípravu pro budoucí chlazení pro PC servery a pro počítačovou třídu).

***Ve znění Smlouvy, Článek VI - Cena díla***

Cena díla: 134.500 Kč + 10.000 Kč celkem 144.500 Kč  
DPH 21% 28.245 Kč + 2.100 Kč, celkem 30.345 Kč

.....  
**Cena díla celkem: 174.845 Kč**

Jedná se o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady vzešlé na straně objednatele, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projekční akce a dokončení díla podle SOD. Zhotovitel předložil cenovou nabídku v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

*Ve znění Smlouvy, Článek XIII – závěrečná ustanovení, se doplňuje text:*

K uzavření Dodatku č. 1 této smlouvy má objednatel souhlas Rady městské části udělený usnesením č. 232/2015 ze dne 31. 8. 2015.

**Příloha č. 1** – Vypracování projektové dokumentace – vícepráce 500 60 0125-014 ZŠ Meteorologická,  
Nabídka je ze dne 24.8.2015 od p. Josefa Šrámeka, vedoucího projekčního oddělení, EQOS  
Energie Česko spol. s r. o.

V Praze Libuši, dne 9.9.2015  
Za objednatele:

V .....dne .....  
Za zhotovitele:

Mgr. Jiří Koubek  
starosta MČ Praha-Libuš

p. Jan Kodytek  
jednatel

p. Josef Šrámek  
prokurista



Podle §43 zákona o HLMP potvrzuji svým podpisem, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.  
Záměr byl zveřejněn

od ..... do .....  
Schválení nebo souhlas byl dán 232/2015 opn. jedn.  
usnesením RMČ/ZMČ č. 232/2015  
ze dne 31. 8. 2015  
Koubek .....  
pověřený člen ZMČ .....  
Šrámek .....  
pověřený člen ZMČ

EQOS Energie Česko spol. s r.o. • Dobronická 1256 • 148 00 Praha 4 • Česká republika

Pichová Šárka  
Pověřená vedením odboru správy majetku a investic

ÚMČ Praha Libuš  
Libušská 35, Praha 4  
Pracoviště: K Lukám 664, 142 00 Praha 4  
tel: 244 021 426  
mob: 736 420 948  
email: [pichova@praha-libus.cz](mailto:pichova@praha-libus.cz)  
[www.praha-libus.cz](http://www.praha-libus.cz)

Strana 1 z 1

Vaše značka

Naše značka

Kontakt **Josef Šrámek**

Telefón • Fax **+420 775 755 830**

e-mail [josef.sramek@eqos-energie.com](mailto:josef.sramek@eqos-energie.com)

Datum **14.8.2015**

**Věc: Vypracování projektové dokumentace - vícepráce  
" 500 60 0125-014\_ZŠ Meteorologická "**

děkujeme za Vaši poptávku. Zasláme Vám naši nezávaznou nabídku, platnou 3 měsíce, která byla vypracována na základě vámi dodaných podkladů. Naše nabídka obsahuje **doplnění projektové dokumentace** o cenu za:

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>1/ Návrh a výpočet LED osvětlení</b>   | <b>30.000,- Kč bez DPH</b> |
| - Kompletní vnitřní osvětlení.  |                            |
| - Venkovní osvětlení na fasádě.   |                            |
| <b>* 2/ Přípravy pro venkovní kamerový systém, zvonky</b>                               | <b>5.000,- Kč bez DPH</b>  |
| - Zakreslení a návrh kabelových tras, návrh nové rozvodné skříně a napojení do systému. |                            |
| <b>3/ Příprava pro budoucí chlazení serveroven a počítačové třídy</b>                   | <b>5.000,- Kč bez DPH</b>  |
| - Požadavek na chlazení 3x server a 1x počítačová učebna dle prohlídky z 13.8.2015.     |                            |
| - Zakreslení a návrh kabelových tras, návrh nové rozvodné skříně a napojení do systému. |                            |
| - Předběžný odhad elektrických parametrů venkovních jednotek.                           |                            |

Chlazení těchto prostor doporučujeme, protože vyšší teplotou se snižuje životnost zařízení. Dále pak může docházet k přehřívání učebny, což může mít negativní dopad na studenty a učitele.

Pozn.: Tato vícepráce nezpůsobí zásadní prodloužení termínu.

S přátelským pozdravem  
**EQOS-ENERGIE Česko spol. s r.o.**  
Josef Šrámek  
Vedoucí projekčního oddělení



EQOS Energie Česko spol. s r.o.  
Dobronická 1256 • 148 00 Praha 4 • Česká republika  
T +420 277 005 800 • F +420 277 005 810  
[info-cz@eqos-energie.com](mailto:info-cz@eqos-energie.com) • [www.eqos-energie.com](http://www.eqos-energie.com)

Registrováno u Městského soudu  
v Praze, oddíl C, vložka 161974  
IČO: 290 39 347 • DIČ: CZ 290 39 347

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
CZK účet.: 4300342 / 0800  
IBAN: CZ21 0800 0000 0000 0430 0342  
EUR účet: 4300502 / 0800  
IBAN: CZ66 0800 0000 0000 0430 0502 • BIC: GIBACZPX

The pulse of your network.

Certifikováno ISO 14001 • ISO 9001 • OHSAS 18001