

2018076155

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2017085121 ze dne 10.11.2017

**„TV Libuš – komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě Na Močále, ulice  
BOŽEJOVICKÁ “**

### Článek 1 – Smluvní strany:

**Objednatel:** MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ  
**Se sídlem:** Libušská 35, 142 00 Praha 4 - Libuš  
**Zastoupeno:** Mgr. Jiřím Koubkem – starostou  
**IČ:** 00231142  
**DIČ:** CZ00231142

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat:  
Mgr. Jiří Koubek – starosta městské části Praha-Libuš

Ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat na základě plné moci, která je nedílnou součástí této smlouvy:

**Telefon:** [redacted] tajemník ÚMČ Praha-Libuš  
[redacted] vedoucí odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ  
[redacted] – přepojuje kancelář starosty  
**Fax:** +420 241 727 864  
**E-mail:** [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** WALCO CZ, spol. s r.o.  
**Se sídlem:** Dobronická 1256, 148 00 Praha 4  
**Zastoupeno:** Ing. Jiřím Weisem, jednatelem  
**IČ:** 25640623  
**DIČ:** CZ25640623

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat:  
Ing. Jiří Weis

**Telefon:** [redacted]  
**E-mail:** [redacted]  
Ve věcech technických je oprávněn jménem zhotovitele jednat na základě plné moci :

**Telefon:** [redacted]  
**E-mail:** [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)



*uzavírají tento Dodatek č. 2,  
který mění Smlouvu o dílo ze dne 10. 11. 2017  
(dále jen „Smlouva“)  
takto:*

*Ve znění smlouvy Článek 5 – Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se mění bod 5.1.1.  
5.1.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za provedené dílo (dále jen „cena díla“) v rozsahu uvedeném  
v článku 3 - Předmět a rozsah díla této smlouvy a termínech dle článku 4 - Termín a lhůty plnění díla  
této smlouvy činí:*

	<b>Cena v Kč bez DPH</b>	<b>Cena v Kč s DPH</b>
<b>Celková cena díla v Kč</b>	<b>2 840 761.14</b>	<b>3 437 321.00</b>

*Ve znění Smlouvy, Čl. 19 – Ostatní a závěrečná ustanovení včetně řešení sporů, odstavec 19. 9.  
se doplňuje text:*

K uzavření Dodatku č. 2 této smlouvy má objednatel souhlas Rady městské části udělený usnesením č.206/2018 ze dne 30.7.2018.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 10.11.2017 a Dodatku č.1 ze dne 6.12.2017 zůstávají v platnosti

Příloha: Rekapitulace objektů stavby – méně a vícepráce


v Praze-Libuši, dne 7. 8. 2018

v ....., dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
Mgr. Jiří Koubek – starosta.







# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 15890ucetII

**Stavba:** TV Libuš-rekonstrukce komunikací

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 16. 7. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

-25 052,10

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

**Cena bez DPH**

**-25 052,10**

DPH základní 21,00%

ze

-25 052,10

-5 260,94

snížená 15,00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**-30 313,04**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 15890ucetII

**Stavba:** TV Libuš-rekonstrukce komunikací

Místo:

Datum: 16. 7. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>-25 052,10</b>	<b>-30 313,04</b>
odpočty2	Odpočet sanace pláň- dle skutečnost	-170 515,80	-206 324,12
SO1011	SO1011	36 708,00	44 416,68
SO3011	SO3011	44 205,70	53 488,90
VON	VON	35 000,00	42 350,00
drobnépr áce	TV Libuš Božejovická	29 550,00	35 755,50
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>-25 052,10</b>	<b>-30 313,04</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: TV Libuš-rekonstrukce komunikací  
**Objekt: odpočty2 - Odpočet sanace pláně- dle skutečnost**

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 7. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				-170 515,80
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>-170 515,80</b>
DPH základní	21,00%	ze	-170 515,80	-35 808,32
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>-206 324,12</b>

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: TV Libuš-rekonstrukce komunikací

**Objekt: odpočty2 - Odpočet sanace pláň- dle skutečnost**

Místo: Datum: 16. 7. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-170 515,80</b>
1 - Zemní práce	-116 383,80
D1 - Všeobecné konstrukce a práce	-54 132,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-170 515,80</b>



# ROZPOČET

Stavba: TV Libuš-rekonstrukce komunikací

Objekt: odpočty2 - Odpočet sanace pláně- dle skutečnost

Místo: Datum: 16. 7. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>-170 515,80</b>
<b>1 - Zemní práce</b>							<b>-116 383,80</b>
2	K	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	270,660	-160,00	-43 305,60
3	K	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	270,660	-20,00	-5 413,20
4	K	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	270,660	-250,00	-67 665,00
<b>D1 - Všeobecné konstrukce a práce</b>							<b>-54 132,00</b>
1	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU, zemina, kamenivo, kameny	T	541,320	-100,00	-54 132,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: TV Libuš-rekonstrukce komunikací

**Objekt: SO1011 - SO1011**

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 16. 7. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

36 708,00

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**36 708,00**

DPH základní

21,00%

ze

36 708,00

7 708,68

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**44 416,68**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** TV Libuš-rekonstrukce komunikací

**Objekt:** SO1011 - SO1011

**Místo:**

**Datum:**

16. 7. 2018

**Objednatel:**

**Projektant:**

**Zhotovitel:**

**Zpracovatel:**

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>36 708,00</b>
D1 - Všeobecné konstrukce a práce meziroční nárůst	0,00
D4 - Ostatní konstrukce a práce	36 708,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>36 708,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: TV Libuš-rekonstrukce komunikací

Objekt: SO1011 - SO1011

Místo: Datum: 16. 7. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**36 708,00**

D1 - Všeobecné konstrukce a práce meziroční nárůst 0,00

D4 - Ostatní konstrukce a práce 36 708,00

0	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEĽ FÓLIE TR 1 NÁJEMNÉ, DIO	KSDE N	504,000	11,60	5 846,40
0	K	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ, DIO	KSDE N	126,000	150,00	18 900,00
0	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ, DIO	KSDE N	126,000	11,60	1 461,60
0	K	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTĚ BĚTONU S ODVOZEM DO 20KM vodovodní přípojka pod UV roh Božejovická a Třebějická	M3	5,000	1 700,00	8 500,00
0	K	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH, kompletní vč. odvozu na skládku, uložení a poplatku	KUS	2,000	1 000,00	2 000,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: TV Libuš-rekonstrukce komunikací

**Objekt:** SO3011 - SO3011

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 7. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				44 205,70
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>44 205,70</b>
DPH základní	21,00%	ze	44 205,70	9 283,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>53 488,90</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis:

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: TV Libuš-rekonstrukce komunikací

Objekt: SO3011 - SO3011

Místo:

Datum:

16. 7. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>44 205,70</b>
D1 - Všeobecné konstrukce a práce	4 000,00
1 - Zemní práce	21 713,10
D2 - Základy	1 440,00
D3 - Potrubí	17 052,60
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>44 205,70</b>

# ROZPOČET

Stavba: TV Libuš-rekonstrukce komunikací

Objekt: SO3011 - SO3011

Místo:

Datum:

16. 7. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

44 205,70

### D1 - Všeobecné konstrukce a práce

4 000,00

0	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU, zemina, kamenivo, kameny	T	40,000	100,00	4 000,00
---	---	--------	---	---	--------	--------	----------

### 1 - Zemní práce

21 713,10

0	K	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	20,000	550,00	11 000,00
0	K	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	20,000	20,00	400,00
0	K	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	5,780	250,00	1 445,00
0	K	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,890	490,00	926,10
0	K	899522	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	3,610	2 200,00	7 942,00

### D2 - Základy

1 440,00

0	K	212615	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLÁST HMOT DN DO 80MM, RÝHA TR I	M	6,000	240,00	1 440,00
---	---	--------	---	---	-------	--------	----------

### D3 - Potrubí

17 052,60

0	K	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM, vč. napojení	M	6,000	1 000,00	6 000,00
1	K	87434kam	POTRUBÍ Z TRUB kameninových ODPADNÍCH DN DO 200MM požadavek PVK, vč. napojení - rozdíl ceny	M	20,280	545,00	11 052,60

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: TV Libuš-rekonstrukce komunikací

**Objekt: VON - VON**

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 16. 7. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

35 000,00

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**35 000,00**

DPH základní

21,00%

ze

35 000,00

7 350,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**42 350,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** TV Libuš-rekonstrukce komunikací

**Objekt:** VON - VON

**Místo:**

**Datum:**

16. 7. 2018

**Objednatel:**

**Projektant:**

**Zhotovitel:**

**Zpracovatel:**

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>35 000,00</b>
D1 - Všeobecné konstrukce a práce	35 000,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>35 000,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: TV Libuš-rekonstrukce komunikací

Objekt: VON - VON

Místo:

Datum:

16. 7. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>35 000,00</b>
<b>D1 - Všeobecné konstrukce a práce</b>							<b>35 000,00</b>
1	K	03720_2018	Inženýrská činnost pro DIO a DIR zajištění pro rok 2017 a opětovně pro rok 2018	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00
2	K	03721_2018	Zajištění a aktualizace platnosti vyjádření správců sítí pro rok 2018	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: TV Libuš-rekonstrukce komunikací  
Objekt: drobnépráce - TV Libuš Božejovická

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 7. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu 29 550,00  
Ostatní náklady 0,00

**Cena bez DPH 29 550,00**

DPH základní 21,00% ze 29 550,00 6 205,50  
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

**Cena s DPH v CZK 35 755,50**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis:

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: TV Libuš-rekonstrukce komunikací

**Objekt: drobnépráce - TV Libuš Božejovická**

Místo: Datum: 16. 7. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>29 550,00</b>
OST - Ostatní	29 550,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>29 550,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: TV Libuš-rekonstrukce komunikací

Objekt: drobnépráce - TV Libuš Božejovická

Místo:

Datum:

16. 7. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**29 550,00**

### OST - Ostatní

**29 550,00**

1	K	001	Zřízení betonového vjezdu do areálu	m2	9,000	1 450,00	13 050,00
2	K	002	Ruční výkop a sondy okolo stávajících vedení - ochranná pásma	HZS	75,000	220,00	16 500,00

