

2019074120

Dodatek č. 1
Ke SOD ze dne 5. 6. 2019
č. 2019054058
na stavební práce

„Rekonstrukce elektroinstalace v objektu ZŠ Meteorologická 181, Praha-Libuš,
III etapa- 2 fáze “

Článek 1 – Smluvní strany:

Objednatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ
Se sídlem: Libušská 35, 142 00 Praha 4 - Libuš
Zastoupeno: Mgr. Jiří Koubkem – starostou
IČ: 00231142
DIČ: CZ00231142
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat:
Mgr. Jiří Koubek – starosta městské části Praha-Libuš

Ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat na základě plné moci, která je nedílnou součástí této smlouvy:

Ing. Jindřich Sochůrek – tajemník ÚMČ Praha-Libuš tel: [REDACTED]
email: [REDACTED]
pí Šárka Pichová – vedoucí odboru správy majetku a investic ÚMČ tel:
[REDACTED] email: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: ELTODO, a.s.
Se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4-Lhotka
Zastoupeno: Mgr. Marat Saber, člen představenstva
IČ: 45274517
DIČ: CZ45274517
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat Mgr. Marat Saber, člen představenstva

Telefon

E-mail:

Ve věcech technických je oprávněn jménem zhotovitele jednat na základě plné moci

Telefon + [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

*uzavírají tento Dodatek č. 1,
který mění Smlouvu o dílo ze dne 5. 6. 2019
(dále jen „Smlouva“)
takto:*

Ve znění smlouvy Článek 3 – Předmět a rozsah díla

Doplňuje se bod 3.1.1. takto:

Předmětem díla je provedení stavebních a elektroinstalačních prací (dále také „předmět plnění“ či „dílo“), které spočívají v rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace včetně nových osvětlovacích těles v areálu budov Základní školy Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 pavilon C , část pavilon B, 3 NP pavilonu A

Ve znění Smlouvy, Čl. 5 - Cena díla

Nahrazuje se bod 5.1. 1. Výše sjednané ceny takto:

Smluvní strany se dohodly, že cena za provedené dílo (dále jen „cena díla“) v rozsahu uvedeném v článku 3 - Předmět a rozsah díla této smlouvy a termínech dle článku 4 - Termín a lhůty plnění díla této smlouvy činí:

	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
Celková cena díla v Kč	3 733 363,47	4 517 369,79

Ve znění Smlouvy, Čl. 18 – Ostatní a závěrečná ustanovení včetně řešení sporů, odstavec 18. 10. se doplňuje text:

K uzavření Dodatku č. 1 této smlouvy má objednatel souhlas Rady městské části udělený usnesením č. 170/2019 ze dne 24. 6. 2019 příloha č. 2

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti

Příloha č. 1 – Oceněný položkový rozpočet pavilon A 3 NP

Příloha č. 2 – Usnesení RMČ Praha-Libuš č. 170/2019 ze dne 24. 6. 2019

V Praze Libuši, dne 11. 4. 2019
Za objednatele:

Mgr. Jiří
starosta



V Praze, dne 28-06-2019
Za zhotovitele:

Mgr. Mar
člen před



ELTODO, a.s.
Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
IČ: 45274517, DIČ: CZ45274517
-190-

budova A	Název položky Specifikace	Výměra		Cena		Celkem		Cena	
		Počet	Měr. Jed.	Materiál / MJ	Montáž / MJ	Materiál	Montáž	Celkem	Celkem
Zařízení Slimprůsvětových Instalací									
1.03	Nástěnná rozvodnice RP3A včetně kompletního vstrojení - specifikace dle výkresu D.1.4.1.23	1	ks	43 472,00 Kč	4 800,00 Kč	43 472,00 Kč	4 800,00 Kč	48 272,00 Kč	
1.04	Nástěnná rozvodnice RPUDA včetně kompletního vstrojení - specifikace dle výkresu D.1.4.1.24	1	ks	37 070,00 Kč	4 200,00 Kč	37 070,00 Kč	4 200,00 Kč	41 270,00 Kč	
1.05	Svítlidlo A - Přisazené LED 42W 4000lm, 4000K, DALI	2	ks	2 255,36 Kč	240,00 Kč	4 510,72 Kč	480,00 Kč	4 990,72 Kč	
1.06	Svítlidlo B - Přisazené mřížkové s LED zdrojem s opalovým krytem 40W, 3400lm	63	ks	1 735,09 Kč	240,00 Kč	109 310,67 Kč	15 120,00 Kč	124 430,67 Kč	
1.07	Svítlidlo C - Slim 1x49 LED,4000K, 4900lm,asymetrický reflektor	6	ks	1 670,47 Kč	240,00 Kč	10 022,82 Kč	1 440,00 Kč	11 462,82 Kč	
1.10	Svítlidlo NO LED- stropní montáž, svítící při výpadku, 1W, pohotovostní doba 1 hod.	1	ks	2 244,04 Kč	180,00 Kč	2 244,04 Kč	180,00 Kč	2 424,04 Kč	
1.12	Stropní pohybové čidlo, pro spínání osvětlení, DALI	1	ks	2 553,39 Kč	180,00 Kč	2 553,39 Kč	180,00 Kč	2 733,39 Kč	
1.13	Vypínač řazení č.1 včetně přístrojové podomítkové krabice	6	ks	93,80 Kč	60,00 Kč	562,80 Kč	360,00 Kč	922,80 Kč	
1.14	Vypínač řazení č. 5 včetně přístrojové podomítkové krabice	8	ks	124,20 Kč	66,00 Kč	993,60 Kč	528,00 Kč	1 521,60 Kč	
1.15	Vypínač řazení č. 6 včetně přístrojové podomítkové krabice	2	ks	98,25 Kč	66,00 Kč	196,50 Kč	132,00 Kč	328,50 Kč	
1.16	KU68 s odbočnou svorkovnicí a víčkem	20	ks	33,29 Kč	60,00 Kč	665,80 Kč	1 200,00 Kč	1 865,80 Kč	
1.17	Zásuvka jednoduchá 230V	41	ks	83,75 Kč	60,00 Kč	3 433,75 Kč	2 460,00 Kč	5 893,75 Kč	
1.18	Zásuvka jednoduchá 230V s přepětovou ochr. D	12	ks	654,48 Kč	72,00 Kč	7 853,76 Kč	864,00 Kč	8 717,76 Kč	
	krabice pod omítku ku68	70	ks	4,53 Kč	60,00 Kč	317,10 Kč	4 200,00 Kč	4 517,10 Kč	
1.20	Rámeček jednonásobný (nutno přepočítat na vícerámečky, dle konkrétního požadavku investora na sjednocování zásuvek a vypínačů), včetně rámečků pro datové zásuvky SKS	70	ks	16,34 Kč	12,00 Kč	1 143,80 Kč	840,00 Kč	1 983,80 Kč	
1.21	Podružný el. inst. materiál 4%	1	kpl	8 974,03 Kč	- Kč	8 974,03 Kč	- Kč	8 974,03 Kč	
						233 324,78 Kč	36 984,00 Kč	270 308,78 Kč	

Městská část Praha–Libuš


USNESENÍ RADY č. 170/2019

Jednání R ze dne	Hlasování o usnesení			Přítomno	3
	pro	proti	zdržel se		
24. 6. 2019	3	0	0	Usnesení	přijato

Podpisy


místostarosta
Tomáš Loukota, DiS.


starosta
Mgr. Jiří Koubek

Založeno na Ú dne	25. 6. 2019	Založila	P. Janáčková	Podpis	
-------------------	-------------	----------	--------------	--------	---

Rada městské části Praha-Libuš:

1. **schvaluje** uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce elektroinstalace v objektu ZŠ Meteorologická č.p. 181, Praha-Libuš, III etapa – 2 fáze“ pavilon A 3 NP “ s firmou ELTODO a.s. Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 zapsanou v obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Praze oddíl B vložka 1573, kterým se navyšuje cena díla o 648 826, 56 Kč včetně DPH, tyto finanční prostředky budou použity nad rámec původního projektu pro realizaci části další fáze a to 3. NP pavilonu A,
2. **pověřuje** pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.