

2019084145

**Dodatek č. 1
Ke SOD ze dne 22. 5. 2019
č. 2019054053
na stavební práce**

„Rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyni v ZŠ Meteorologická 181, Praha-Libuš“

1. Objednatel:
Městská část Praha – Libuš
IČ: 00231142, DIČ: CZ 00231142
Libušská 35, 142 00 Praha 4 – Libuš
Zastoupená Mgr. Jiřím Koubkem, starostou

na straně jedné - dále též jako **objednatel**

a

2. Zhotovitel:
UNIFROST servis s.r.o.
IČ: 06175562 DIČ: CZ06175562
Vinařská 1861 26601 Beroun
Zastoupená Milanem Poláčkem, jednatelem společnosti

zhotovitel

**uzavírají tento Dodatek č. 1,
který mění Smlouvu o dílo ze dne 22. 5. 2019
(dále jen „Smlouva“)
takto:**

Ve znění smlouvy Článek II písm. c – Předmět smlouvy

Doplňuje se takto:

V průběhu realizace stavby bylo rozhodnuto, že se mění položkový rozpočet na realizaci díla takto:

- Prostup pro vyústění vzduchotechniky není realizován střežou, ale stávajícím okenním otvorem z boku, který je upraven
- Budou osazena nová osvětlovací tělesa, která dle revizního technika, byla za hranicí životnosti

Ve znění Smlouvy, Čl. 5 - Cena díla

Nahrazuje se bod 5.1. 1. Výše sjednané ceny takto:

Smluvní strany se dohodly, že cena za provedené dílo (dále jen „cena díla“) v rozsahu uvedeném v článku 3 - Předmět a rozsah díla této smlouvy a termínech dle článku 4 - Termín a lhůty plnění díla této smlouvy činí

	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
Původní cena díla	1 459 400,00 Kč	1 765 874,00 Kč
- Vícepráce v Kč	78 114,00 Kč	94 517,94 Kč
- Méněpráce v Kč	97 009,49 Kč	117 381,48 Kč
Celková změna ceny díla v Kč	1 440 504,51 Kč	1 743 010,46 Kč

Ve znění Smlouvy, Čl. XIII – závěrečná ustanovení se mění bod 9 takto:

K uzavření Dodatku č. 1 této smlouvy má objednatel souhlas Rady městské části udělený usnesením č. 193/2019 ze dne 5. 8. 2019 - příloha č. 2

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti

Příloha č. 1 – Oceněný položkový rozpočet víceprací a méněprací




Příloha č. 2 – Usnesení RMČ Praha-Libuš č. 193/2019 ze dne 5. 8. 2019

V Praze Libuši, dne14.8.2019.....

Za objednatele:


V PRAZE, dne9.8.2019.....

Za zhotovitele:



Mgr. Jiří Koubek
starosta MČ Praha-Libuš

Milan Poláček
jednatel UNIFROST servis s.r.o.



NÁZEV A MÍSTO AKCE: ZŠ Meteorologická

VYPRACOVAL: Milan Poláček (604 50 66 11)

PŘEDMĚT NABÍDKY: Dodávka a montáž vzduchotechniky a klimatizace

DATUM VYSTAVENÍ: 1.8.2019

Veškeré ceny uvedené v cenové nabídce jsou bez DPH (bude účtováno dle zákona). Na montáž díla je záruka 60 měsíců a na zařízení 24 měsíců (pokud není výrobcem stanoveno jinak). Platnost cenové nabídky je 60 dnů od data vystavení.

CELKOVÁ CENA NABÍDKY BEZ DPH

78 114 Kč

ZMĚNA TRASY VÝFUKU OD VZT JEDNOTKY

Čtyřhranné potrubí do max. šíře 1000mm	2	m ²	1 000 Kč
Čtyřhranné tvarovky do max. šíře 1000mm	3	m ²	1 650 Kč
Čtyřhranné potrubí nad. šíři 1000mm	5	m ²	3 000 Kč
Čtyřhranné tvarovky nad šířku 1000mm	2	m ²	1 300 Kč
Spojovací, těsnící a závěsový materiál	1	kpl	3 800 Kč
Montážní práce	1	kpl	6 100 Kč
CELKEM			16 850 Kč

VÝMĚNA OSVĚTLENÍ VARNY

LED svítidlo 120cm 36W (prachotěsné IP65, neutrální bílá 4000 - 4500K)	30	ks	28 680 Kč
Kabel CYKY 3x1,5	80	m	1 200 Kč
Kabel CYSY 3x1,5	160	m	3 520 Kč
Instalační krabice	19	ks	1 064 Kč
Spojovací a závěsový materiál	1	kpl	9 250 Kč
Montážní práce	1	kpl	12 500 Kč
CELKEM			56 214 Kč

ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI D207 - LEDNICE (DOPLNĚNO DLE POŽADAVKU HSHMP)

Nástěnný axiální ventilátor DN 125 (včetně příslušenství)	1	ks	1 850 Kč
Elektorinstalační materiál	1	kpl	1 200 Kč
Montážní práce a stavební práce	1	kpl	2 000 Kč
CELKEM			5 050 Kč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **VÝMĚNA VZDUCHOTECHNIKY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ
ZŠ METEOROLOGICKÁ**

Místo: Meteorologická 181, 142 00 Praha-Libuš

Zadavatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

Uchazeč: UNIFROST servis s.r.o.

Kód díku - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny

761 - Konstrukce prosvětlovací

763 - Konstrukce suché výstavby

767 - Konstrukce zámečnické

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

Datum: 15.12.2018
Projektant: Ing. arch. David Strach MR&S architekti s.r.o.
Zpracovatel:

Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
44 913,22	139 684,36	196 605,00
1 552,00	60 332,74	71 410,72
0,00	13 114,50	22 640,48
0,00	1 401,60	1 401,60
1 552,00	21 050,00	22 602,00
0,00	7 494,34	7 494,34
0,00	11 234,92	11 234,92
0,00	6 037,38	6 037,38
43 361,22	79 351,62	125 194,28
520,00	2 117,23	2 637,23
0,00	15 500,00	15 500,00
0,00	10 580,46	10 580,46
42 841,22	44 951,52	87 792,74
0,00	6 202,41	8 683,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **VÝMĚNA VZDUCHOTECHNIKY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ
ZŠ METEOROLOGICKÁ**

Místo: Meteorologická 181, 142 00 Praha-Libuš

Zadavatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

Uchazeč: UNIFROST servis s.r.o.

PC	Ty	Kód	Popis
----	----	-----	-------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV
D		3	Svislé a kompletní konstrukce
5	R	350A1201	Překlady z ocelových válcovaných nosníků průřezu I, U nebo L výšky do 120 mm
8	K	348244381	Plantování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami
10	K	R01HSV	Aktivace klíny a exp. maltovou
D		4	Vodorovné konstrukce
7	K	413232211	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
18	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách
9	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží
23	R	640A1002	Dveřní zárubně nebo rámy kovové pro dvoukřídlové dveře
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání
3	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm
4	K	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm
17	K	972054491	Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm
6	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm
D		997	Přesun sutě
11	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
14	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170
D		998	Přesun hmot
15	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m
D		PSV	Práce a dodávky PSV
D		712	Povlakové krytiny
40	K	712310901	Provedení údržby povlakové krytiny do 10° za studna nátěrem penetračním
41	M	DCH.DH301102	Penetrace asfaltová TECHNOLIKOL № 01
42	K	712310931	Údržba povlakové krytiny na ploché střeše stěrkou
D		761	Konstrukce prosvětlovací
24	R	761A3102	Dveře vnitřní dřevěné nebo plastové dvoukřídlové do ocelové zárubně
D		763	Konstrukce suché výstavby
30	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvourvrstvá spodní kce profil CD+UD, protipožární odoln
28	K	763164251	SDK obklad dřevěných kcí tvaru U 3 přes 1,2 m desky 1xA 12,5, protipožární odolnost R15
29	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sédrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m
D		767	Konstrukce zámečnické
37	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 5 kg - patní plechy
38	M	13530830	ocel široká jakost S235JR 300x20mm
33	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 20 kg
34	M	13010744	ocel profilová IPE 120 jakost 11 375
32	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 250 kg
35	M	13010750	ocel profilová IPE 180 jakost 11 375
31	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 500 kg
36	M	13010982	ocel profilová HE-B 220 jakost 11 375
39	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety
20	K	784111001	Základní nátěr a protipožární nátěr R15 ocelových profilů
20	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
21	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m
22	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m
19	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otlěrůvzdorných v místnostech výšky do

Odečtené položky celkem

Datum: 15.12.2018
 Projektant: Ing. arch. David Strach
 Zpracovatel: 0

MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	
				196 605,00	
				71 410,72	
				22 640,48	
m	15,400	318,57	300,00	9 525,98	
m2	11,500	0,00	573,00	6 589,50	
m	17,400	0,00	375,00	6 525,00	
				1 401,60	
kus	16,000	0,00	87,60	1 401,60	
				22 602,00	
kus	12,000	0,00	1 350,00	16 200,00	
m2	6,000	0,00	580,00	3 360,00	
kus	1,000	1 552,00	1 490,00	3 042,00	
				7 494,34	
kus	16,000	0,00	52,40	838,40	
m2	2,510	0,00	194,00	486,94	
m3	0,300	0,00	10430	3 129,00	
kus	16,000	0,00	190,00	3 040,00	
				11 234,92	
t	3,808	0,00	1 140,00	4 341,12	
t	3,808	0,00	218,00	830,14	
t	57,120	0,00	9,50	542,64	
t	4,843	0,00	1 140,00	5 521,02	
				6 037,38	
t	5,919	0,00	1 020,00	6 037,38	
				125 194,28	
				2 637,23	
m2	2,500	0,00	23,89	59,73	
kus	1,000	520,00	0	520,00	
m2	2,500	0,00	823,00	2 057,50	
				15 500,00	
kus	1,000		15 500,00	15 500,00	
				10 580,46	
m2	13,500	0,00	561,00	7 573,50	
m2	5,880	0,00	480,00	2 822,40	
%	121,423	0,00	1,52	184,56	
				87 792,74	
kg	40,000	0,00	108,40	4 336,00	
t	0,048	35 760,00	0	1 716,48	
kg	160,160	0,00	63,30	10 138,13	
t	0,184	34 520,00	0	6 351,68	
kg	225,600	0,00	35,20	7 941,12	
t	0,259	35 940,00	0	9 308,46	
kg	613,200	0,00	34,50	21 155,40	
t	0,705	36 120,00	0	25 464,60	
%	771,437	0,00	1,79	1 380,87	
				6 683,85	
m2	4,000	0,00	620,00	2 480,00	
m2	69,000	0,00	3,89	269,85	
m2	69,000	0,00	11,50	793,50	
m2	69,000	0,00	12,70	876,30	
- OPRAVA	m2	69,000	0,00	61,80	4 264,20


97 009,49


Městská část Praha-Libuš

USNESENÍ RADY č. 193/2019

Jednání R ze dne	Hlasování o usnesení			Přítomno	3
	pro	proti	zdržel se		
5. 8. 2019	3	0	0	Usnesení	přijato

Podpisy


místostarosta
Ing. Pavel Macháček


starosta
Mgr. Jiří Koubek

Založeno na Ú dne	6. 8. 2019	Založila		Podpis	
-------------------	------------	----------	--	--------	---

Rada městské části Praha-Libuš:

1. **schvaluje** uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017054041 se společností UNIFROST servis s.r.o. IČ: 06175562, Vinařská 1861, 266 01 Beroun zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod spis. zn. C vložka 277507 na veřejnou zakázku „Rekonstrukce vzduchotechniky ve školní jídelně v ZŠ Meteorologická“, kterým se snižuje cena díla o 22.863,54 Kč s DPH za odsouhlasené méněpráce a vícepráce,
2. **pověřuje** starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem tohoto Dodatku, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.