



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Příloha č. 1 Návrhu Smlouvy (Obchodní podmínky)

„HARMONOGRAM VÝSTAVBY“												
Časový a finanční harmonogram plnění veřejné zakázky („Harmonogram výstavby“)										Týden č.:		
Plán – od ...	Finanční plnění - plán	Pracovní plnění - plán	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1. (od 30.6.2014)		podpis smlouvy a současně předání staveniště – 30.6.2014 - plán										
2. (od 7. 7.2014)											
3. (od 14. 7.2014)											
4. (od 21. 7.2014)											
5. (od 28. 7.2014)											
6. (od 4. 8.2014)		příprava na předání díla										
7. (od 11. 8.2014)		Plánované předání díla – pátek 15.8.2014										