

Příloha č. 1 Návrhu Smlouvy (Obchodní podmínky)

„HARMONOGRAM REALIZACE“	
Časový a finanční harmonogram plnění veřejné zakázky („Harmonogram realizace“)	

	Plán – od ...	Finanční plnění - plán	Pracovní náplň – témata,....
1.	(od 28. 7.2014)		podpis smlouvy, současně předání pracoviště a zahájení výuky – 28.7.2014 - plán
2.	(od 4. 8.2014)	
3.	(od 11. 8.2014)	
4.		
5.		
6.			
...			

Písemná výzva

„ Výuka češtiny pro cizince v roce 2014 v úrovni nula – 2. část“ v rámci projektu „Podpora přátelského a kulturního soužití celé občanské společnosti na území MČ Praha-Libuš v roce 2014“



(od 24. 11.2014)	slavnostní předání certifikátů
(od 1. 12.2014)	Výuka, předání závěrečné zprávy, faktur a vyúčtování - nejdéle do 6 . 12. 2014
(od 8. 12.2014)	Výuka
(od 15.15.2014)	Výuka, ukončení výuky a předání pracoviště, příprava na předání díla do 19. 12. 2014

Písemná výzva

„ Výuka češtiny pro cizince v roce 2014 v úrovni nula – 2. část“ v rámci projektu „Podpora přátelského a kulturního soužití celé občanské společnosti na území MČ Praha-Libuš v roce 2014“