

Dodatek č. 1
ke SOD ze dne 25. 9. 2015
č. 2015064137
 na stavební práce

„Úprava vnějšího chodníku v areálu MŠ Mezi Domy“

Článek 1 – Smluvní strany:

Objednatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ
 Se sídlem: Libušská 35, 142 00 Praha 4 - Libuš
 Zastoupeno: Mgr. Jiřím Koubkem – starostou
 IČ: 00231142
 DIČ: CZ00231142
 (dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel: STAV-INVESTA s.r.o.
 Se sídlem: U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4
 Zastoupený: Miloš Krejsa - jednatel
 IČ: 27083250
 DIČ: CZ 27083250
 (dále jen „zhotovitel“)

*uzavírají tento Dodatek č. 1,
 který mění smlouvu o dílo č. 2015064137 ze dne 25. 9. 2015
 (dále jen „Smlouva“)
 takto:*

Ve znění Smlouvy, Čl. IV – termíny, odstavec b. Dokončení díla:

Na základě vyjádření dodavatele stavebního materiálu k dodávce palisád nutných pro realizaci díla dle předložené PD až v termínu 30.10.2015 se mění termín k předání dokončeného díla takto:
 Dokončení díla (předání): **30. 11. 2015**

Ve znění Smlouvy, Čl. 18 – Ostatní a závěrečná ustanovení včetně řešení sporů, odstavec 18. 9. se doplňuje text:

K uzavření Dodatku č. 1 této smlouvy má objednatel souhlas Rady městské části udělený usnesením č. 276/2015 ze dne 2. 11. 2015“

Příloha č. 1 vyjádření dodavatele

V Praze - Libuši dne 11. 11. 2015

V Praze dne 2. 11. 2015

.....
 Za objednatele:
 Mgr. Jiří Koubek
 starosta MČ Praha-Libuš



.....
 Za zhotovitele:
 p. Miloš Krejsa
 jednatel


.....
 (STAV-INVESTA S.R.O.)

Dobrý den,

Na základě požadavku spol. STAV-INVESTA s.r.o., potvrzujeme, že materiál objednaný spol. STAV-INVESTA s.r.o. (IČ:270 83 250) dne 2015-09-30 ve specifikaci vyplývající z DOKLADU NAB 100-15-10964 ze dne 2015-09-23, jsme schopni objednateli, tzn. spol. STAV-INVESTA s.r.o. (IČ:270 83 250), i s odvolání na možnosti výrobce s dodáním tohoto materiálu, dodat nejdříve ve 44 týdnu roku 2015 tzn. do 2015-10-30(pátek).

S pozdravem
Koubský Martin
Oblastní zástupce
DEKTRADE a.s.
Průmyslová 1575/13
102 00 Praha 10 - Hostivař
Mobil: +420 733 168 480
martin.koubsky@dek-cz.com
www.dek.cz

V Praze dne 20.10.2015



DEKTRADE

DEKTRADE a.s.
Průmyslová 1575/13
102 00 Praha 10
DIČ: CZ699000797

12

+ Příloha: NAB-100-15-10964 ze dne 2015-09-23

ČÍSLO DOKLADU NAB-100-15-10964

DEK	DODAVATEL	Zapsáno v OR, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8093	ADRESÁT	Č.OBJEDNÁVKY:
	DEKTRADE a.s. Pobočka Praha - Vestec Tiskařská 257 / 10 108 00 Praha 10	IČO : 48589837 DIČ : CZ699000797	STAV-INVESTA s.r.o. U Habrovky 247/11	
	Datum vystavení PLATÍ DO	23.09.2015 30.09.2015	14000 Praha 4 Česká republika	IČO : 27083250 DIČ : CZ27083250

Č. POL.	POPIS	MNOŽSTVÍ MJ	CENA MJ CENÍK BEZ DPH	SLEVA [%]	CENA MJ PO SLEVĚ BEZ DPH	CENA MJ PO SLEVĚ S DPH	CENA CELKEM BEZ DPH
* 4400864280	BEST PALISÁDA KADENT 1200 PŘ	100,00 ks					
4400864260	BEST PALISÁDA KADENT 800 PŘ	14,00 ks					
4400864240	BEST PALISÁDA KADENT 600 PŘ	90,00 ks					
* 3110304160	ACO Gala - dvorní vpust 30x30cm, litinový rošt, B12	1,00 ks	4				
4400861300	BEST PARKAN I 200 PŘ	84,00 ks					
S10101	Doprava DEKTRADE (pro zákazníky)	1 x					
S10101	Doprava DEKTRADE (pro zákazníky)	8 x					
0000111000	s_PALETA BEST	8 ks					

VYSTAVIL	Koubský Martin	ZÁKLAD DPH
TELEFON	+420733168480	DAŇ K UPLATNĚ
POZNÁMKA		ZÁKLAD JIŽ VYI
		DAŇ DŘÍVE VYI
MŠ Mezi Domy, Praha 4-Písnice		ZAKROUHLLEN
Termín výroby: 4 týdny/naskladnění 1týden		
Závaz ze stavebnin DEK Vestec		
		CELKEM

Zboží označené hvězdičkou * je atypické zboží objednané pouze pro Vaši zakázku. Vracení takto označeného zboží není možné.

