

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

	červen	Červenec 2014				Srpen 2014				
	23-29.6.	30.6.-6.7.	7.-14.7.	14-20.7	21-27.7	28.7-3.8.	4.8-10.8	11.8.-18.8.	18.8.-24.8.	25.8.-31.8.
výzva pro výběr zotovitele										
převzetí staveniště, realizace VZ										
osazení oken -není již součástí VZ dodává jiná firma										
kolaudace										
dokončení prací, dle požadavků ředitelky Mezi Domy										
předání třídy k nastěhování školky										