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Dohoda o odstranění záručních vad a provedení víceprací

Článek 1 - Smluvní strany

Objednatel: Městská ěást Praha-Libuš
Se sídlem: Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš
Zastoupena: Ing. Pavlem Macháčkem - starostou
IČ: 00231142
DIČ: CZ00231142
Idds: u8xaktr
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat:

Ing. Pavel Macháček - starosta městské části Praha-Libuš 
Ve věcech technických je oprávněn jménem objednatelejednat na základě plné moci:

Pan Tomáš Hejzlar, telJ^^^^^H^mail: tajemnik@praha-libus.cz 
Paní Šárka Pichová, tel. ^^^^^Hemail pichova@praha-libus.cz

(dále jen „objednatel**)

Zhotovitel:
Se sídlem:
Zastoupena:
IČ:
DIČ:

ADEVITA s.r.o.
Pražská 636,252 41 Dolní Břežany 
Jozefem Potankou - jednatelem 
04255071 
CZ04255071

Ve věcech smluvních a technických je oprávněn jménem zhotovitele jednat: 
Jozef Potanka, tel. mail potanka@adevita.cz
(dále jen „zhotovitel**)

Shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených touto dohodou o 
odstranění záručních vad a provedení víceprací (dále jen „dohoda").

Článek 2 - Úvodní ustanovení

2.1 Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 15. 9.2021 uzavřena Smlouva o dílo č. 2021090149 na stavební 
práce a dále dodatek č. 1 ktéto smlouvě č. 2021110188 ze dne 12. 11. 2021 (dále jen „Smlouva o dílo"). 
Předmětem Smlouvy o dílo je „Oprava fasády objektu Libušská č. p. 1/204, Praha 4-„Libuš“.

2.2 Objednatel dne 16. 8. 2023 reklamoval vady díla dle Smlouvy o dílo, a to trhliny v omítce (dále jen „vady").

2.3 Objednatel má zájem o provedení víceprací za podmínek dále stanovených.

Článek 3 - Předmět dohody

3.1 Smluvní strany se dohodly, že vady odstraní zhotovitel nejpozději do 150 dní od uzavření této dohody.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že odstranění vad bude provedeno dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu 
č. 1 s tím, že objednatel se bude podílet na odstranění vad finanční částkou ve výši 442 748,95 Kč bez DPH 
(materiál) a zhotovitel finanční částkou ve výši 836 015,65 KČ bez DPH,(stavební práce) resp. až do výše 
celkového finančního plnění, které bude nutné k odstranění vad.

3.3 Fakturace proběhne po řádném předání díla bez vad a nedodělků. Splatnost faktury činí 15 kalendářních dnů 
od data prokazatelného předání a převzetí faktury objednatelem do datové schránky: u8xaktr
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3.4 Smluvní strany se dohodly na vícepracích dle Smlouvy o dílo, a to v rozsahu dle rozpočtu uvedeného 
v příloze č. 2. Cena za tyto práce je konečná a úplná a nepřekročitelná.

3.5 Zhotovitel se zavazuje, že práce uvedené v odst. 3.4. provede nejpozději do čtyř týdnů od dokončení 
odstranění vad na fasádě dle čl. 2.3, 3.1 a 3.2 této dohody. Další práva a povinnosti smluvních stran se řídí 
Smlouvou o dílo.

3.6 Fakturace za vícepráce proběhne po jejich provedení a řádném předání bez vad a nedodělků. Splatnost 
faktury činí 15 kalendářních dnů od data prokazatelného předání a převzetí faktury objednatelem do datové 
schránky : u8xaktr

Článek 4 - Závěrečná ustanovení

4.1 Dohoda je vyhotovena ve 3 stejnopisech, splatností originálu, podepsaných vlastnoručně oprávněnými 
zástupci smluvních stran, z nichž objednateli náleží 2 výtisky a zhotoviteli 1 výtisk. Pokud bude dohoda 
podepsána elektronicky, bude vyhotovena v jednom elektronickém originálu.

4.2 Smluvní strany shodně prohlašují, že si dohodu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni 
nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4.3 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této dohody v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv) zajistí městská část Praha-Libuš.

4.4 K uzavření této dohody má objednatel souhlas Rady městské části udělený usnesením č. 115/20025 ze dne 
26. 5. 2025

4.5 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 rozpočet na opravy 
Příloha č. 2 rozpočet na vícepráce
Příloha č. 3 statické posouzení Ing. Antonína Macháčka ze dne 18. 10. 2024

V Praze dne

městská část Praha-Libuš
Ing. Pavel Macháček, starosta

V Praze dne

ADEVITA s.r.o.
Jozef Potanka, jednatel
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ROZPOČET

Stavba: Fasáda objektu Libušská ip.1/204

Mr.l Praha 4- Libuš Dam—; 28.11.2024

Zad v,-. I: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - LIBUŠ, Libušská 35, 142 00 Praha 4, Libuš

7:l.\ ovit-: ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

PČ Typ Kád Popis MJ Množství JC celkem Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem bez DPH 1 278 764.60

6 Úprava povrchů vnějších

1 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií m2 72,268 42,30 3 056,95
okna, dveře (1,99*1,96)*3 11,7012

2,2*2,6 5,72
(2,5*2)*2 10
0,9*2,6*2 4,68
3*2,6*2 15,6

Sam. (1,08*1,88)*3 6,0912
1*2 2
0,84*1,45+0,9*2+0,9*0,9 3,828

dvůr (1,4*1,4)*2 3,92
0,5*0,8 0.4
0.9*2,4 2,16
(1*1,5)‘2 3
0,9*2 1,8
(0,57*1,2)*2 1,368

2 K 629991001 Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou m 88,195 13,80 1 217,09
chodníky 39,696*1,2 47,635

(4,2+3,6)*1,2 9,36
(22+4)* 1,2 31,2

3 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 664,506 77,90 51 765,02
fasáda 506,318 506,318

římsa 61,398 61,398
sokl 67,964 67,964

ostění, nadpraží 144,13*0,2 28,826

4 K 629-0011R Proškrábnutí, očištěni, omyti a vyplněni prasklin maltou, vč.oškrábáni
štukové omitky a prestěrkování s vložením pásky z výztužné tkaniny m 35,000 889,00 31 115,00

5 K fi?Q-nni?R Proškrábání omítek ostění oken kolem osazených vnějších parapetů z
pozinkovaného plechu ks 22,000 166,00 3 652,00

NIČ - LIBUŠADEVITA

3 056,95

1 217,09

51 765,02

889,00 31 115,00

166,00 3 652,00



6 K 623131121 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně

fasáda 506,318 
římsa 61,398 

sokl 67,964
ostěni, nadpraží 144.13*0,2

m2 664,506 49,36 32 800,02
506,318
61,398
67,964

28,826
M 622-01R Penetrační nátěr HASIT PP 201 bal 101 ks 14,000 1 045,00 14 630,00

výměra 664,506 
koef 0,21

139,54626 
počet bal 13,954626 14,000

8 K 623142001 Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu m2 664,506 210,85 140 111,09
fasáda 506,318 

římsa 61,398 
sokl 67,964

ostěni, nadpraží 144,13*0,2

9 M 622-01R Armovací síťovina VERTEX R117, oko 4x4,5 mm, 145 g/m2, bal/55 m2 m2

506,318
61,398
67,964

28,826

715,000 39,60

výměra 664,506 
koef 1,1

730,9566 
počet bal 13 x 55

10 M 622-02R Minerální renovační omítka HASIT 251 RENOSTAR, bal 25 kg
výměra 664,506 

koef 4,5
2990,277 

počet bal 119,61108

715,000

127,000 728,00

28 314,00

92 456,00

11 K 622143003 Montáž omítkových rohových profilů s tkaninou 502,200 53,70 26 968,14
okna, dveře (1,99+1,96*2)*3 

2,2+2,6*2 

(2,5+2*2)*2 
0,9+2,6*2 
3+2,6*2

šambr. (1.48*2+2.28*2+1.00*2+1,80*2)*3 
1+2*2

0,84+1,45*2+0,9+2*2+0,9+0,9*2 
dvůr (1,4+1,4*2)*2 

0,5+0,8*2 
0,9+2,4*2 
(1+1,5*2)*2 
0,9+2*2 
(0,57+1,2*2)*2

rohy 4,35*(1+2+2+1+1+4+1+1) 
2,65*2+2,3*2

římsa-velká (39,69*2+14,56)*3 
římsa-malá 2,2+4+3,6

17,73
7.4 
13 

6.1 

8,2 

40.32 
5
11,34
8.4

2,1

5.7 
8

4.9 
5,94 
56,55
9.9

281,82
9.8

12 M 19416053 Profil rohový AL s tkaninou 552,420 25,60 14141,95
výměra 502,200 

koef 1,1

49,36

0,00

210,85

0,00

0,00

53,70

32 800,02

0,00

140 111,09

0,00

0,00

26 968,14

0,00 0,00

0,00 0,00

1 045,00

0,00

14 630,00

0,00

39,60

728,00

0,00

28 314,00

92 456,00

0,00

25,60 14 141.95



13 K 618631111 Vyhlazující vrstva renov. omítky tl. do 2 mm m2 664,506 179,00 118 946,57
14 M 622-02R Minerální renovační omítka HASIT 251 RENOSTAR, bal 25 kg ks 80,000 728,00 58 240,00

II vrstva
výměra 664,506

koef 3
1993,518

počet bal 79,74072 80.000

15 K 623321131 Štukování vnějších ploch (bez materiálu) m2 664,506 227,00 150 842,86
16 M 622-02R Minerální renovační omítka HASIT 251 RENOSTAR, bal 25 kg ks 85,000 728,00 61 880,00

povrchová úprava - zatočení omítky
výměra 664,506

koef 3,2
2126,4192

počet bal 85,056768 85,000

17 K 783823137 Penetrační nátěr hladkých nebo Štukových omítek m2 664,506 39,58 26 301,15

18 M 7838-002R HASIT PP501 SISI SOL LF ředicí a penetrační přípravek 101 bal ks 5,500 1 788,00 9 834,00

výměra / penetrace 664,506
koef 0,025

16,61265
penetrace - počet bal 1,661265 2,000

ředení-počet bal 3,5 3,500
19 K 783827427 Nátěr fasádních omítek hladký dvojnásobný m2 664,506 122,00 81 069,73

20 M 7838-001R Paropropustní fasádní nátěr HASIT PE 519 SISI OUT DOOR, bal 151, 
barva bílá (v základu) ks 16,000 3 743,00 59 888,00

D

výměra 664,506
koef 0,35

232,5771

počet bal 15,50514 16.000

9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni
21 K 941221111 Montáž lešení řádového rámového š. od 0,9 do 1,2 m v do 10 m m2 650,000 72,30 46 995,00

22 K 941221211 Příplatek k lešení řadovému rámovému š od 0,91,2 m v do 10 m za každý 
den použiti m2 19 500,000 2,16 42 120.00

23 K 941221811 Demontáž lešení řádového rámového š. od 0,9 do 1,2 m v do 10 m m2 650,000 48,10 31 265,00
24 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 650,000 23,90 15 535,00
25 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za každý den použití m2 19 500,000 0,37 7 215,00
26 K 944511811 Demontáž ochranné síté z textilie z umělých vláken m2 650,000 16,10 10 465,00
27 K 94451-01R Doprava lešení a sítí (tam a zpět) m2 650,000 19,90 12 935,00
28 K 952901114 Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří m2 60,000 166,00 9 960,00
29 K 6299-01R Zakrytí klimatizace, vněj.rozvodu plynu, hromosvodu, rolet kpl 1,000 2 900,00 2 900,00
30 K 629991001 Zakrytí ploch střech, ochrana před zněčištěním kpl 1,000 5 699,00 5 699,00
31 K 6299-02R Demontáž a zpětná montáž cedulek na fasádě kpl 1,000 1 190,00 1 190,00

d 998 Přesun hmot
32 K 998011001 Přesun hmot pro budovy výšky do 6 m t | 48,352 406,00 19 631,02

179,00 118 946,57

0,00 0,00

227.00 150 842,86

0,00 0,00

39,58 26 301,15

0,00 0,00

122,00 81 069,73

0,00 0,00

36,15 23 497,50

1,08 21 060,00

24,05 15 632,50
11,95 7 767,50
0,19 3 607,50
8,05 5 232,50
9,95 6 467,50

166,00 9 960,00
2 900,00 2 900,00

5 699,00 5 699,00

1 190,00 1 190,00

406,00 19 631,02

0,00 0,00

728,00 58 240,00

0,00 0,00

728,00 61 880,00

0,00 0,00

1 788,00 9 834,00

0,00 0,00

3 743,00 59 886,00

36,15 23 497,50

1,08 21 060,00

24,05 15 632,50
11,95 7 767,50
0,19 3 607,50
8,05 5 232,50
9,95 6 467,50
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0.00 0,00

D 764 Konstrukce klempířské



0.00 0,00

0,00 0,00

5 000,00 5 000,00

1 500,00 1 500,00
3 600,00 3 600,00

10 000,00 10 000,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

167,00 4175,00

170,00 4 250,00

0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

6 600,00 6 600,00
4 200,00 4 200,00
4 900,00 4 900,00

0,00 0,00
0,00 0,00

8 900,00 8 900,00
12 500,00 12 500,00

33 K 764004863 Demontáž dešťových svodů kruhových ke zpětnému využití m 25,000 167,00 4 175,00

4,5*5+2,5 25,000
34 K 764508131 Montáž dešťových svodů kruhových - zpětná montáž m 25,000 170,00 4 250,00

d Ostatní náklady a VRN

35 K 1001-01
Vyřízení a pronájem záboru veřejného prostranství pro umístění fasádního 
lešení - odhad kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

36 K 1001-02 Vyřízení DIO - odhad kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

37 K 1001-03 Dopravní značení - pronájem - odhad kpl 1,000 3 600,00 3 600,00

38 K 1001-04 Demontáž a zpětná montáž elektrických a slaboproudých prvků na fasádě - 
odhad kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

39 K 1001-05 Zařízení staveniště - zřízení kpl 1,000 6 600,00 6 600,00

40 K 1001-06 Zařízení staveniště - odstranění kpl 1,000 4 200,00 4 200,00

41 K 1001-07 Mobilní WC, doprava, odvoz, pronájem kpl 1,000 4 900,00 4 900,00

42 K 1001-08 Náklady na spotřebu vody - neoceněno, dodávka investora kpl 1,000 0,00 0,00

43 K 1001-09 Náklady na spotřebu elektřiny - neoceněno, dodávka investora kpl 1,000 0,00 0,00
44 K 1001-10 Doprava kpl 1,000 8 900,00 8 900,00

45 K 1001-11 Koordinační a kompletační činnost kpl 1,000 12 500,00 12 500,00



ROZPOČET

St , i i Dodatečné konstrukce a práce na objektu Libušská čp.1/204

Mi; to- Praha 4-LibuŠ Malum' 16.05.2025

Z<id„vaig MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - LIBUŠ, Libušská 35, 142 00 Praha 4, Libuš

Zhotovitel ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

PČ Typ Kód Popis MJ Množství JC celkem Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem bez DPH 166 662,13

Zemní práce

1 K 12111200R Sejmutí travního drnu a ornice ti. do 200 mm m2 14,928 389,00 5 806,99

(10,1+8,56)*0,8 14,928

2 K 171111111 Zhutnění podkladu m2 14,928 79,00 1 179,31

3 K 17111-01R Přesun a naložení drnu a výkopku vzd.do 20 m m3 2,986 446,00 1 331,58

naloženi na kontejner objednatele v místě

4 K 1849113R D+M geotextílie 300g/m2 m2 14,928 64,10 956,88

5 K 637121113 Uložení kameniva s rozprostřením a udusáním tl. do 200 mm m2 14,928 169,00 2 522,83

6 K 63712-01R Kačírek praný frakce 11-22 šedý mix t 26,870 835,00 22 436,78

7 K 63712-02R Doprava (kačírek) t 26,870 110,00 2 955,74

Odřezáni a odizolování spodní hrany soklu

8 K 113106023 Rozebráni zámkové dlažby s ložem s kameniva m2 26,198 155,00 4 060,69

v pruhu podél fasády

z ulice 39,696*0,5 19,848

ze dvora (1,8+4+1,3+1+1,6+3)*0,5 6,350

9 K 113106-11 Vyhloubeni rýhy kolem fasády v zeleni, nebo štěrkovém podkladu m 36,380 136,00 4 947,68

6.7+30,48-0,8 36,380

10 K 113-1001R
Odřezání a osekání omítky spodní hrany soklu fasády, vytvoření spodní 
vodorovné hrany v. do 20-30 mm od povrchu dlažby - terénu

m 100,922 266,00 26 845,25

39,696*2+7,23+6,7+1,6+3*2 100,922

11 K 113-1002R Zednické začištění řezané spodní hrany soklu m 100,922 169,00 17 055,82

12 K 113-1003R
Očištění spáry, penetrace zdivá, nátěr hydroizolační zdivá jednosložkový 
dvojnásobný, v do 100 mm

m 100,922 144,00 14 532,77

13 K 113-1004R Vloženi pruhu nopové fólie N8 svisle v. do 100 mm m 100,922 39,00 3 935,96

14 K 113-1005R Montáž ukončovacích lišt nopové fólie m 100,922 166,00 16 753,05

15 K 113-1006R Ukončovací lišta černá RAL 9005 m 106,000 169,00 17 914,00

výměra 100,922

koef 1,050 105,968

16 K 979071111 Očištění demontovaných zámkových dlažeb pro zpětné použití m2 26,198 48,60 1 273,22

17 K 460921222 Zpětná montáž zámkové dlažby do lože z kameniva m2 26,198 328,00 8 592,94

18 K 113-1015R Zpětné přihrnutí zeminy, nebo štěrkodrtě s udusáním m 36,380 99,00 3 601,62

19 K 113-1005R Naložení, odvoz a likvidace vybourané sutě na skládce kpl 1,000 2 199,00 2 199,00

D 998 Přesun hmot

20 K 998011001 Přesun hmot kpl 1,000 3 260,00 3 260,00

D Ostatní náklady a VRN

21 K 1001-08 Náklady na spotřebu vody - neoceněno, dodávka investora kpl 1,000 0,00 0,00

22 K 1001-09 Náklady na spotřebu elektřiny - neoceněno, dodávka investora kpl 1,000 0,00 0,00

23 K 1001-10 Doprava kpl 1,000 2 900,00 2 900,00

24 K 1001-11 Koordinační a kompletační činnost kpl 1,000 1 600,00 1 600,00





ing. Antonín Macháček stavebněteehnická a realizačníkancelář
Pod stanicí 25.102 00 Praha 10, T.l

ZAK.Č.:
089 - 24 - AM

OBJEDNATEL:
Úřad městské části Praha-Libuš, Odbor správy majetku a investic 
K Lukám 664,140 00 Praha 4

AKCE:
Statické posouzení trhlin na omítkách objektu v Praze 4, Libuši, Libušská 
1/204,1/206 a 1/208 na p.p.č. 466 k.ú. Praha - Libuš

POPIS STA VBY- VNĚJŠÍ PROJEVY PORUCH:
Posouzení se týká trhlin na nových venkovních omítkách na budově Libušská 1/204,1/206 a 
1/208. Jedná se o trhliny slabší, spíše vlasové, s max. rozevřením kolem 1 mm. Budova byla 
postavena v minulém století ze zdivá kamenného, cihelného a smíšeného. Omítky byly prove­
deny v poslední době z průmyslově vyrobené směsi. Podle průzkumné sondy v místě nejvíce 
rozevřené trhliny byla zjištěna tloušťka omítky větší než 45 mm a omítka byla ve spodní polo­
vině vyztužena umělohmotnou síťovinou. Rozevření trhliny je největší při povrchu nad síťo­
vinou, směrem do hloubky se zmenšuje až zaniká.

PŘÍČINA PORUCH:
Příčinou vykazovaných poruch je velká tloušťka omítkoviny, její přílišná tvrdost a vyztužení 
ve velké hloubce. Takto provedená omítka není schopna eliminovat napětí od venkovní tep­
lotní zátěže a dochází k jejímu potrhání.

STATICKÉ POSOUZENÍ:
Posuzované trhliny nesouvisí se statikou objektu, který na tyto nemá vliv.

Příloha:
-Foto z října 2024 
-Situace

V Praze dne 18. října 2024

//
Ing. Ant. Macháfek /



FOTODOKUMENTACE říjen 2024:



Nahlížení do katastru nemovitostí (standard) https^/sgi-nahlizenidokn.cuzk.cz/maruslika/de&uIt.aspx?ťhemei...

Nahlížení do KN Adresa

446 (level 14)

Y: 74102026 | X: 1051962.84 | Načítání dokončeno 156 ms
Obsah katastrální mapy a mapy pozemkového katastru se zobrazuje od méfitka 1:5000. Podrobnější informace k používání mapy a aktualizaci jejího obsahu najdete

1 Z t 18.102024 10:46



4


