2025-0062/0SMI

DODATEK ¢. 2 K SMLOUVE O DILO
Ze dne 25. 3. 2025

zaviend podle § 2586 a nasl. zdk. ¢ 89/2012 Sh., Obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpis

1
SMLUVNiI STRANY

Méstska ¢ast Praha-Libus

se sidlem: Libusska 35/200

142 00 Praha 4 - Libus

Zastoupena starostou Ing. Pavlem Machackem
ICO : 00231142

DIC: CZ00231142

bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.

Cislo uctu: 2000691349/0800,

Ve vécech technickych je opravnéna jménem objednatele jednat na zaklad€ plné moci:

pi Sarka Pichova — vedouci odboru spravy majetku a investic UMC telefon
email:

(dale jen ,,0bjednatel*)

a

Zhotovitel: REINVEST spol. s r.o0.

Se sidlem: K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4
Zastoupena: Ing. Marek Raska, jednatel

IC: 65410840

DIC: cz 65410840

Ve vécech smluvnich je opravnén jménem zhotovitele jednat Ing. Marek Raska, jednatel
Teteton

E-mail:
Ve véce avnén jménem zhotovitele jednat Petra Beranova
Telefon

E-mail; beranovai@reinvest.cz

1.
PREDMET DODATKU

Clanek IV Terminy se méni takto:
1. Prace na projektové dokumentaci se prerusuji z diivodu, Ze vychozi podklad, tj. studie
spole¢nosti U/U Studio s.r.o. z 04/2024 neni plné aplikovatelna.
2. Veskeré terminy stanovené dodatkem €. 1 se rusi.
3. Nové terminy budou stanoveny budoucim dodatkem ¢. 3, kterym bude souCasné upifesnéno

(konkretizovano) zadani.



111.
ZAVERECNA USTANOVENI

Ostatni ustanoveni Smlouvy zistavaji nedotCena timto dodatkem, zlistdvaji v pavodnim znéni.
Tento Dodatek €. 2 je sepsan v 1 elektronickém vyhotoveni s platnosti originalu.

Tento Dodatek ¢. 2 smlouvy nabyva platnosti a ucinnosti dnem podpisu obéma smluvnimi
stranami.

Smluvni strany prohlasuji, ze tento dodatek ¢. 2 smlouvy uzavieny podle jejich svobodné vile
precetly a s jejim obsahem souhlasi, coZ stvrzuji vlastnoru¢nimi podpisy.

Smluvni strany se dohodly, ze tento dodatek smlouvy ¢.2 je vefejné pfistupnou listinou ve smyslu
zak.¢. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu k informacim, ve znéni pozdé&jsich piedpist.

Tento dodatek & 2 smlouvy byl schvalen usnesenim Rady MC Praha-Libug & 186/2025 ze dne
25. 8. 2025.

objednatel zhotovitel



