
ČASOVÝ HARMONOGRAM PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

červen 

23-29.6. 30.6.-6.7. 7.-14.7. 14-20.7 21-27.7 28.7-3.8. 4.8-10.8 11.8.-18.8.18.8.-24.8.25.8.-31.8.

výzva pro výběr zotovitele

převzetí staveniště, realizace VZ

osazení oken -není již součástí VZ dodává jiná firma

kolaudace

dokončení prací, dle požadavků ředitelky Mezi Domy

předání třídy k nastěhování školky
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List číslo: 32


