Pfiloha €. 2 — Obchodni podminky

OBCHODNIi PODMINKY

v obdobé § 44 odst. 3 pism. a) zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpist
(dale jen ,,zakon“)

Nazev verejné zakazky:
»Snizovani spotreby energie v budové

v majetku MC Praha-Libu$ na adrese K Vrtilce 317

Preambule:

Tyto obchodni podminky definuji zakladni pravidla a principy obchodniho vztahu mezi zadavatelem verejné
zakdzky a vybranym dodavatelem. Obchodni podminky popisuji zakladni prava a povinnosti smluvnich
stran, které se u verejnych zakazek na stavebni prace standardné vyskytuiji.

Uchazeci do téchto obchodnich podminek, které jsou v celém rozsahu zavazné a jejichz text nesmi uchazec
ménit nebo pozménovat, pouze doplni Udaje nezbytné pro vznik ndvrhu smlouvy (zejména vlastni
identifika¢ni Udaje, cenu a pfipadné dalsi udaje, jejichZ doplnéni text obchodnich podminek pfedpoklada —
pro vétsi prehlednost jsou tyto Udaje oznaceny Zluté) a nasledné takto doplnéné obchodni podminky
predloZi jako svUj ndvrh smlouvy na verejnou zakazku.

Vitézny uchazec je povinen poskytnout objednateli nize jmenovanou soucinnost pred uzavienim smlouvy
o dilo:

- Veskeré doklady v preloZené nabidce v prosté kopii predloZit v origindlu v ovéfené kopii k doloZeni
ovéreni jejich pravosti.

- PredlozZit k nahlédnuti a tvorbé ovérené kopie - origindly dokladl prokazujicich technickou
a odbornou kvalifikaci vitézného uchazece a jeho subdodavatel(

- Dodavatel poskytuje objednateli zajisténi ve vySi 30.000,- K¢, které slozi na ucet objednatele
uvedeny v zahlavi smlouvy o dilo a to pred podpisem smlouvy.
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Smlouva o dilo C. ..............
na stavebni prace

Tato smlouva je uzavirdna se zhotovitelem jako vitézem verejné zakazky nazvané

,»ShiZovani spotieby energie v budové v majetku MC Praha-Libu$ na adrese K Vrtilce 317“

Clanek 1 — Smluvni strany:

Objednatel: MESTSKA CAST PRAHA-LIBUS

Se sidlem: Libusska 35, 142 00 Praha 4 - Libus$
Zastoupeno: Mgr. Jifim Koubkem — starostou

IC: 00231142

DIC: CZ00231142

Ve vécech smluvnich je opravnén jménem objednatele jednat:
Mgr. Jiti Koubek — starosta méstské c¢asti Praha-Libus
Ve vécech technickych je opravnén jménem objednatele jednat na zdkladé plné moci, kterd je nedilnou
soucasti této smlouvy:
Ing. Jind¥ich Sochdrek — tajemnik tfadu MC Praha-Libus
Sarka Pichova — povéfenad vedenim odboru Spravy majetku a investic ufadu MC
Praha-Libus
Telefon: Mgr. Jifi Koubek + 420 244 471 884 — prepojuje kanceldr starosty
Ing. Jindfich Sochlirek + 420 244 471 884 — prepojuje kancelar starosty
Sérka Pichovd + 420 244 021 436
Fax: +420 241727 864
E-mail: Ing. Jindfich Soch(lirek — tajemnik@praha-libus.cz
Sarka Pichové - pichova@praha-libus.cz
(dale jen ,objednatel”)

a
Zhotovitel: = e
Sesidlem:
Fakturacni adresa: ......ceceveeveveveeneene
Kontaktni adresa: ......cceeveevveveenecneennen.
Zastoupeny: e

1IC: i,
DIC: e

Obchodni rejstiik:  coooeeeeeceeece e
Bankovni spojeni: ...
Cislo GEtu: e

Ve vécech smluvnich je oprdvnén jménem zhotovitele jednat a podepisovat na zakladé plné moci, ktera je
nedilnou soucasti této smlouvy (je-li):

Ve vécech technickych je opravnén jménem zhotovitele jednat a podepisovat na zakladé plné moci, ktera
je nedilnou soucasti této smlouvy (je-li):

Telefon / fax: e,
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E-mail:
(dale jen ,,zhotovitel”)
Shora uvedené smluvni strany uzaviely nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s § 2586

a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist, a za podminek dale
uvedenych tuto smlouvu o dilo (dale jen ,smlouva“).

Clanek 2 - Zakladni ustanoveni:

2.1 Na zakladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje fadné zhotovit a objednateli pfedat dilo v rozsahu,
zpUsobem, v dohodnutych terminech, kvalité nize specifikované a za podminek sjednanych v této smlouvé.
Rozsah zdvazku zhotovitele zahrnuje veSkeré doddavky, montaze, zkousky a sluzby potfebné k provedeni
dila v rozsahu daném ¢lankem 3 - Pfedmét a rozsah dila této smlouvy.

2.2 Objednatel se zavazuje radné zhotovené dilo prevzit a zaplatit za né sjednanou cenu ve vysi, zplsobem
a za podminek uvedenych v této smlouvé.

2.3 Veskeré zmény nebo dopliiky této smlouvy musi byt provedeny formou pisemného dodatku k této
smlouvé.

2.4 Dodatky musi byt vzestupné Cislovany, podepsany osobami opravnénymi jednat ve vécech smluvnich
a nabyvaiji platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

2.5 Vsechny pravni Ukony v souvislosti se zménou této smlouvy Cini osoby opravnéné jednat ve vécech
smluvnich, pfip. osoby k tomu zmocnéné zvlastni plnou moci.

2.6 V této smlouvé uvadéné plnéni ve dnech znamend kalendarni dny, pokud neni ve smlouvé vyslovné
stanoveno, Ze se jedna o dny pracovni, kterymi se rozumi pondéli az patek s vyjimkou stdtem uznanych
svatkd.

2.7 Pokud nejsou pro ostatni konkrétni zdvazky uvedeny terminy pfimo v textu, plati zasada, Ze dluznik je
povinen splnit zavazek bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy o to byl druhou stranou pozadan.

2.8 V pripadé pochybnosti se méa zato, Ze vesSkeré pisemnosti vyménované smluvnimi stranami byly
doruceny tretim dnem nasledujicim po dni, kdy byly prokazatelné preddny postovni prepravé
nebo doruceny do datové schranky, nebo okamzikem, kdy pfijemce potvrdi pfijeti faxu. Obé smluvni strany
si vzajemné po uzavieni smlouvy potvrdi pfesné dorucovaci adresy. V pfipadé zmény adresy je smluvni
strana, kde ke zméné dorucovaci adresy doslo, povinna tuto zménu neprodlené pisemné nahlasit druhé
smluvni strané.

2.8.1 Pisemnosti touto smlouvou predpoklddané (napf. zmény odpovédnych osob, ndvrh na zmény

smlouvy, odstoupeni od smlouvy, rlizné vyzvy k plnéni ¢i placeni) budou druhé smluvni strané zasilany:

- pisemné a predavany osobné (proti potvrzeni), poslany doporucenou postou nebo kuryrem (proti
potvrzeni), pfipadné elektronickou postou,

- doruceny, zaslany nebo preneseny na adresu druhé smluvni strany uvedenou ve smlouvé. Pokud
nékterd ze smluvnich stran ozndmi zménu své adresy, budou pisemnosti od obdrieni této zmény
dorucovany na tuto novou adresu,

- pro vzajemnou komunikaci a sdéleni tykajici se technickych zaleZitosti stavby lze pouZit i stavebni
denik.

2.9 Mistem pInéni vefejné zakazky je: objekt s nebytovymi prostory, které MC komeréné pronajima,
plvodné prodejna potravin, v soucasné dobé prodejna s cyklistickymi potfebami, na adrese K Vrtilce 317,
na pozemku st. ¢. 298/4, a sousedicich pozemich parc. ¢. 289/1 a 290/1 v k. 0. Pisnice, Praha 4 - Pisnice.
Pro predkladani a schvalovani dokumentd sidlo objednatele.

Clanek 3 - Predmét a rozsah dila:

3.1 Rozsah pfedmétu dila
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3.1.1 Pfedmétem dila je prfedevsim provedeni stavebnich praci spojenych se zateplenim objektu v majetku

MC Praha-Libus, ve kterém jsou umistény nebytové prostory, véetné souvisejicich Gprav. Plvodni vyuZiti

objektu byla lokalni prodejna potravin. Nebytové prostory jsou v soucasné dobé predmétem komercniho

najmu jako obchod se zboZzim pro cyklisty. Objekt se nachdazi na adrese K Vrtilce 317, 142 00 Praha 4 —

Pisnice.

Jednd se zejména o stavebni Upravy na plasti a stfeSe budovy.

Realizaci zakazky dojde zejména k naplnéni tohoto:

- Obsahem projektu je realizace energeticky uUspornych opatfeni na stavebnich konstrukcich véetné
vymeény a zajisténi energeticky uspornych okennich vyplni.

- Cilem projektu je vyrazné snizeni spotreby tepelné energie a Uspory nakladd na tepelné hospodarstvi v
budové.

- Projekt sniZuje spotfebu tepelné energie v budové, z tohoto divodu ma pozitivni dopad na Zivotni
prostredi.

Dodavatel poskytuje objednateli zajisténi ve vysi 30.000,- K¢, které sloZi na vySe uvedeny ucet objednatele
pred podpisem této smlouvy.

Zhotovenim dila se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich praci
a konstrukci, véetné dodavek potfebnych materidll a zafizeni nezbytnych pro fadné dokondeni dila, dale
provedeni vSech cinnosti souvisejicich s doddvkou stavebnich praci a konstrukci, jejichz provedeni je
pro radné dokonceni dila nezbytné (napfiklad zafizeni stavenisté, bezpecnostni opatieni, apod.) véetné
koordinaéni a kompletacni ¢innosti celé stavby.

3.1.2 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podminek sjednanych v této smlouvé a zadavaci
dokumentaci dilo: ,Snizovani spotfeby energie v budové v majetku MC Praha-Libus na adrese K Vrtilce
317“, jehoZz predmét je specifikovan vySe a objednatel se zavazuje fadné provedené dilo za podminek
uvedenych v této smlouveé prevzit a zaplatit zhotoviteli cenu podle této smlouvy.

3.1.3 Pfedmét zakazky je podrobné specifikovan projektovou dokumentaci pro provadéni stavby (dale také
,PD“): ,SniZovani spotieby energie v budové v majetku MC Praha-Libu§ na adrese K Vrtilce 317“,
zpracovanou v ¢ervnu 2015 autorizovanym technikem panem Miloslavem Gollem v roli gen. projektanta,
Lojovice 9, 251 69 Velké Popovice, IC: 03834328 a vykazem vymér ,SniZovani spotieby energie v budové
v majetku MC Praha-Libu$ na adrese K Vrtilce 317 ze dne 30. 6. 20152015 vytvoienym pro tuto zaddvaci
dokumentaci. Souhlasem s provedenim ohldaseného stavebniho zdméru.

Tato PD a vykaz vymér jsou nedilnymi soucastmi této smlouvy.

3.1.4 V ptipadé nesouladu mezi soupisem praci, dodavek a sluZzeb s vykazem vymér a PD je pro stanoveni
ceny rozhodujici soupis praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

3.1.5 Vedle vSech definovanych Cinnosti patfi do zhotoveni stavby i ndsledujici prace a ¢innosti:

- vypracovani projektové dokumentace skutecného provedeni stavby, véetné zajisténi certifikatl
jednotlivych vyrobk( a materidll pouZitych ve stavebnich konstrukcich a systémech vcetné navodl
k uzivani. Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude predana objednateli ve tfech vyhotovenich
v grafické (tisténé) podobé a jednou v elektronické podobé ve formatech .pdf na CD a zvlastniho CD
s fotodokumentaci celé stavby — predevsim skute¢ného provedeni rozvodl médii a realizované
elektroinstalace, bylo-li realizovano.

- zajisténi a dodrzeni splnéni vSech poZzadavkl a podminek uvedenych ve vyjadrenich vyplyvajicich
ze stanovisek orgdn( statni spravy a pripadné ucastnik( fizeni,

- dodavka, skladovani, sprava, zabudovani a montaZz veskerych dill a materidld a zafizeni tykajici
se verejné zakdzky,

- vesSkeré prace a doddvky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku (zejména
chodcl a vozidel v mistech dotéenych stavbou),

- projednani a zajisténi pripadného zvlastniho uzivani komunikaci a verejnych ploch véetné uhrady
vymérenych poplatkd a ndjemného, véetné Ghrady za pripadné docasné zabory ploch, doc¢asné i trvalé
skladky,
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zajisténi pripadného dopravniho znaceni véetné jeho projednani k dopravnim omezenim, jejich Udrzba,
premistovani a nasledné odstranéni,

zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi,

zajisténi a provedeni viech nutnych zkoudek dle CSN (pfipadné jinych norem vztahujicich
se k provadénému dilu véetné pofizeni protokol(),

zajisténi atestll a doklad(l o poZzadovanych vlastnostech vyrobk (i dle zdkona ¢. 22/1997 Sb.- prohlaseni
o shodé) a revizi veskerych elektrickych zafizeni s pfipadnym odstranénim uvedenych zavad,

zajisténi vdech ostatnich nezbytnych zkousek, atestd a revizi podle CSN a pfipadnych jinych pravnich
nebo technickych predpist platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano dosazeni
predepsané kvality a predepsanych technickych parametra dila,

vybudovani a zajisSténi zafizeni stavenisté a jeho provoz, udriba a likvidace v souladu s platnymi
pravnimi predpisy, véetné pfipadného zajisténi ohlaseni dle zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,stavebni zakon“),
odvoz a ulozeni vybouraného materidlu na pfislusnou sklddku, umoziujici ulozit nebezpecny odpad
véetné vSech souvisejicich poplatkd,

zajisténi stavenistnich napojovacich bodl energii (vody a energii), jejich méfeni a jejich Uhrada,
vybudovani, provoz, udrzba a likvidace stavenistnich pripojek,

likvidace, odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na sklddku vcetné poplatku za uskladnéni

v

budou provadény v souladu se zdkonem ¢. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi, se zakonem ¢.
185/2001 Sbh., o odpadech a 0 zméné nékterych dalsich zakond, ve znéni pozdéjsich predpist),

uvedeni vSech povrch, exteriér( a interiérd dotéenych celou stavbou a dopravou na nia z ni

do pulvodniho stavu (komunikace, chodniky, zelen, ptikopy, propustky apod. = veskerych stavebnich
praci provadénych na objektu), tzn. nahrada poni¢enych materialQ v interiérech, travniho koberce, nebo
zapéstovani novych drevin, ve stejné bonité, pokud to bude stav zelené po likvidaci stavenisté
vyZadovat pred preddnim dila, dale ndhrada travniho koberce, nebo zapéstovani novych drevin, ve
stejné bonité, pokud to bude stav zelené po likvidaci stavenisté vyZadovat pred pfedanim dila,

zajisténi opatieni k docasné ochrané vzrostlych stromd, jez maji byt zachovany, konstrukci a staveb,
opatreni k ochrané a zabezpedeni stroji a materiald na stavenisti,

zajiSténi pasivni ochrany osob navstévujicich objekt a jeho okoli (zabrany, vytyceni stavenisté, nutnost
vytyCit vZidy pouze nezbytné nutné velké stavenisté a toto posouvat), jelikoz prace budou provadény
z Casti v pribéhu skolniho roku. Objednatel upozornuje, Ze v blizkosti objektu se naléza zakladni skola
a kolem objektu vede cesta, kterou dochazeji déti do skoly.

provedeni celkového uklidu stavby a dotéeného okoli, provedeni likvidace zafizeni stavenisté
do 15 kalendarnich dnl ode dne pfedani a prevzeti dila,

pozemky, jejichZ Upravy nejsou soucasti dila, ale budou stavbou dotéeny, uvést po ukonceni praci
neprodlené do plvodniho stavu,

zajisténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmeérného hluku,

zajisténi péce o nepredané objekty a konstrukce stavby, jejich osetfovani,

zajisténi koordinacni a kompletacni ¢innosti pfi realizaci predmétu dila,

zajisténi soucinnosti pfi odstranéni vad vytéenych dilu pfi zdvérecné kontrolni prohlidce pred vydanim
kolauda¢niho souhlasu Odborem vystavby UMC Praha 12 i v obdobi po predaéni dila,

zajisténi koordinacni ¢innosti subdodavatell zhotovitele,

zajisténi pribéiné fotodokumentace provadéni dila — zhotovitel zajisti a pfeda zadavateli prabéznou
fotodokumentaci realizace dila v 1 digitalnim vyhotoveni. Fotodokumentace bude dokladovat pribéh
dila a bude zejména dokumentovat Casti stavby a konstrukce pred jejich zakrytim, ktera bude na CD
predana objednateli pfi predani dila,
zajisténi a provedeni vSech nezbytnych opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru
k Fadnému provedeni predmétu dila,
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- dodrZovani bezpecnostnich pfedpist, zohlednéni bezpecnostnich a provoznich hygienickych pozadavka,

- na zadost objednatele zajisténi provadéni stavebnich praci v dobé - pracovni dny od 8:00 do 17:00 h, v
den pracovniho klidu (soboty, nedéle) a o svatcich budou prace provadény po odsouhlaseni
s objednatelem zdpisem ve stavebnim deniku. Zajistit provadéni stavebnich praci tak, aby nebyl
prekrocen hygienicky limit pro stavebni hluk ve venkovnim chranéném prostoru staveb,

- predat protokoldrné zadavateli vSechny doklady o dokonéené stavbé, zejména prohldseni o shodé,
atesty, vysledky zkousek, revizi, a certifikdty na vSechny pouZité materidly a zafizeni (ve kterych
se nebudou vyskytovat zavady) a dalsi doklady, souvisejici s plnénim pfedmétu zakazky,

- zajisténi pojisténi odpovédnosti za Skodu v souladu s ¢ldnkem 16 — Pojisténi dila,

- zajisténi potfebnych ¢i Urady stanovenych opatreni nutnych k provedeni verejné zakdzky,
- zajisténi veskerych nezbytnych prizkum nutnych pro fadné provedeni a dokonceni dila,
- koordinace provadénych praci s ostatnimi dodavateli, jsou-li.

- ostatni podminky a pozadavky uvedené v Uvodu do projektové dokumentace, kterd je nedilnou soucasti
Zadavaci dokumentace, je-li.

3.3 Pfedani a prevzeti prislusné dokumentace

3.3.1 Objednatel predal zhotoviteli pfislusSnou dokumentaci v ramci zadavaciho fizeni, na jehoz zakladé je
sjedndna smlouva (= dokumentace pro provadéni stavby) ,Snizovani spotieby energie v budové v majetku
MC Praha-Libus na adrese K Vrtilce 317“, Predmét zakazky je podrobné specifikovdn projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby (dale také ,PD“): ,SniZovani spotieby energie v budové v majetku
MC Praha-Libus na adrese K Vrtilce 317, zpracovanou v éervnu 2015 autorizovanym technikem panem
Miloslavem Gollem v roli gen. projektanta, Lojovice 9, 251 69 Velké Popovice, IC: 03834328 a vykazem
vymér ,Snizovani spotieby energie v budové v majetku MC Praha-Libu$ na adrese K Vrtilce 317 ze dne
30. 6. 20152015 vytvofenym protuto zaddvaci dokumentaci. Souhlasem s provedenim ohldaseného
stavebniho zaméru.Objednatel je povinen na poZadani zhotovitele osobné predat zhotoviteli dalsi 1
tiSténou verzi projektové dokumentace pro provadéni stavby (bez soupisu stavebnich praci) do 10 dnl ode
dne podpisu smlouvy.

Clanek 4 — Termin a IhGty pInéni dila

Doba predani a prevzeti stavenisté
do 3 pracovnich dni od pisemné vyzvy zadavatele, planovany termin je: 17. srpna 2015

4.1 Termin zahdjeni stavebnich praci

4.1.1. Termin zahajeni stavebnich praci do 10 kalendafnich dnl ode dne protokolarniho predani a prevzeti
stavenisté mezi objednatelem a zhotovitelem.

4.1.2 Pokud zhotovitel nezahaji ani ve lh(té do 7 dnl ode dne, kdy mél prace na dile zahijit, je objednatel
opravnén od této smlouvy odstoupit.

4.2 Dokonceni dila (predani)

4.2.1 Dokonceni dila (pfedani): do 2 mésicti od protokolarniho predani a prevzeti, planovany termin je:

nejdéle do 19. fijna 2015.

4.2.2 Zhotovitel je povinen dokoncit veskeré prace ¢i dodavky na dile ve Ih(ité stanovené smlouvou.
4.2.3 Termin dokonceni je zavisly na fadném a vcasném splnéni soucinnosti objednatele dohodnutych
ve smlouvé. Po dobu prodleni objednatele s poskytnutim dohodnutych soudinnosti neni zhotovitel
v prodleni s pInénim zdvazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodé, prodluzuje se termin dokonceni dila
o dobu shodnou s prodlenim objednatele v pInéni jeho soucinnosti.
4.2.4 Posledni den lhlty pro dokonceni predmétu plnéni je dnem, ve kterém bude objednatel zhotovitelem
pisemné vyzvan k ptreddni a prevzeti fadné dokonceného dila.

4.3 Harmonogram provadéni praci
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4.3.1 Zhotovitel je povinen ke smlouvé pfilozit harmonogram provadéni praci véetné predpokldadaného
finan¢niho plnéni po jednotlivych tydnech.

4.3.2 Pfedmét plnéni a jeho jednotlivé soucasti budou provadény v souladu s harmonogramem, ktery je
pfilohou a nedilnou soucasti smlouvy.

4.3.3 Zhotovitel je povinen pribézné harmonogram aktualizovat, nejméné 1 x za 7 dni, a to podle skute¢né
provedenych praci. Konecné datum dokonceni, pfedani a prevzeti dila se touto aktualizaci zménit nesmi.
Aktualizovany harmonogram predloZi zhotovitel na pozadani objednatele na kontrolnich dnech stavby.

4.4 Podminky pro zménu sjednanych termint

4.4.1 ProdlouZeni lhaty pro dokonceni dila je moiné jen v diUsledku objektivhé nepredvidatelnych
okolnosti, které nemaiji svij plvod v C¢innosti zhotovitele.

4.4.2 Obé smluvni strany se zaroven dohodly, Ze pokud by v pribéhu realizace dila doslo k prodleni
s plnénim zddvodd zjevné nevyhovujicich klimatickych podminek, financnich dlvodl na strané
objednatele, vys$si moci nebo jinych neocekavanych okolnosti jako jsou Zivelné pohromy (tj. napt. povoden,
pozar, blesk, niCivy vitr apod.), katastrofy, nezavinéné havarie, valecny stav, obcanské nepokoje,
archeologicky prizkum, které nastaly bez zavinéni nékterého z Ucastnik(, dohodnou prodlouzeni terminu
pInéni tmérné trvani okolnosti branicich dodrzeni plivodniho terminu ve dnech.

4.4.3 Dojde-li ke zménam predpokladanych terminl pro provedeni stavby, smluvni strany dohodnou
formou dodatku prodlouZeni terminu plnéni a to v rozsahu odpovidajicimu preruseni stavebnich praci (ve
dnech) s pfihlédnutim ke klimatickym a technologickym podminkam praci.

4.5 Omezujici podminky lhlty plnéni

4.5.1 Jsou-li dle smlouvy predmétem dila stavebni prace na stavajicich objektech, bere zhotovitel
na védomi, Ze v objektu, na némz se stavebni prace provadéji, probiha nebo muze probihat provoz.

4.5.2 Zhotovitel je povinen v dobé soubéhu provozu objektu a provadéni stavebnich praci v ptipadé
pozadavku objednatele prizpUsobit provadéni praci provozu objektu na némz se stavebni prace provadéji
a v maximalné mozné mife minimalizovat hluk a prasnost, jez by mohly obtéZovat a negativné ovliviiovat
provoz objektu. Pohyb stavebnich délniki v prostoru uréeném pro pfistup na stavenisté a presun hmot
bude umoznén v dohodnutych terminech a ¢asech a po kazdém poufZiti musi byt tento pristup uveden
do plvodniho stavu.

4.5.3 V dobé soubéhu provozu objektu a provadéni stavebnich praci musi zhotovitel zabezpecit veskera
bezpecnostni opatfeni na ochranu osob pohybuijicich se v prostordch objektu a dbat zvysené opatrnosti pfi
provadeéni stavebnich praci.

4.5.4 Zhotovitel je povinen zabezpedit, aby pfi provadéni praci nedoslo k poSkozeni majetku ani vybaveni
objednatele, které se v objektu nachazi. Pracovnici zhotovitele se nesméji pohybovat v prostorach, kde
se stavebni prace neprovadi.

Clanek 5 - Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny

5.1 Vyse sjednané ceny

5.1.1 Smluvni strany se dohodly, Ze cena za provedené dilo (ddle jen ,cena dila“) v rozsahu uvedeném
v ¢lanku 3 - Pfedmét a rozsah dila této smlouvy a terminech dle ¢lanku 4 - Termin a Ih(ty plnéni dila této
smlouvy cini:

Cena v K¢ bez DPH | Aktualni vySe DPH - 21 % Cena v K¢ s DPH
Celkova cena dila v K¢ ,- K¢ ,- K¢ ,- K¢
FINANCNI REZERVA 77 857,- K& 16 353,- K& 94 210,- K&
Cena celkem vcetné rezervy ,- K¢ ,- K¢ ,- K¢
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Cerpat vy$e uvedenou rezervu lze pouze v pfipadech, kdy se jednd o objektivni, vécné spravné
a nepredvidatelné naklady vzeslé na strané objednatele, nutné pro realizaci dila a tedy k naplnéni cill
a parametr( projektu. Tyto nakladové polozky musi odsouhlasit objednatel. Zhotovitel bude mit zaroven
povinnost pripravovat zménové listy.

5.2 Obsah ceny

5.2.1 Cena za splnéni dila je stanovena podle zhotovitelem ocenéného polozkového rozpoctu,
ktery je zpracovdn na zdkladé Soupisu stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér predaného
objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodujici Soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb
s vykazem vymér.

5.2.2 Sjednand cena obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fddnému a véasnému
provedeni dila, véetné vedlejsich a ostatnich nakladd ve smyslu vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj
€. 230/2012 Sh. ze dne 25. ¢ervna 2012. Sjednana cena obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem
cen v narodnim hospodarstvi, a to az do konce lhity pro dokonceni stavebnich praci.

5.2.3 Zhotovitel je povinen se pred podpisem smlouvy sezndmit se vSemi okolnostmi a podminkami svého
plnéni, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu za dilo. Veskeré ndklady zhotovitele vyplyvajici z obchodnich
podminek a ze smlouvy jsou ve formé ostatnich nakladl zahrnuty ve sjednané cené.

5.3 Doklady urcujici cenu za dilo

5.3.1 Cena je stanovena podle pfislusné dokumentace predané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah
sjednané ceny je rozhodujici soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ktery byl soucasti
uverejnéné prislusné dokumentace.

5.3.2 Cena dila je dolozena polozkovymi rozpocdty, zhotovitel ruci za to, Ze tyto polozkové rozpocty jsou
v Uplném souladu se soupisem stavebnich praci, doddvek a sluzeb svykazem vymér predloZenych
objednatelem. Polozkové rozpocty slouzi k prokazovéani skutecné provedenych praci (tj. jako podklad
pro mésicni fakturaci) a dale pro ocenéni pfipadnych vicepraci nebo ménépraci.

5.4 Podminky pro zménu ceny za dilo

5.4.1 Sjednand cena je cenou nejvySe pripustnou a milze byt ménéna pouze zobjektivnich

a nepredvidatelnych dlvodd, a to za niZze uvedenych podminek.

- pokud po podpisu smlouvy a pred terminem dokonceni dila dojde ke zméndm sazeb DPH nebo
ke zméné prenesené danové povinnosti;

- pokud objednatel bude na zhotoviteli pisemnou formou poZadovat:

a) provedeni praci a dodavek neobsazenych v PD (dale jen ,viceprace”) nebo zménu material( a vyrobka,
které nemaiji charakter vicepraci nebo ménépraci.

b) neprovedeni praci a dodavek obsaZzenych v PD (dale jen ,,ménéprace”).

5.5 ZpUsob sjednani zmény ceny (Zménovy list)

5.5.1 Nastane-li nékterd z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny, je zhotovitel povinen
sestavit zménovy list a v ném popsat dlivody a okolnosti vedouci k nutnosti zmény sjednané ceny, provést
vypocet ndvrhu zmény sjednané ceny a predlozZit jej objednateli k odsouhlaseni.

5.5.2 Zména sjednané ceny je moZna pouze v pripadé, kdy objednatel pisemné odsouhlasi zménovy list,
a teprve poté, kdy probéhnou ukony objednatele stanovené obdobou zdkona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpist, pro zménu sjednané ceny a bude uzavien pfislusny dodatek
smlouvy.

Clanek 6 — Viceprace a ménéprace a zplsob jejich prokazovani

6.1 Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprdce nebo ménéprace, je zhotovitel povinen vypracovat
zménovy list, v némz uvede presny popis vicepraci a ménépraci véetné jejich odlivodnéni a jejich ocenéni a
tento zménovy list predlozi objednateli k odsouhlaseni (ddle ,,navrh®). Soucasti zménového listu musi byt i
popis pricin, které vyvolaly potfebu vicepraci nebo ménépraci.
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6.2 Zhotovitel je povinen stanovit cenu vicepraci nebo ménépraci nejvyse podle hodnot jednotkovych cen
uvedenych v polozkovych rozpocétech a pokud viceprace v polozkovych rozpocétech obsazeny nejsou pak
nejvy$e podle cenové soustavy URS a.s., Praha definované pro to obdobi, ve kterém byly viceprace
zjistény. Prace atypické, neobsaZzené v dané cenové soustavé budou ocenény na zdkladé dohody obou
smluvnich stran cenami v ¢ase a misté obvyklymi.

6.3 Objednatel je povinen vyjadrit se k ndvrhu zménového listu nejpozdéji do 15 dnl ode dne predloZeni
navrhu zhotovitelem.

6.4 Ve vsech pripadech bude postupovano v obdobé se zakonem ¢&. 137/2006 Sb. o vefejnych zakazkach
ve znéni pozdéjsich predpisa.
Obé strany nasledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou dodatku ke smlouvé.

Clanek 7 - Platebni podminky

7.2 7.1 Zalohy
7.1.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu.

7.3 Postup plateb

7.2.1 Cena za dilo bude hrazena pribéiné na zakladé darnovych doklad( (dale jen ,faktur”) vystavenych

zhotovitelem 1 x mési¢né, pficemz datem zdanitelného plnéni je posledni kalendarni den pfislusného

mésice.

Objednatel zaplati dohodnutou cenu v ¢lanku 5.1 na zakladé dil¢ich faktur vystavenych zhotovitelem

po castech takto:

a) Uhradou splatnych ¢astek do vySe 90 % z celkové ceny dila bez DPH.

b) zadriné ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH plus DPH. Zadrzné bude objednatelem zhotoviteli
zaplaceno do 7 dnli po odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfi zavérecném predani a prevzeti stavby
a zdvad vyznacenych v zapise z kolaudacéniho tizeni (zavérecné kontrol. prohlidky) a nasledné vytéenych
mistné prislusSnym odborem v rdmci tohoto fizeni a po nabyti jeho pravni moci.

Placeni sankci a Skod:

a) Po celé trvani realizace a zaruéniho doby je objednatel opravnén prtibézné uplatiiovat veskeré v této
smlouvé ujednané sankce a to zapoctem viéi vystavenym fakturam, budou-li, pfipadné vystavenim
samotné faktury ve vysi sankce, dle uvazeni objednatele. S timto postupem zhotovitel i objednatel
vyslovné souhlasi, coZ ztvrzuji podpisem na konci této smlouvy. Objednatel upozorfiuje pfedem na to,
Ze sankce bude uplatnéna predevsim pfi nedodrzeni terminu pro odstranéni vad a nedodélk(i nad
termin stanoveny obéma stranami v podepsaném predavacim protokolu a to ve vysi 2.000,- K¢ za
kazdy, i zapocaty den prodleni, jako sankce za nedodrzeni terminu.

b) Dodavatel si je védom toho, Ze zhotoveni a predani dila bude financovano z prostredkl Statniho fondu

Zivotniho prostredi. Prodavaijici si je védom, Ze pokud nedokonéi a nepreda dilo Fadné a véas, mize
objednateli zplsobit také skody spocivajici ve ztraté moznosti financovani ceny dila z vyse uvedenych
prostredkl a dalsi financ¢ni Skody.
Uhrazenim sankce neni uhrazena Skoda vznikla objednateli, pokud skoda vznikla. Objednatel pfedem
upozornuje na skutecnost, Zze v pripadé nedodrzeni terminl hrozi vznik Skody zplsobeny nemozZnosti
financovat cenu dila z prostiedkd dotace OP ZP a dale pozadavky na sniZeni najmu za komeréné
pronajimany objekt. Objednateli zhotovitel se podpisem této smlouvy vyslovné shodli na tom, Ze vyse
této Skody by se vycislila dle realnych naklad(i na objednatele na zakladé c¢astky, kterou byl objednatel
nucen hradit misto dotace OP ZP z vlastnich prostiedkd a dale, o kterou byl objednatel nucen sniZit vysi
najmu objektu, ktery je predmétem stavebnich praci dle této smlouvy az do doby zahdjeni opét
bézného provozu, na kterém byly provadény stavebni prace dle této smlouvy.

a) Zhotovitel je povinen vytycit a omezit stavenisté tak, aby mohl garantovat, Ze za timto vymezenim se

nebudou pohybovat jeho zaméstnanci a bude mensi pravdépodobnost poniceni zelené a travnikd.
Zhotovitel je povinen travniky oznacené objednatelem za znicené rekultivovat v plné vysi m2
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pozadovanych objednatelem zdpisem ve stavebnim deniku a to ve dvou krocich: hluboké kypfeni zemé
a nasledné poloZeni a zavedeni travniho koberce. Stejné tak je zhotovitel povinen nahradit v
pozadované kvalité zelen, kterou objednatel oznaci ve stavebnim deniku za zni¢enou a to ve stejné
druhové skladbé, Sifce kmene a vySce a zapéstovat je. Pokud by doslo k nedokonéeni nahrad zelené a
travnikd bude objednatel toto povaZovat za vadu dila, kterou Ize odstranit na naklady zhotovitele.
Pokud dojde k pfedani a prevzeti dila bez dokonceni nahrad zelené a travnik, zhotovitel i objednatel
vyslovuji svym podpisem na konci této smlouvy vyslovny souhlas nasledujicim postupem odstranéni
této vady pfimo objednatelem na naklady zhotovitele, vystaveni faktury ve vysi nakladli v priméru
ze 3 aktualnich nabidek na trhu objednatelem zhotoviteli a jeji zapocet vici nevyplacenym
prostiedkiim ze “zadriného” nebo “zaruce financni garanci”.

7.2.2 Zhotovitel predloZi objednateli a technickému dozoru stavebnika vidy nejpozdéji do patého dne
nasledujiciho mésice soupis provedenych praci ocenény v souladu se zptisobem sjednanym ve smlouvé.
Po odsouhlaseni objednatelem vystavi zhotovitel fakturu nejpozdéji do 15. dne mésice. Nedilnou soucasti
faktury musi byt original odsouhlaseného a podepsaného soupisu provedenych praci. Bez tohoto soupisu
je faktura nedlplna! Nedilnou soucasti faktury po predani dila je navic ioriginal obéma stranami
podepsaného protokolu o predani a prevzeti po dokonceni. Bez tohoto soupisu je faktura netiplna!

7.2.3 Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pti odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci,
je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude
faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén
uhradit pouze tu ¢ast faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemuze zhotovitel uplatriovat
zadné majetkové sankce ani Urok z prodleni vyplyvajici z penézitého dluhu objednatele.

7.2.4 Prace a dodavky, u kterych nedoslo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych nedoslo k dohodé
o provedeném mnoiZstvi, projednaji zhotovitel s objednatelem v samostatném fizeni, ze kterého poridi
zapis s uvedenim ddvodu obou stran. Dale se postupuje tak, jak je popsano v feseni spord.

7.4 Lhaty splatnosti
7.3.1 Splatnost jednotlivych dil¢ich faktur cini 30 kalendarnich dnd od data prokazatelného predani
a prevzeti vystavené faktury.

7.4 Platby za viceprace

7.4.1 Pokud se na dile vyskytnou viceprace, s jejichz provedenim objednatel souhlasi na zakladé Dodatku
k této Smlouvé uzavieného na zdkladé predem schvaleného usneseni Rady méstské ¢asti, musi byt jejich
cena fakturovdna samostatné. Pokud objem vicepraci presdhne 20% celkové ceny bez DPH dané touto
smlouvou, je zhotovitel povinen strpét zadavaci fizeni na celkovy objem zhotovitelem definovanych
nutnych vicepraci, které ma objednatel povinnost jako verejny zadavatel dle zakona o verejnych zakazkach
ucinit.

7.4.2 Faktura za viceprace musi kromé jinych, vySe uvedenych naleZitosti faktury obsahovat i odkaz
na dokument, kterym byly viceprace sjednany a odsouhlaseny.

7.5. Nalezitosti dannovych dokladt (fakturu)

7.5.1 Faktura musi obsahovat naleZitosti dafiového dokladu podle zdkona o DPH a obsahem odpovidat

zakonu o Ucetnictvi.

7.5.2 Jsou-li predmétem plnéni prace, na které se nevztahuje prenesena danova povinnost dle zdkona

o DPH, zhotovitel prohlasuje, Ze:

- mav umyslu zaplatit dan z pfidané hodnoty u zdanitelného pInéni podle smlouvy,

- mu nejsou zndmy skutecnosti nasvédcujici tomu, Ze se dostane do postaveni, kdy nem(iZe dan zaplatit
a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postaveni nenachazi,

- nezkrati dan nebo nevylaka dafovou vyhodu.

7.5.3 Sazba DPH bude uc¢tovana podle predpist platnych v dobé vzniku zdanitelného plnéni.

7.6 Dariovy doklad musi obsahovat néleZitosti dafiového dokladu dle § 28 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani

z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisd a to zejména:
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- Cislo této smlouvy,

- naleZitosti danového dokladu dle § 28 zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisd,

- Udaje dle § 435 obcdanského zakoniku,

- cely nazev projektu,

- Uctovanou c¢astku rozdélenou na vlastni cenu praci a ptislusSnou DPH v sazbdach dle zdkona o DPH (to je:
vySi ceny bez dané celkem, vysi dané celkem zaokrouhlenou dle pfislusnych predpis(, cenu celkem
vcetné dané);

- oboustranné odsouhlaseny soupis provedenych praci a dodavek stvrzeny podpisem technického dozoru
stavebnika a osoby oprdavnéné jednat za objednatele ve vécech technickych v origindle, u koneéného
danového dokladu navic predavaci protokol, jako pfilohu, faktury obsahujici fakturaci za ucelenou cast,
kterd ma byt predana predavacim protokolem, musi obsahovat i origindl tohoto predavaciho protokolu
(zapis o predani a prevzeti dila) podepsany jak objednatelem, tak zhotovitelem;

- podpis obsahuje jak razitko, tak podpis zhotovitele a technického dozoru objednatele na soupisu
provedenych praci,

- popripadé dalsi pozadavky na obsah a podobu faktur, které objednatel predem sdéli zhotoviteli.
Neobsahuje-li kone¢ny danovy doklad = faktura (pfipadné dil¢i dariovy doklad) néktery z Uidajd dle tohoto
odstavce nebo obsahuje-li nespravné udaje, je objednatel opravnén konecny danovy doklad (pfipadné dilci
danovy doklad) vratit zhotoviteli k opravé. V tomto pripadé je objednatel povinen na konec¢ny danovy
doklad (pripadné dil¢i danovy doklad) nebo v privodnim dopise dlvod vraceni oznacit. Po dobu vraceni
vadného dokladu se stavi béh doby splatnosti a nova doba splatnosti poc¢ne bézet dorucenim nového nebo
opraveného dokladu.

7.7 Archivacni povinnost zhotovitele:

Zhotovitel je povinen radné uchovavat veskeré originaly Ucetnich dokladd a origindly dalSich dokument(
souvisejicich se stavebnimi pracemi. Uéetni doklady budou uchovavany zplsobem uvedenym v zakoné
¢.563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisu.

7.8 Termin splnéni povinnosti zaplatit
7.8.1 Penéizity zavazek (dluh) objednatele se povaZuje za splnény v den, kdy je dluzna castka pripsana
na ucet zhotovitele.

Clanek 8 — Smluvni pokuty (sankce)

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich sankcich za poruseni smluvnich povinnosti:

8.1 Smluvni pokuta za neplnéni dohodnutych termint ¢i lhat

8.1.1 Pokud bude zhotovitel v prodleni proti sjednané Ih(ité pro dokonceni dila, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.500,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

8.1.2 Pokud bude zhotovitel v prodleni se stavebnimi pracemi uvedenymi v predloZzeném tydennim
harmonogramu vystavby, mlzZe objednatel po zhotoviteli vyZzadovat smluvni pokutu ve vysi 1.500,- K¢, a to
za kazdy i zapocaty den prodleni.

8.2 Smluvni pokuta za neodstranéni vad a nedodélkt zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila

8.2.1 Pokud zhotovitel nenastoupi do péti dnli od terminu pfedani a prevzeti dila k odstrariovani vad
¢i nedodélk(l uvedenych v protokolu o predani a prevzeti dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu 2 000,- K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu, na jejichZ odstrarfiovani nenastoupil ve sjednané Ih(ité a za
kazdy den prodleni.

8.2.2 Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky c¢i vady uvedené v zdpise o preddni a prevzeti dila
v dohodnutém terminu (viz protokol o predani a prevzeti) zaplati objednateli smluvni pokutu 1.500,- K¢ za
kazdy nedodélek ¢i vadu, u nichzZ je v prodleni a za kazdy den prodleni.

8.3 Smluvni pokuta za neodstranéni reklamovanych vad
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8.3.1 Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu k odstrafiovani reklamované vady (pfipadné vad),
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 1.500,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu, na jejiz
odstrafiovani nastoupil pozdéji nez ve sjednaném terminu a za kazdy den prodleni.

8.3.2 Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu 1.500,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu, u niz je v prodleni a za kazdy den
prodleni.

8.3.3 Oznacil-li objednatel v reklamaci, Ze se jedna o vadu, kterd brani fadnému uzivani dila, pripadné hrozi
nebezpedi skody velkého rozsahu (havarie, nemoznost zahajit skolni rok v fadném terminu v pfedaném
objektu), sjednavaji obé smluvni strany smluvni pokutu v dvojnasobné vysi.

8.4 Sankce za nevyklizeni stavenisté

8.4.1 Pokud zhotovitel nevyklidi stavenisté vterminu stanoveném touto smlouvou, ptip. vterminu
sjednaném dohodou smluvnich stran, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 1.500,- K¢ za kazdy
i zapocaty den prodleni.

8.5 Smluvni pokuty za neodstranéni odpaduti:

Neodstrani-li zhotovitel vyprodukované odpady ani ve |hGté 7 dnl od doruéeni pisemné vyzvy objednatele,
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni
s odstranénim odpadu.

Zhotovitel a objednatel ujednavaji, Ze objednatel je opravnén odstranit odpady zhotovitele, a to na jeho
naklad, vytkl-li objednatel pisemné zhotoviteli neodstranéni odpadl. Za odstranéni odpadu objednatelem
dle tohoto odstavce naleZi objednateli kromé veskerych nakladd s odstranénim odpadl spojenych také
jednorazova smluvni pokuta ve vysi 10.000,- K¢.

Zhotovitel odpovida objednateli za veSkeré Skody a naklady, které vzniknou objednateli v souvislosti
s odpady zhotovitele, a to zejména za sankce ze strany verejné moci.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji v den predani dila predat objednateli kopie doklad(i o odstranéni odpad.
Za poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢
za kazdy i zapocaty den prodleni.

Zhotovitel a objednatel ddle sjednavaji smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢, kterou je zhotovitel povinen
objednateli zaplatit za kazdé jednotlivé poruseni zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjsich
predpisd a souvisejicich pravnich predpist a dalSich pravnich predpist souvisejicich s predmétem dila.

8.6 Urok z prodleni
8.6.1 Pokud bude objednatel v prodleni s thradou faktury proti sjednanému terminu je povinen zaplatit
zhotoviteli Urok z prodleni ve vysi 0,05% z dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty den prodleni.

8.7 ZpUsob vyuétovani smluvni pokuty

8.7.1 Smluvni pokutu ¢i Urok z prodleni vyuctuje opravnénd strana strané povinné pisemnou formou.
Ve vyuctovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které k vyuctovani smluvni pokuty ¢i Uroku
z prodleni opraviuje a zpUsob vypoctu celkové vyse smluvni pokuty ¢i uroku z prodleni.

8.7.2 Strana povinna se musi k vyuctovani smluvni pokuty ¢i uroku z prodleni vyjadfit nejpozdéji do 10 dnt
ode dne jeho obdrzeni, jinak se ma za to, Ze s vyuctovanim souhlasi. Vyjadieni se v tomto ptipadé rozumi
pisemné stanovisko strany povinné.

8.7.3 Nesouhlasi-li strana povinna s vyuctovanim smluvni pokuty ¢i droku z prodleni, je povinna pisemné
ve sjednané lh(té sdélit opravnéné strané divody, pro které vyuctovani smluvni pokuty ¢i uroku z prodleni
neuznava.

8.8. Lhiita splatnosti smluvnich pokut
8.8.1 Strana povinna je povinna uhradit vyuctované smluvni pokuty ¢i Uroku z prodleni nejpozdéji do 30
dnl ode dne obdrzZeni pfislusného vyuctovani.
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8.9 Ostatni naleZitosti vztahujici se ke smluvnim pokutam

8.9.1 Zaplacenim smluvni pokuty neni doteno pravo na nahradu Skody zplisobené porusenim povinnosti
i v pfipadé, Ze se jednd o poruseni povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni pokuta, a to i ve vysi
presahujici smluvni pokutu. Nahrada skody zahrnuje skute¢nou Skodu a usly zisk.

Clanek 9 — Stavenisté

9.1 Doba predani a prevzeti stavenisté

9.1.1 Objednatel je povinen predat zhotoviteli stavenisté (nebo jeho ucelenou ¢éast) prosté prav treti osoby
nejpozdéji do 5 pracovnich dnl od pisemné vyzvy objednatele. Splnéni terminu predani stavenisté je
podstatnou naleZitosti smlouvy, na nizZ je zavislé splnéni Ihlty pro dokonéeni predmétu plnéni.

9.1.2 O predani a prevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé strany podepisi.
Za den predani stavenisté se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ptislusného protokolu.

9.2 Stavajici podzemni inZzenyrské sité

9.2.1 Zhotovitel si vyzada od objednatele a ovéfi dle potfeby veskeré dostupné podklady o trasach
stdvajicich zndmych inZenyrskych siti na stavenisti a pfilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila
véetné pripadnych zakresu.

9.2.2 Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou stdvajicich znamych
inzenyrskych siti na stavenisti a prilehlych pozemcich dotéenych provddénim dila a tyto bud vhodnym
zpUsobem preloZit, nebo chranit tak, aby v pribéhu provadéni dila nedoslo k jejich poskozeni.

9.2.3 Zhotovitel je povinen dodrZovat vSsechny podminky spravcl nebo vlastnikd téchto siti a nese veskeré
disledky a skody vzniklé jejich nedodrienim. Zhotovitel neodpovida za skody na stavajicich inZenyrskych
sitich, které nebyly vyznaceny v podkladech objednatele.

Zhotovitel je povinen zajistit aktualizaci vyjadreni spravcl pozemnich vedeni.

Zhotovitel zajisti vytyCeni stavenisté a vybuduje ho tak, aby nebyly poruseny stdvajici inZenyrské sité.

9.3 Vybudovani a provoz zafizeni stavenisté

9.3.1 Provozni, socidlni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel v souladu se svymi
potifebami a v souladu s projektovou dokumentaci. Naklady na vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci
a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

9.3.2 Zafizeni stavenisté vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel.

9.3.3 Jako soucast zafizeni stavenisté zajisti zhotovitel i rozvod potfebnych médi na stavenisti a jejich
pfipojeni na odbérnda mista uréend objednatelem.

9.3.4 Zhotovitel je povinen zabezpecit samostatna méfici mista na Uhradu jim spotfebovanych energii a
tyto uhradit.

9.3.5 Energie spotfebované provozem zafizeni stavenisté hradi objednateli zhotovitel a ma je zahrnuty
ve sjednané cené.

9.4 UZivani stavenisté

9.4.1 Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro ucely souvisejici s provadénim dila a pti uzivani
stavenisté je povinen dodrZovat veskeré pravnim predpisy.

9.4.2 Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajistuje zhotovitel a je povinen
dbat na to, aby nedochdzelo k podmdaceni stavenisté nebo okolnich ploch. Pokud k této ¢innosti vyuZije
verejnych stokovych siti je povinen tuto skutecnost projednat s vlastnikem téchto siti.

9.4.3 Zhotovitel neni opravnén, pokud se strany nedohodnou jinak, vyuZivat stavenisté k ubytovani nebo
nocovani osob.

9.4.4 Zhotovitel je povinen pribéziné ze stavenisté odstrafiovat vsechny druhy odpad(, stavebni suti
a nepotiebného materialu. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho ¢innosti nebo
stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté.

9.4.5 Zhotovitel je povinen udrZovat na staveniSti poradek. Za kazdy jednotlivy ptipad poruseni této
povinnosti nalezi zaplatit objednateli smluvni pokutu 1.500,- K¢ za kaidy jednotlivy den, kdy se toto
poruseni déje. Tuto skuteénost je opravnén zapsat do stavebniho deniku kazdy z autorskych/technickych
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dozort, stejné jako osoby opravnéné jednat za objednatele.

9.4.6 Za provoz na stavenisti odpovida zhotovitel.

9.4.7. Zhotovitel zajisti stfezeni stavenisté a v pfipadé potieby i jeho oploceni nebo jiné vhodné
zabezpeceni.

9.5 Podminky uzivani vefejnych prostranstvi

9.5.1 Veskera potiebnd povoleni k uzivani vefejnych ploch, ptipadé rozkopavam nebo prekoplm verejnych
komunikaci, zajistuje zhotovitel a nese veskeré ptipadné poplatky.

9.5.2 Jestlize v souvislosti s provozem stavenisté nebo provadénim dila bude tfeba umistit nebo premistit
docasné i trvalé dopravni znacky podle predpisi o pozemnich komunikacich, obstard tyto prace
zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovidd i za umistovani, premistovani a udrzovani dopravnich znacek
v souvislosti s pribéhem provadéni praci. Jakékoliv pokuty ¢i ndahrady Skod vzniklych v této souvislosti jdou
k tiZi zhotovitele.

9.5.3 Zhotovitel je povinen zajistit bezpecny vstup a vjezd na stavenisté a stejné tak i vystup a vyjezd.

9.6 Vyklizeni stavenisté

9.6.1 Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté nejpozdéji do 15 dnd ode dne
predani a prevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o ponechani zafizeni, nutnych
pro zabezpeceni odstranéni vad a nedodélkll ve smyslu protokolu o pfedani a prevzeti dila).

9.6.2 Nevyklidi-li zhotovitel staveni$té ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén zabezpedit vyklizeni
stavenisté treti osobou a naklady stim spojené uhradi objednateli zhotovitel. Narok objednatele
na sjednanou smluvni pokutu tim neni dotéen.

Clanek 10 - Stavebni denik, kontrola a kontrolni dny

10.1 Povinnost vést stavebni denik

10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni
denik.

10.1.2 Stavebni denik musi byt v pracovni dny od 7:00 do 17:00 hod. pfistupny opravnénym osobam
objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.

10.1.3 Zapisy do stavebniho deniku se provadi v origindle a dvou kopiich. Original stavebniho deniku je
zhotovitel povinen predat objednateli po dokonceni dila.

10.1.4 Prvni kopii obdrzi osoba vykonavajici funkci technického dozoru objednatele a druhou kopii obdrzi
zhotovitel.

10.1.5 Povinnost vést stavebni denik konéi pfedanim a prevzetim dila. V pfipadé vyskytu vad
nebo nedodélkd konci povinnost vést stavebni denik az dnem jejich Uplného odstranéni nebo splnéni.
10.1.6 Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen zapisovat veskeré skutecnosti rozhodné pro provadéni
dila. Zejména je povinen zapisovat Gdaje podle pfilohy €. 5 k vyhlasce 499/2006 Sb. v platném znéni.

10.1.7 VSechny listy stavebniho deniku musi byt ocislovany.

10.1.8 Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechana volnd mista.

10.1.9 V pripadé neocekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalsi postup stavby,
pofizuje zhotovitel i pfislusnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti stavebniho deniku.

10.2 Zpusob vedeni a zapisu do stavebniho deniku

10.2.1 Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznam(. Veskeré okolnosti
rozhodné pro plnéni dila musi byt u¢inény zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

10.2.2 Objednatel nebo jim povérena osoba vykonavajici funkci technického dozoru je povinen
se vyjadrovat k zapislim ve stavebnim deniku ucinénych zhotovitelem nejpozdéji do 5 pracovnich dnl ode
dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

10.2.3 Nesoubhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku objednatel nebo jim povérena
osoba vykonavajici funkci technického dozoru, pfipadné osoba vykonavajici funkci autorského dozoru, musi
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k tomuto zapisu pripojit svoje stanovisko nejpozdéji do 5 pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze se zapisem
souhlasi.

10.3 Zavaznost ujednani ve stavebnim deniku
10.3.1 Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad
pro vypracovani prislusnych dodatk( ke smlouvé.

10.4 Kontrola provadéni praci

10.4.1 Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila sdm nebo prostiednictvim technického dozoru
stavebnika. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel
opravnén doZadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél
fadnym zpUsobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfimérené lhGté mu k tomu poskytnuté a postup
zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je objednatel opravnén odstoupit
od smlouvy.

10.5 Kontrolni dny

10.5.1 Pro ucely kontroly priibéhu provadéni dila organizuje objednatel nebo technicky dozor stavebnika
kontrolni dny v terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly. Objednatel nebo technicky dozor
stavebnika je povinen oznamit konani kontrolniho dne pisemné a nejméné pét dnli pred jeho konanim
pokud se na terminu kontrolniho dne nedohodly zi¢astnéné strany na predchozim jednani.

10.5.2 Kontrolnich dnti jsou povinni se ztéastnit zastupci objednatele véetné osob vykonavajicich funkci
technického dozoru a pripadné i autorského dozoru a zastupci zhotovitele jednajici ve vécech
technickych na zakladé pIné moci.

10.5.3 Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola ¢asového
a finanéniho plnéni provadéni praci a aktualizace harmonogramu praci, pfipominky a podnéty osob
vykondvajicich funkci technického dozoru stavebnika a autorského dozoru projektanta a stanoveni
pripadnych ndpravnych opatieni a tkold.

10.5.4 Vedenim kontrolnich dn(i je povéfena osoba povérena vykonem technického dozoru stavebnika
popfipadé objednatel.

10.5.5 Osoba povérend vykonem technického dozoru stavebnika poptipadé objednatel pofizuje
z kontrolniho dne zapis o jednani, ktery pisemné preda vSem zucastnénym.

10.5.6 Zhotovitel zapisuje datum konani kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho deniku.

10.6 Cetnost kontrolnich dnd

10.6.1 Kontrolni den se uskutec¢ni nejméné 1 za 7 dni. Kontrolni dny svolava a jejich prtbéh organizuje
predstavitel technického dozoru stavebnika.

umoznuji okolnosti stavby, zejména prodleni pInéni zhotovitele, technologické navaznosti provadéni, apod.
Pokud objednatel rozhodne o castéjsim konani kontrolnich dn(, je zhotovitel povinen na tuto ¢etnost
pfistoupit.

10.7 Kontrola zakrytych praci a konstrukci

10.7.1 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéreni praci ¢i konstrukci, které budou
dalsSim postupem stavebnich praci zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Zhotovitel je povinen vyzvat
objednatele nejméné 5 dnl pred terminem, v némzZ budou predmétné prace zakryty (kromé zapisu
ve stavebnim deniku i mailem na osobu zodpovédnou za technickd jednani za objednatele a na osoby
vykonavajici technicky dozor).

10.7.2 Pokud se objednatel ke kontrole pfes v€asné pisemné vyzvani nedostavi, je zhotovitel opravnén
pfedmétné prace nebo konstrukce zakryt. Bude-li vtomto ptipadé objednatel dodatecné pozadovat jejich
odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vsak zjisti, Ze prace
nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.
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10.8 Technicky dozor stavebnika:

10.8.1 Objednatel je opravnén pro kontrolu dila ustanovit odpovédnou osobou, které jeho jménem jedna

a vydava pokyny smétujici k fradnému a véasnému dokonceni dila.

10.8.2 Osoba, kterou takto objednatel ustanovi, se nazyva technicky dozor stavebnika.

10.8.3 Identifikace osoby, kterda vykonava technicky dozor, je uvedena ve smlouvé nebo v zdpise

ve stavebnim deniku.

10.8.4 Zadny technicky dozor na stavbé nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena.

10.8.5 Osoba vykonavajici technicky dozor na stavbé nesmi byt se zhotovitelem propojena ve smyslu § 71

zakona 90/2012 Sb., o obchodnich spole¢nostech a druzstvech (dale jen ,zdkona o obchodnich

korporacich”).

10.8.6 Osoba vykonavajici technicky dozor na stavbé nesmi byt propojena ve smyslu § 71 zdkona

o obchodnich korporacich ani s Zddnym ze subdodavatelll zhotovitele.

10.8.7 Pokud zhotovitel zjisti, Ze technicky dozor provadi sam zhotovitel nebo osoba s nim propojen3, je

povinen tuto skutecnost oznamit neprodlené objednateli. V takovém pripadé objednatel sjedna napravu

ustanovenim jiného technického dozoru.

10.8.8 Pokud zhotovitel zjisti, Ze technicky dozor provadi osoba propojena s nékterym ze subdodavatell

zhotovitele, je povinen tuto skutecnost oznamit neprodlené objednateli. V takovém pripadé zhotovitel

sjedna okamZzitou napravu zabezpeclenim jiného subdodavatele. Pro predchdzeni takovému stavu je
zhotovitel povinen pfed uzavienim smlouvy se svym subdodavatelem tuto skutecnost ovéfit.

10.8.9 Opravnéni technického dozoru stavebnika:

- Technicky dozor jednd jménem objednatele a jeho rozhodnuti ¢i pokyny viéi zhotoviteli ¢i jinym
Ucastnikdim vystavby se chapou tak, jako by je ucinil objednatel.

- Technicky dozor neni opravnén schvalovat zménu smlouvy ani jejich ¢asti. Pokud maji rozhodnuti
technického dozoru vliv na terminy plnéni ¢i sjednanou cenu nebo jsou dle minéni zhotovitele
nevhodné, je zhotovitel o téchto skutecnostech povinen neprodlené informovat objednatele.

- Technicky dozor kontroluje zejména vécnou, ¢asovou, finan¢ni a kvalitativni stranku provadéni stavby
a zUcastnuje se jako zastupce objednatele vsech kontrol na provadéném dile.

- Technicky dozor je oprdvnén nafidit zastaveni praci, pokud se podle jeho ndzoru neprovadi dilo
v souladu se smlouvou nebo obchodnimi podminkami, popfipadé hrozi-li objednateli z provadéni
nebezpedi Skody, ¢i nejsou-li pInény jakékoliv kvalitativni parametry stavby.

Clanek 11 — Provadéni dila a bezpeénost prace

11.1 Pokyny objednatele

11.1.1. Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje umoZnit vykon
¢innosti a respektovat veskeré pokyny objednatele, technického dozoru, autorského dozoru, tykajici se
realizace pfedmétného dila a upozornujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.

11.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci
prevzatych od objednatele nebo pokynd danych mu objednatelem k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl
tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborné péce.

11.1.3 Zhotovitel, jako odborné zpUsobild osoba je povinen zkontrolovat technickou cast predané
dokumentace nejpozdéji pred zahajenim praci na prislusné casti dila a bez zbyte¢ného odkladu upozornit
objednatele na pfipadné zjisténé vady a nedostatky a prfedat mu jejich soupis véetné navrhu na jejich
odstranéni a véetné vymezeni dopadu na predmét, lhity a terminy ¢i sjednanou cenu.

11.1.4 Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu zndmy
veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, a Ze disponuje sam ise
subdodavateli takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

11.2 Dodrzovani bezpecnosti a hygieny prace
11.2.1 Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrzeni veskerych bezpecnostnich opatteni
a hygienickych opatfeni a opatfeni vedoucich k poZarni ochrané provadéného dila, a to vrozsahu
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a zpUsobem stanovenym prislusnymi predpisy.

11.2.2 Zhotovitel je povinen provést pro vSechny své zaméstnance pracujici na dile vstupni Skoleni
0 bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané. Zhotovitel je rovnéz povinen pribéziné
znalosti svych zaméstnancl o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané obnovovat
a kontrolovat.

11.2.3 Zhotovitel je povinen zabezpecit provedeni vstupniho Skoleni o bezpecénosti a ochrané zdravi pfi
praci a o pozarni ochrané i u svych subdodavateld.

11.2.4 Zhotovitel je povinen provadét v pribéhu provadéni dila vlastni dozor a soustavnou kontrolu nad
bezpecnosti prace a pozarni ochranu na stavenisti.

11.2.5 Zhotovitel je povinen zabezpecit i veskera bezpeénostni opatfeni na ochranu osob a majetku mimo
prostor stavenisté, jsou-li dotCeny provadénim praci na dile (zejména vefejnd prostranstvi
nebo komunikace ponechana v uzivani verejnosti jako napf. vykopy, podchody pod leSenim).

11.2.6 Zhotovitel odpovida, za to, Ze vSichni jeho zaméstnanci byli podrobeni vstupni Iékafské prohlidce
a Ze jsou zdravotné zpUsobili k praci na dile.

11.2.7 Dojde-li k jakémukoliv Urazu pfi provadéni dila nebo pfi ¢innostech souvisejicich s provadénim dila je
zhotovitel povinen zabezpedit vySetfeni Urazu a sepsani pfislusného zdznamu. Objednatel je povinen
poskytnout zhotoviteli nezbytnou soucinnost.

11.2.8 Jsou-li pfi provadéni dila vykonavany prace, pfi nichz mize dojit k poskozeni zdravi, je zhotovitel
povinen umistit na vhodnych mistech bezpecnostni znacky a znaceni a zavést signaly, které poskytuji
informace nebo instrukce tykajici se bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci, a seznamit s nimi své
zaméstnance a své subdodavatele.

11.2.9 Jestlize se pti provadéni stavby vyskytuji na stavenisti nebo v misté provadéni stavebnich praci
rizikové faktory, je zhotovitel povinen pravidelné, a dale bez zbytecného odkladu vzdy, pokud dojde
ke zméné podminek prace, mérenim zjistovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpedit, aby byly vylouc¢eny
nebo alesponn omezeny na nejmensi rozumné dosazitelnou miru. Pfi zjistovani, hodnoceni a pfijimani
opatfeni k dodrZeni nejvysSich pfipustnych hodnot je zhotovitel povinen postupovat podle pfislusného
pravniho predpisu. Rizikovymi faktory jsou zejména faktory fyzikalni (naptiklad hluk, vibrace, vdechnutelné
Castice), chemické (napfiklad karcinogeny), biologické Ccinitele (naptiklad viry, bakterie, plisné), prach,
fyzicka zatéz, psychicka a zrakova zatéz a nepfriznivé mikroklimatické podminky (naptiklad extrémni chlad,
teplo a vlhkost). Nelze-li vyskyt biologickych CinitelG a prekroceni nejvyssich pripustnych hodnot rizikovych
faktord vyloucit, je zhotovitel povinen omezovat jejich plsobeni technickymi, technologickymi a jinymi
opatfenimi, kterymi jsou zejména Uprava pracovnich podminek, doba vykonu prace, zfizeni kontrolovanych
pasem, pouZivani vhodnych osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd nebo poskytovani ochrannych
napoju.

11.2.10 Zhotovitel je povinen pravidelné kontrolovat stav sousedicich objektll a ploch a pravidelné
dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotceny vlivem zhotovovani stavby.

11.3 Dodrzovani zasad ochrany Zivotniho prostiedni

11.3.1 Zhotovitel pfi provadéni dila provede veskera potifebnd opatfeni, kterd zamezi nezadoucim vliviim
stavby na okolni prostredi (zejména na nemovitosti pfiléhajici ke stavenisti) a je povinen dodrzovat veskeré
podminky vyplyvajici z pravnich predpist fesicich problematiku vlivu stavby na Zivotni prostredi.

11.3.2 Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadi vzniklych z jeho ¢innosti a vést evidenci
zpUsobu jejich zneskodrovani.

11.4 Kvalifikace pracovniki zhotovitele
11.4.1 Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavateld majici
prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnik( je zhotovitel na pozadani objednatele povinen dolozit.

11.5 Odpovédnost zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit skodu

11.5.1 Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zplsobeni skody objednateli nebo tfetim osobam z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zdkona, technickych nebo jinych norem
nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu tuto Skodu odstranit
a neni-li to mozné, tak financné uhradit. Veskeré ndklady s tim spojené nese zhotovitel.
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11.5.2 Zhotovitel odpovida i za Skodu zplisobenou Cinnosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.

11.6 Dodrzovani podminek rozhodnuti dotéenych organti a organizaci

11.6.1 Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadéni dila veSkeré podminky a pfipominky vyplyvajici ze
stavebniho povoleni a pokynl pfislusné poboéky Hygienické stanice hl. m. Prahy. Pokud nesplnénim
téchto podminek vznikne objednateli Skoda, hradi ji zhotovitel v pIném rozsahu.

Zadavatel upozornuje na skutecnost, Ze prace na dile budou probihat soubézné s provozem obchodu
v objektu. Stavenisté musi byt ohrazené a zabezpecené po celou dobu jeho existence
Je tfeba, aby najednou byla vytycena, ohrazena a uzivana jako stavenisté mensi plocha,
kterd se bude postupné presouvat.

Clanek 12 — Subdodavatelé (podzhotovitelé)

12.1 Podminky, za kterych je moZné povérit realizaci dila jinou osobu

12.1.1 Povéfit provadénim casti predmétu plnéni subdodavatele je zhotovitel opravnén pouze v ptipadech,
kdy takové subdodavatele definoval ve své nabidce v rdmci zadavaciho fizeni. V ostatnich ptipadech je
zhotovitel opravnén povéfit provedenim casti predmétu plnéni subdodavatel jen se souhlasem
objednatele.

12.1.2 Zhotovitel je povine zabezpecit ve svych subdodavatelskych smlouvach splnéni vSech povinnosti
vyplyvajicich zhotoviteli ze smlouvy o dilo, a to pfimérené k povaze a rozsahu jejich subdoddavky.

12.1.3 Pozada-li o to objednatel, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli Udaje o vSech svych
subdodavatelich, ktefi se provadéni pfedmétu plnéni podileji nebo podileli.

12.2 Zména subdodavatele

12.2.1 Zména subdodavatele, jehoZ prostfednictvim zhotovitel prokazoval v zadavacim Fizeni kvalifikaci, je
mozna pouze po predchozim pisemném schvaleni ze strany objednatele, ato za predpokladu, Ze novy
subdodavatel prokdZe pred uzavienim smlouvy mezi zhotovitelem a subdodavatelem kvalifikaci v rozsahu
minimalné shodném s rozsahem, kterym kvalifikaci prokazoval plvodni subdodavatel.

12.2.2 Objednatel schvaleni nového subdodavatele pfi spInéni vSech smluvenych podminek bez zavazného
dlvodu neodepre.

12.2.3 Objednatel ma prdvo odmitnout plnéni &asti pfedmétu plnéni subdodavatelem v pfipadech,
kdy zhotovitelem uvazovany subdodavatel prokazatelné v minulosti poskytl objednateli vadné plnéni.

12.3 Seznam subdodavatelti

12.3.1 Zhotovitel je povinen predat objednateli seznam svych subdodavatell, ve kterém uvede
ty subdodavatele, jimZ za pInéni jejich subdodavky uhradil vice nez 10% z celkové sjednané ceny. Zhotovitel
predloZi objednateli tento seznam subdodavatelll nejpozdéji do 60 dnli od splnéni smlouvy. Ma-li
subdodavatel formu akciové spole¢nosti, je povinnosti zhotovitele zabezpecit, aby pfilohou seznamu
subdodavatelll byl i seznam vlastnikd akcii, jejichZz souhrnna jmenovita hodnota presahuje 10% zakladniho
kapitalu, vyhotoveny ve lh(té nejdéle 90 dnl pred dnem predloZeni seznamu subdodavateld.

12.3.2 Seznam subdodavatelt musi obsahovat identifika¢ni tidaje subdodavatele (obchodni firmu, sidlo, IC)
a popis praci ¢i dodavek, které subdodavatel provadél a dalsi tdaje stanovené vyhlaskou ¢. 133/2012 Sh.
12.3.3 Seznam musi byt pfedan v pisemné podobé a rovnéz i v elektronické podobé ve formatu *.pdf.
12.3.4 Porusenim povinnosti predat objednateli seznam subdodavatell se zhotovitel dopousti spravniho
deliktu podle § 120a odst. 1 pism. c) zdkona €. 137/2006 Sbh., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich
predpisa.

12.3.5 Vzhledem ktomu, Ze na vfasném predani seznamu subdodavatell je zdavislé splnéni dalSich
povinnosti objednatele, je tato povinnost zajisténa smluvni pokutou.

Clanek 13 - Kvalitativni podminky

13.1.1 Zhotovitel se zavazuje sjednané dilo provést s odbornou péci v rozsahu stanoveném v ¢lanku 3 -
Pfedmét a rozsah dila této smlouvy, pfitom je povinen dodrzet pfislusné technické a technologické normy
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vztahujici se k realizaci provadéného dila. Dilo musi byt provedeno v souladu se smlouvou a zadavacimi
podminkami tak, aby nemélo nedostatky, které by nezabezpecovaly funkénost a branily by vyuziti dila k
uréenému ucelu.

13.1.2 Veskeré prace budou provadény v souladu s obecné zdvaznymi predpisy, technickymi normami,
technologickymi predpisy vyrobcl materidll, ve shodé se zadavaci dokumentaci a za splnéni vsech
kvalitativnich pozadavk( stanovenych predpisy, normami a zaddvaci dokumentaci. PoZzadovana kvalita
stavby je vymezena obecné zavaznymi pravnimi predpisy, hygienickymi normami a CSN. Pokud porugenim
téchto pravnich predpist vznikne Skoda, nese ji pouze zhotovitel.

13.1.3 Za nedostatky se nepovazuji ty drobné neshody, které dosahnou optimalnich hodnot a parametr(
v zavislosti na ¢ase a klimatickych podminkdch (napt. pfirozena vihkost apod.).

13.1.4 P¥i realizaci stavby dila mohou byt pouZity pouze takové materialy, zatizeni a popfipadé technologie,
jejichz pouziti je v CR schvadleno a maji osvéddeni o jakosti materidlu, vyrobku a pouzité technologie.
Zhotovitel je povinen prokazat kvalitu dila pfedepsanymi kontrolami a zkouskami a kvalitu pouzitych
stavebnich materidld, vyrobk( a technologii prohlasenimi o shodé, prip. certifikaty ¢i atesty.

Clanek 14 - Predani a prevzeti dila

14.1 Lhata pro predani a prevzeti dila, organizace predani dila

14.1.1 Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 dnli predem, kdy bude dilo
pfipraveno k predani a prevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do tfi pracovnich dnl od terminu
stanoveného zhotovitelem zahdjit prejimaci fizeni a Fddné v ném pokracovat.

14.1.2 Na prvnim jedndni obé strany dohodnou organizacni zaleZitosti pfedavaciho a prejimaciho fizeni.
14.1.3 Mistem predani a prevzeti dila je misto, kde se dilo provadélo.

14.1.4 Objednatel je povinen k predani a prevzeti dila pfizvat osoby vykonavajici funkci technického
a autorského dozoru.

14.1.5 Objednatel je opravnén pfizvat k pfedani a prevzeti dila i jiné osoby, jejichi ucast poklada
za nezbytnou (napf. budouciho uzivatele dila).

14.1.6 Zhotovitel je povinen k pfedani a prevzeti dila pfizvat na pozaddni objednatele i své subdodavatele.

14.2 Protokol o pfedani a prevzeti dila

14.2.1 O priabéhu predavaciho a prejimaciho fizeni poridi objednatel zapis (protokol).

14.2.2 Povinnym obsahem protokolu jsou:

e Udaje o zhotoviteli, subdodavatelich a objednateli,

Popis dila, které je predmétem predani a prevzeti,

¢ Dohoda o zplUsobu a terminu vyklizeni stavenisté,

e Termin, od kterého pocind bézet zarucni lhita,

e Prohlaseni objednatele, zda dilo prejima nebo nepirejima.

14.2.3 Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem predani a prevzeti vad nebo nedodélky, musi protokol
obsahovat i:

e Soupis zjisténych vad a nedodélkd,

e Dohodu o zpUsobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zpUsobu narovnani,

e Dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho ¢asti zhotoviteli za icelem odstranéni vad nebo nedodélk.

14.2.4 V pripadé, Ze objednatel odmita dilo pfevzit, uvede v protokolu o predani a prevzeti dila i dGvody,
pro které odmita dilo prevzit.

14.3 Vady a nedodélky

14.3.1 Objednatel je povinen prevzit i dilo, které vykazuje drobné vady a nedodélky, které samy o sobé, ani
ve spojeni s jinymi nebrani fadnému uzivani dila.

14.3.2 V protokolu o prfedani a prevzeti uvede objednatel soupis téchto vad a nedodélk(l véetné zplsobu
a terminu jejich odstranéni.

14.3.3 Nedojte-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni vad a nedodélkd, pak plati, Ze vady
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a nedodélky musi byt odstranény nejpozdéji do 30 dnl ode dne predani a prevzeti dila.

14.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené |h(ité odstranit vady nebo nedodélky i v pfipadé, kdy podle jeho
nazoru za vady a nedodélky neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech nese
az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

14.4 Doklady nezbytné k predani a prevzeti dila
14.4.1 Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u predavaciho a prejimaciho fizeni zejména tyto doklady:
e Touto smlouvou poZadovany pocet vyhotoveni projektové dokumentace skutec¢ného
provedeni stavby.
e Zapisy a osvédéeni o provedenych zkouskach pouZitych materiall, certifikaty,
prohlaseni o shodé, apod.
e Zapisy a vysledky o provéreni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci,
e  Zarucni listy, ndvody k obsluze a udrzbé v ceském jazyce,
e Stavebni denik (ptipadné deniky) a denik(y) vicepraci (pokud existuje).
e Popfipadé dalsi doklady predem stanovené objednatelem.
14.4.2 NedoloZi-li zhotovitel poZzadované doklady, nepovazuje se dilo za dokoncéené a schopné predani.
14.4.3 Objednatel je opravnén pfi prejimacim a predavacim fizeni pozadovat provedeni dalSich
dodateénych zkousek vcetné zdlvodnéni pro¢ je poZaduje a s uvedenim terminu, do kdy je poZaduje
provést. Tento pozadavek mUze byt divodem k odmitnuti prevzeti dila.

Clanek 15 — Zaruka za jakost dila

15.1 Odpovédnost za vady dila

15.1.1 Dilo ma vady, neodpovida—li smlouvé.

15.1.2 Zhotovitel provede dilo v souladu s pfislusSnymi ¢astmi projektové dokumentace. Zhotovitel provede veskeré
zkousky v souladu s projektovou dokumentaci a platnymi predpisy.

15.1.3 Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho predani.

15.1.4 Zhotovitel pfejima zavazek (zaruku za jakost), Ze dilo bude po dobu zarué¢ni doby zpUsobilé pro pouziti ke
smluvenému Gcelu.

15.2 Délka zarucni doby

15.2.1 Zaruéni Ihata je pro celé dilo sjednana v délce 60 mésicu.

15.2.2 Zarucni doba pocina bézet dnem oboustranného podpisu protokolu o predani a prevzeti dila, pokud
v tomto protokolu objednatel neodmitl dilo prevzit.

15.2.3 Zarucni lhata nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl predmét dila uzZivat pro vady dila,
za které zhotovitel odpovida.

15.2.4 Po dobu opravy téch casti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace objednatelem
zhotovitelem opravovany, nebézi zarucni IhGta. Zarucni Ihlita v téchto pripadech bézi pak dale ode dne
nasledujiciho po radném dokonceni reklamacni opravy.

15.2.4. Po dobu do odstranéni vad a nedodélkli a soucasné pod dobu do nabyti pravni moci zapisu
ze zavérecné kontrolni prohlidky z ispéSného kolaudacniho tizeni stavby si objednatel ponechava na svém
Gctu financni zajisténi 10% z celkové ceny dila bez DPH plus DPH definované v této smlouvé neproplacené
iako finanéni garanci, Ze budou vady a nedodélky odstranény v dohodnutych terminech a Ze dodavatel
poskytne objednateli potfebnou a vcasnou soucinnost pFi pripravé, pfi_pribéhu a pfi pripadném
odstranovani vytéenych vad z pohledu mistné prislusného stavebniho odboru na zavérecné kontrolni
prohlidce. Po celou dobu do uvolnéni této garance je objednatel opravnén pripadné sankce zapocist vici
této financ¢ni garanci. Zhotovitel s timto postupem podpisem na konci této smlouvy vyslovné souhlasi.

15.2.5. Po celou zdrucni dobu si objednatel ponechavd na svém uctu financni zajisténi ve vysi 30.000,- K¢,
které sloZil zhotovitel u objednatele pred podpisem této smlouvy jako financni zajisténi - financni garanci,
Ze budou reklamace vyrizovany v terminech definovanych touto smlouvou a Uspésné vyrizeny. Po celou
dobu je objednatel opravnén pripadné sankce zapocist vici této financni garanci. Zhotovitel s timto
postupem podpisem na konci této smlouvy vyslovné souhlasi. Po konci zaru¢ni doby na vyzvani zhotovitele
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objednatel preda c¢astku financ¢niho zajisténi, pripadné zbylou ¢astku finanéniho zajisténi na plvodni Gcet,
ze kterého prostredky pfisli, pripadné na ucet nové uréeny zhotovitelem.

15.3 Vyjimky ze zaruky
15.3.1 Zarucni Ihdta pro dodavky strojii a zafizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny
zarucni list, se sjednava v délce Ihlty poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak v délce 24 mésica.

15.4 Zpusob uplatnéni reklamace

15.4.1 Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich
zjisténi. Ozndmeni (reklamaci) odesle na adresu zhotovitele uvedenou v ¢lanku 1 - Smluvni strany.
V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno jak se projevuji. Dale v reklamaci objednatel uvede,
jakym zplGsobem poZaduje sjednat napravu.

15.4.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni lhdty, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zarucni Ih(ty se povaZuje za vcas uplatnénou.

15.5 Podminky odstranéni reklamovanych vad

15.5.1 Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 dnll po obdrzeni reklamace pisemné oznamit objednateli, zda
reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neudini, ma se za to, zZe reklamaci objednatel uznava. Vidy vsak
musi pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt delsi nez 15
dnd ode dne obdrzeni reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznava ¢i neuznava.
Nestanovi-li zhotovitel uvedeny termin, pak plati Ih(ita 15 dnl ode dne obdrZeni reklamace. Soucasné
zhotovitel pisemné navrhne, do kterého terminu vadu(y) odstrani.

15.5.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované vady, nejpozdéji do 15 dni
po obdrZeni reklamace, a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuzndva. Naklady na odstranéni reklamované vady
nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do rozhodnuti soudu.

15.5.3 Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 20 dnli po obdrZeni reklamace
objednatele, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou
osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

15.5.4 ProkdZe-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn.,
Ze jim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruc¢ni Ih(ta, resp. Ze vadu
zpUsobil nevhodnym uZivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré jemu
v souvislosti s odstranénim vady vzniklé naklady.

15.5.5 Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jednd o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit
a zahdjit odstranovani vady (havarie) nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni reklamace (ozndmeni).

15.5.6 Objednatel je povinen umoznit pracovnikim zhotovitele pfistup do prostor nezbytnych
pro odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni zhotovitel v prodleni s terminem nastoupeni na odstranéni
vady ani s terminem pro odstranéni vady.

15.6 Lhity pro odstranéni reklamovanych vad
15.6.1 O odstranéni reklamované vady sepiSe objednatel protokol, ve kterém potvrdi odstranéni vady nebo
uvede dlvody, pro které odmita opravu prevzit.

Clanek 16 — Pojisténi dila
16.1 Pojisténi zhotovitele
16.1.1 Zhotovitel je povinen byt po celou dobu pInéni pojistén proti Skodam zplsobenym tfetim osobam
jeho cinnosti véetné moznych Skod zplisobenych jeho pracovniky, a to ve vysi minimalné 5 mil K¢.
16.1.2 Dokladem o pojisténi je platnd a Ucinnd pojistnd smlouva, u niz zhotovitel fadné a véas uhradil
pojistné. Zhotovitel je povinen predat objednateli notarsky nebo Uredné ovérené kopie pojistnych smluv
a_doklad o zaplaceni pojistného na celé obdobi realizace na poZadované pojisténi pri podpisu této
smlouvy (doklada pouze vitézny zhotovitel aZ pfi podpisu smlouvy). Naklady na pojiSténi nese zhotovitel
a ma je zahrnuty ve sjednané cené.
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16.2 Povinnosti obou stran pfi vzniku pojistné udalosti

16.2.1 P¥i vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré Ukony vici pojistiteli zhotovitel.

16.2.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veSkerou soucinnost,
ktera je v jeho moznostech.

16.2.3 Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

Clanek 17 - Dal3i povinnosti zhotovitele
17.1 Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu ust. § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole
ve verejné spravé a o zméné nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon o finanéni
kontrole”), povinen spolupUsobit pfi vykonu financ¢ni kontroly.
17.2 Zhotovitel i objednatel je povinen uchovat veskeré dokumenty souvisejici s realizaci projektu po dobu
stanovenou pravnimi predpisy CR.
17.3 Zhotovitel pfi realizaci stavby svou ¢innosti v Zddném pripadé nezasahne do prav vlastnikd sousednich
pozemkd.

Clanek 18 — Ostatni a zavérecna ustanoveni véetné feseni spor
18.1Pokud v této smlouvé neni stanoveno jinak, fidi se pravni vztahy z ni vyplyvajici pfislusnymi
Ustanovenimi ob¢anského zakoniku.
18.2 Tato smlouva nabyva platnosti a Ucinnosti dnem jejiho podepsani obéma smluvnimi stranami a timto
dnem jsou jeji uc€astnici svymi projevy vazani.
18.3 Tuto smlouvu lze meénit ¢i dopliovat pouze po dohodé smluvnich stran formou pisemnych
a Cislovanych dodatkl dle ¢lanku 2 - Zakladni ustanoveni, které budou vyslovné prohlaseny za dodatek této
smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou
smluvni strany jen v pfipadé, Ze tim nebudou poruseny podminky zaddni verejné zakdzky a zakona
¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpist.
18.4 Pfipadné spory budou feSeny smirnou cestou. Pokud nebude dosazeno smiru, budou rfeseny mistné
a vécné prislusnym soudem.
18.5 Pokud nékteré smluvni ustanoveni odkazuje na pravni predpis, ktery bude v pribéhu doby trvani této
smlouvy novelizovdn nebo bude pfijat (nabude ucinnosti) predpis novy, ktery jej nahradi, budou se smluvni
strany pfi plnéni pfedmétu této smlouvy vidy fidit pfisluSnym aktualné platnym a G¢innym predpisem
upravujicim danou zaleZitost.
18.6 Smlouva je vyhotovena v 7 stejnopisech, splatnosti origindlu, podepsanych vlastnorucné
opravnénymi zadstupci smluvnich stran, z nichZ objednateli nalezi 5 vytisk( a zhotoviteli 2 vytisky. V stejném
poctu vytiskl se vyhotovuji i pripadné dodatky smlouvy.
18.7 Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla uzaviena
po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vainé a srozumitelné, nikoliv v tisni
nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi
podpisy.
18.8 Zhotovitel akceptuje a respektuje, Ze povinnosti objednatele ve smyslu §147 a zdkona ¢. 137/2006
Sb., o verejnych zakdzkach, v aktudlnim znéni je zverejnit na svém profilu zadavatele celé znéni uzaviené
smlouvy, véetné jejich pripadnych zmén a dodatk(l, dale vysi skutecné uhrazené ceny za plnéni verejné
zakazky a seznam subdodavatel(, ve kterém uvede subdodavatele, jimz za pInéni subdodavky uhradil vice
nez 10% z celkové ceny verejné zakazky.
18.9 Objednatel a zhotovitel spolu ujedndvaji podpisem této smlouvy soucasné i financni zajisténi —
financni garanci, kterou slozil zhotovitel pred podpisem této smlouvy na lUcet objednatele specifikovanou
v ¢lanku 15.
18.10 K uzavreni této smlouvy ma objednatel souhlas Rady méstské Casti udéleny usnesenim ¢. __/
ze dne
18.11 Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto pfilohy:

Pfiloha ¢. 1 — Casovy a finan¢ni harmonogram plnéni vefejné zakdzky (,,Harmonogram vystavby*)
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Pfiloha €. 2 — Ocenéné polozkové rozpocty

Priloha €. 3 — Seznam subdodavatell

18. 12 ,Zhotovitel bere na védomi, Ze Objednatel je oprdvnén informace, jeZ v souvislosti s touto Smlouvou
obdrzel od Zhotovitele, uverejnit nebo zpfistupnit tfetim osobam, a to zejména z dlivodl stanovenych
platnymi pravnimi predpisy v oblasti prdva verejnosti na informace ¢i pravidel souvisejicich s ¢erpanim
dotaci Objednatelem cifinancovanim kupni ceny za dodané sluzby. Zhotovitel proto souhlasi
se zverejnénim takovych informaci Objednatelem. Tento odstavec rovnéZz neomezuje opravnéni Smluvnich
stran poskytnout potrebné informace svym auditorim nebo pravnim, ekonomickym c¢i jinym poradctm,
ktefi jsou vici Smluvni strané vazani mléenlivosti, ani neomezuje opravnéni Smluvnich stran uplatiovat sva
prava z této Smlouvy.”

V Praze-Libusi, dne ......cccccovueenenenne Vi, dne e,
Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Jifi Koubek - starosta
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