Seznam priloh
ke Smlouvé o dilo
Vefejna zakazka:
REKONSTRUKCE A PRISTAVBA ZAKLADNI SKOLY V PRAZE PiSNICI

Stavebni program

. Vykonova faze 1 - Dopracovani soutézniho navrhu - pfipravné pfedprojektové prace v

piném rozsahu - podklady nutné ke zpracovani projektové dokumentace

. Vykonova faze 2 — Zpracovani projektové dokumentace pro Uzemni rozhodnuti

. Vykonova faze 3 — Zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni

. Vykonova faze 4 — Zpracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby s

ocenénym a neocenénym soupisem praci dodavek a sluzeb

. Vykonova faze 5 — Soupis praci a dodavek

. Vykonova faze 6 - Autorsky dozor

Casovy harmonogram a platebni kalendaf

Realiza¢ni tym



Pfiloha €. 2:

Vykonova faze 1 — Dopracovani soutézniho navrhu - pfripravné predprojektové prace v

pIném rozsahu - podklady nutné ke zpracovani projektové dokumentace

V ramci této VF poskytne Zhotovitel nasledujici sluzby a ukony:

1.

10.

11.

12.

objasnéni podstatnych urbanistickych, architektonickych, provoznich a technickych
podminek a ekonomicko — finan¢nich vztaht nezbytnych pro vyhotoveni PD;

provedeni analyzy zadani (zhodnoceni souCasného stavu pozemku, stavby a
technického vybaveni, navrh vécného postupu pinéni, uréeni rizikovych faktor(,
analyza rizik, navrh opatfeni k jejich minimalizaci, zpracovani orientacniho manualu
projektovych praci);

vypracovani detailniho Casoveho planu pinéni zakazky ze strany Zhotovitele podle
této Smlouvy formou Casového harmonogramu, nebude-li mezi Objednatelem a
Zhotovitelem dohodnuto jinak, a uréeni vSech spolupracujicich osob;

zpracovani propo¢tu orientacnich nakladl na provedeni Stavby odpovidajici PD,
dopoctu vedlejSich a ostatnich nakladu, rekapitulace Stavby, v€etné vytipovani
kritickych mist, které mohou mit vliv na propoctenou cenu;

identifikaci a provedeni veskerych doplnujicich prizkumu, studii, analyz a méreni
nutnych a nezbytnych pro vyhotoveni PD;

doplInéni potfebnych podkladl a prizkum(, domérfeni a ovéfeni stavu jednotlivych
mistnosti vCetné ovéfeni stavu instalacnich vedeni a instalovanych zafizeni
v budové, ovéfeni tras vedeni v rozsahu potifebném pro zpracovani bezvadného Dila,
PD;

shrnuti a vyhodnoceni vysledkl jiz provedenych a doplfiujicich prizkumu, studii, a
méreni;

zpracovani navrhu opatfeni na sniZzeni i odstranéni rizik vyplyvajicich z analyzy,
prizkum( a méfeni;

pribézné informovani Objednavatele o vysledcich ovéfovani realizovatelnosti Stavby,
vysledcich analyz, zavérech provedenych prizkum( a vysledcich inzenyrské ¢innosti;

predlozeni hrubopist vSech dokumentt vypracovanych v bodech 1. — 8. ke schvaleni
Objednateli, projednani vSech pfipominek Objednatele a jejich zapracovani do
Cistopisu PD;

pfedlozeni navrhu Cistopisu vSech dokumentl vypracovanych v bodech 1. — 8. se
zapracovanymi pfipominkami Objednatele ke schvaleni Objednateli; v pfipadé, ze
budou Objednatelem uvedeny dalSi pfipominky, Zadavatel je znovu zapracuje a
znovu predlozi navrh Cistopist dokumentl ke schvaleni;

pfedani kone¢né verze Cistopist vSech dokumentd vypracovanych v bodech 1. — 8.
bez pfipominek Objednateli.

Podklady pro projektovou €innost v editovatelné formé& — zaméreni, vykresy stavajiciho stavu
z elektronické pasportizace byly pfedany Zhotoviteli pfed zahajenim projekénich praci, v
ramci zadani soutéZze o navrh. Pro zpracovani dokumentace stavajiciho stavu bude vyuZit
stavebni a technologicky pasport.



V ramci této VF poskytne Zhotovitel t&€Z nasledujici sluzby a ukony:

1.

1.

3.

4.

5.

navrh architektonického a stavebniho fedeni stavby a okoli, do podrobnosti jednotlivych
mistnosti vyhovujici zadani Objednatele a jeho upfesnujicim pokynim z konzultaci
v pribéhu plnéni Smlouvy s respektovanim podminek architektonické soutéze o navrh,
informaci a technickych podklady z prizkumdG a doméfeni, pozadavkl profesnich
projektantll na dodavku a montaz technologickych soubort (zejména rozvodua a zafizeni
pozarné bezpecnostniho feseni, zdravotechniky, vytapéni, vzduchotechniky, silnoproudu,
slaboproudu v&etné napojeni audiovizualni techniky, méfeni a regulace, napojeni do
stavajiciho systému siti);

vypracovani Souhrnného propoctu;
3D vizualizaci navrzeného feSeni Stavby.

predlozeni vSech dokumentl vypracovanych v bodech 1. — 3. ke schvaleni Objednateli,
projednani vSech pfipominek Objednatele a jejich zapracovani do dokumentace;

pfedani kone¢né verze vSech dokumentl vypracovanych v bodech 1. — 3. Objednateli v
tisténé i elektronické podobé ve formatu dle dohody s Objednavatelem

Ugast na vefejné prezentaci Stavby (v této VF prob&hnou maximalné dvé vefejna
projednavani navrhu studie, kterého se Zhotovitel bude ucastnit).

vew

navrh musi plné respektovat fedeni vyhovujici zadani Objednatele a jeho upfesnujicim
pokynim z konzultaci v pribé&hu plnéni Smlouvy;

navrh musi respektovat pozadavek na efektivni a hospodarné fedeni véetné provoznich
nakladu;

navrh musi v maximalni mife omezit negativni dopady a vliv na provoz a okoli;
pro zpracovani variant k projednani musi navrh obsahovat vyhodnocent;

zapracovani dodate¢nych a zménovych pozadavk klienta.

Dopracované architektonické a stavebni feSeni musi obsahovat:

1.

2.

Textové pfilohy

— zA&kladni technicka zprava, ktera popisuje dohodnuté ve vykresech nepostihnuté
skute€nosti a shrnuje doposud ziskané podklady;

— zasady architektonického, konstrukéniho a materialového fesent;

— popis vyvolanych a do€asnych uprav, pfelozek v technickych rozvodech;

— popis provoznich a prostorovych vztahu;

— prehled navrzenych uprav mistnosti a jejich zakladnich parametr(;

— tabulku ploSnych parametra v ¢lenéni dle pozadavku Objednatele.

Grafické piilohy

— situani vykresy — umisténi objektu na pozemcich a vyznaceni zakladnich dulezitych
vazeb (pfijezd k pozemku, transportni cesty, inZenyrské a technologické sité,



prelozky, sousedni objekty apod.);
— pudorysy — vykresy vSech podlazi v méfitku 1:100;
— fezy a pohledy v méfitku 1:100;
— napojeni na technologické rozvody a inzenyrskeé sité.



Pfiloha €. 3:
Vykonova faze 2 — Zpracovani projektové dokumentace pro uzemni rozhodnuti

V ramci této VF poskytne Zhotovitel nasledujici sluzby a ukony:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

zpracovani variant feSeni a jejich vyhodnoceni dle vysledkt pfedchozich fazi a pokyn(
Objednatele; provedeni analyzy a vyhodnoceni dosavadniho postupu, uréeni podminek
pro zpracovani DUR;

zajisténi potfebnych podkladl pro projektovou pfipravu: geologie, hydrogeologie, radon,
zelen, pamatky, archeologie, likvidace odpadl, hluk a znecisténi, rozptylové poméry,
inzenyrskeé sité;

zpracovani zaborového elaboratu, bude-li ho tfeba

zpracovani DUR - dokumentace pro uzemni fizeni podle vyhlasky €. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpist (zpravy, situace, pudorysy, fezy,
pohledy, vcéetné koncepéni koordinace vSech profesi, vCetné zapracovani zavéru
provedenych pruzkuma a vysledku);

projednani DUR s Objednatelem a zapracovani jeho pfipominek a zménovych
pozadavkl do dokumentace;

projednani DUR s vefejnopravnimi organy a organizacemi, dotCenymi organy statni
spravy (DOSS), spravci siti a ostatnimi ucastniky uzemniho fizeni, zapracovani zaveér(
tohoto projednani do DUR, obstarani souhlasu, stanovisek a dalSich podkladi od DOSS,
spravcd siti a ostatnich Ugastnikd stavebniho Fizeni potfebnych pro vydani UR;

obstarani souvisejicich souhlast, vyjadfeni a rozhodnuti nutnych Kk zajisténi
pravomocného UR (ochranna pasma, zména vyuZiti Uzemi, vydani tzemniho souhlasu,
stavebni uzaveéra, déleni a scelovani pozemku);

pfedani konecné uplné verze DUR v tisténé i elektronické podobé Objednavateli, o
kterém se sepise protokol o kontrole uplnost DUR;

podrobny navrh terénnich a vegetaCnich uprav — zahradni a krajinafské Upravy;
podani zadosti o vydani UR, poptipadé jiného rozhodnuti nutného k realizaci;

odborné studie a rozbory dle specifickych potfeb vyplyvajici z vyuZiti stavby (denni
osveétleni, akustické studie, likvidace odpadu);

stanoveni odhadu nakladl stavby — rozpocet stavebnich a provoznich nakladl stavby,
zasady feSeni usporného navrhu stavby;

tabulku ploSnych parametrt v ¢lenéni dle pozadavk( Objednatele;

Ugast v Uzemnim fizeni o vydani UR umoznujiciho dalsi pfipravu a realizaci, popfipadé
jiného rozhodnuti nutného k realizaci akce v€etné jednani s DOSS, spravci siti a
ostatnimi u€astniky uzemniho Fizeni a to v€. odvolacich a navazujicich fizent;

doplnéni podkladt pro vydani UR dle pozadavkl stavebniho Gfadu &i vysledka Fizeni;
obstarani pravomocného UR, popfipadé jiného rozhodnuti nutného k realizaci akce

v€etné jednani s pfislusnymi DOSS, spravci siti, dot€enymi subjekty a ostatnimi
ucastniky stavebniho fizent;



17.

18.

19.

20.

21.

1.

zpracovani navrhu knih mistnosti (upfesnéni navrhu interiéru) a projednani
s Objednatelem;

zpracovani vizualizace a modelu a prezentacni dokumentace pro potifeby Objednatele;

predlozeni hrubopist vSech dokumentt vypracovanych v bodech 1. — 18. ke schvaleni
Objednateli, projednani vSech pfipominek Objednatele a jejich zapracovani do Cistopisu
dokumentu;

pfedloZeni navrhu Cistopisi vSech dokumenti vypracovanych v bodech 1. — 18. se
zapracovanymi pfipominkami Objednatele ke schvaleni Objednateli; v pfipadé, ze budou
Objednatelem uvedeny dalSi pfipominky, Zadavatel je znovu zapracuje a znovu piedlozi
navrh Cistopisi dokumentt ke schvaleni;

predani konecné verze Cistopisu v§ech dokumentl vypracovanych v bodech 1. — 18. bez

pfipominek Objednateli v tisténé i elektronické podobé ve formatu dle dohody s
Objednavatelem.

vew

Dokumentace pro stavebni fizeni musi po vécné strance vyhovét pozadavkim:

SZ, vyhlasky €. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisl
ostatnim vyhlaSkdm souvisejicich s pfedmétem dila platnym a G&innym ke dni
realizace Dila.



Pfiloha ¢&. 4:
Vykonova faze 3 — Zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni

V ramci této VF poskytne Zhotovitel nasledujici sluzby a ukony:

1. provedeni analyzy a vyhodnoceni dosavadnich vysledkd dosazenych v pfedchozich VF a
uréeni podminek pro zpracovani dokumentace pro vydani stavebniho, pfip. spoleéného
povoleni Stavby;

2. vypracovani DSP, pfip. PD pro ohlaseni stavby;

3. zapracovani podminek rozhodnuti o umisténi Stavby do DSP;

4. projednani DSP s Objednatelem a zapracovani jeho pfipominek do dokumentace;

5. vypracovani Souhrnného rozpoctu, véetné vytipovani kritickych mist, které z pohledu
uplnosti podrobnosti DSP mohou mit vliv na propoétenou cenu;

6. vypracovani prikazu energetické naro¢nosti budovy dle metodik platného zakona;

7. vypracovani planu organizace vystavby sestavajiciho zejména z navrhu vécného a
C¢asového planu, vymezeni stavenisté, zasad feSeni zafizeni stavenisté, pfijezdd na
stavenisté, pfipojovaciho mista na rozvody vody a energii pro stavenisté, zabory
vefejnych prostor a komunikaci, zasady organizace stavby, plan bezpec¢nosti a ochrany
zdravi, vjehoz ramci budou vymezeny prace, u kterych se predpoklada vysSi riziko,
vCetné posouzeni nutnosti plsobeni koordinatora BOZP na stavbé;

8. projednani DSP s dotéenymi organy statni spravy (DOSS), spravci siti a ostatnimi
ucastniky stavebniho Fizeni, zapracovani zavér tohoto projednani do DSP, obstarani
souhlasU, stanovisek a dalSich podkladll od DOSS, spravcl siti a ostatnich G¢astnik(
stavebniho Ffizeni potfebnych pro vydani SP (doklady o projednani DSP vietné
zavaznych stanovisek pfipoji Zhotovitel k této dokumentaci);

9. podani zadosti o vydani SP, popfipadé jiného rozhodnuti nutného k realizaci;

10. ucast ve stavebnim fizeni o vydani SP umozniujiciho dalSi pfipravu a realizaci, popfipadé
jiného rozhodnuti nutného k realizaci akce vCetné jednani s DOSS, spravci siti a
ostatnimi u€astniky stavebniho fizeni;

11. doplnéni podkladu pro vydani SP dle pozadavk( stavebniho ufadu;

12. obstarani pravomocného SP, popfipadé jiného rozhodnuti nutného k realizaci akce
v€etné jednani s pfislusnymi DOSS, spravci siti, dot€enymi subjekty a ostatnimi
ucastniky stavebniho fizeni;

13. tabulku ploSnych parametr( v €lenéni dle pozadavku Objednatele;

14. zpracovani knih mistnosti;

15. pfedlozeni hrubopisi vSech dokumentl vypracovanych v bodech 1. — 14. ke schvaleni
Objednateli, projednani vSech pfipominek Objednatele a jejich zapracovani do CistopisU
dokumentd;

predloZzeni navrhu Cdistopisi vSech dokumentl vypracovanych v bodech 1. — 14. se



zapracovanymi pfipominkami Objednatele ke schvaleni Objednateli; v pfipadé, Ze budou
Objednatelem uvedeny dalSi pfipominky, Zadavatel je znovu zapracuje a znovu predlozi
navrh Cistopisi dokumentt ke schvaleni;

16. pfedani konecné verze Cistopist vSech dokumentl vypracovanych v bodech 1. — 14. bez
pfipominek Objednateli v tisténé i elektronické podobé ve formatu dle dohody s
Objednavatelem.

Dokumentace pro stavebni fizeni musi po vécné strance vyhovét pozadavkum:
— SZ, vwyhlasky €. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisu;

— ostatnim vyhlaskam souvisejicich s pfedmétem dila platnym a d¢innym ke dni
realizace dila.

— jedna se o podrobné dispozice a popisy jednotlivych mistnosti podepsané povéfenym
zastupcem Objednatele; Zhotovitel pfedlozi navrhy k projednani a nasledné zapracuje
pozadavky a pfipominky do knihy mistnosti; souc€asti plnéni je i spoluprace s
Objednatelem na odsouhlaseni knihy mistnosti s jednotlivymi uzivateli;

— podrobnost a rozsah udaji uvedenych v knize mistnosti budou odsouhlaseny
Objednatelem;

— tabulky v8ech mistnosti jednotlivych stavebnich objektl s vymezenim pozadovanych
parametri (charakteristik), popis s podrobnymi udaji o jeji funkci, ucelu a zpUsobu
uzivani (po¢tu a rozmisténi mist, vybaveni), specifikaci pozadavkl na stavebni
provedeni (stavebni konstrukce, okna, dvefe, povrchy, aj.), specifikaci pozadavku na
prostiedi (teplota, osvétleni, vétrani, bezpecnost), v€etné pozadavkl na napojovaci
body instalaci pro zafizeni a technologie a pfipadné dalsi specifické poZzadavky;

— pudorysy mistnosti s vyznaCenim vybaveni (interiérového, technologického) a vSech
pripojnych mist médii a technologii v ni;

— popis pozadovanych uzivatelskych a technickych standardd jednotlivych prvkua,
zarizeni a konstrukci a specifickych pozadavki na provadéni stavebnich praci a
montazi.



Pfiloha €. 5:
Vykonova faze 4 - Zpracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby s
ocenénym a neocenénym soupisem praci dodavek a sluzeb

V ramci této VF poskytne Zhotovitel nasledujici sluzby a ukony:

1.

10.

11.

12.

13.

provedeni analyzy a vyhodnoceni dosavadnich vysledkl dosazenych v pfedchozich VF
a urceni podminek pro zpracovani dokumentace pro provadéni stavby a pro vybér
dodavatele stavby;

spoluprace s Objednavatelem pfi vybéru materialu a jejich pouziti;

vypracovani DPS stavby slouZici jako PD pro realizaci stavby a jako podklad pro vybér
Dodavatele Stavby navazujici na DSP a respektujici SP a metodiky Objednatele;

vypracovani DPS stavby tak, aby umoznila zadani dodavky Stavby formou vefejné
zakazky na stavebni prace podle § 92 odst. 1) ZZVZ, v podrobnostech a rozsahu
stanoveném vyhlaskou Ministerstva pro mistni rozvoj &. 169/2016 Sb., o stanoveni
rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjSich predpisi, a soupisem
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér v rozsahu stanoveném touto
vyhlaskou Ministerstva pro mistni rozvoj;

projednani DPS s Objednatelem a uprava dokumentace podle vysledkd tohoto
projednani;

vypracovani soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb (vykazu vymér) a Kontrolniho
rozpoctu.

poskytovani soucinnosti Objednateli pfi pfipravé zadavaci dokumentace Zadavaciho
fizeni na vybér Dodavatele Stavby (dale jen ,zadavaci dokumentace®);

poskytovani okamzité soucinnosti Objednatele pfi pfipravé vysvétleni, zmény nebo
doplnéni zadavaci dokumentace, a to nejpozdéji do 2 pracovnich dni ode dne sdéleni
pozadavku Objednatele na jeji poskytnuti;

poskytovani soucinnosti Objednateli pfi jednanich hodnotici komise, zejména pfi
posouzeni nabidek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednani zu€astni jako ¢len
hodnotici komise, jako jina osoba, které Objednatel umoznil u€ast na jednani hodnotici
komise, &i zda pfitomnost Zhotovitele na jednanich neni nutna;

vypracovani odborného posouzeni podanych nabidek zejména z hledisek prokazani
splnéni profesnich a technickych kvalifikaénich predpokladl, prokazani splnéni
pozadavkl na predmét verejné zakazky a vySe nabidkovych cen ve vztahu k pfedmétu
vefejné zakazky.

aktualizace Knihy mistnosti;

pfedloZeni hrubopist vSech dokumentl vypracovanych v bodech 1. — 11. ke schvaleni
Objednateli, projednani vSech pfipominek Objednatele a jejich zapracovani do Cistopisu
dokumentd;

pfedlozeni navrhu Cistopisl vSech dokumentd vypracovanych v bodech 1. — 11. se
zapracovanymi pfipominkami Objednatele ke schvaleni Objednateli; v pfipadé, ze budou



Objednatelem uvedeny dalSi pfipominky, Zadavatel je znovu zapracuje a znovu pfedlozi
navrh Cistopist dokumentu ke schvaleni;

14. pfedani konecné verze Cistopist vSech dokumentl vypracovanych v bodech 1. — 11. bez
pfipominek Objednateli v tisténé i elektronické podobé ve formatu dle dohody s
Objednavatelem.

vew s

DPS stavby bude tvofena DSP doplnénou do podrobnosti nezbytnych pro zpracovani
nabidky ve smyslu § 92 odst. 1) ZZVZ, jejiz soucasti bude stanoveni v8ech technickych
podminek realizace. Technickymi podminkami se rozumi souhrn v§ech technickych popis,
které vymezuji pozadované standardy, technické charakteristiky mistnosti a zafizeni a
pozadavky na stavebni a montazni prace a dodavky a sluzby souvisejici s témito stavebnimi
a montaznimi pracemi, jejichZz prostfednictvim je pfedmét zakazky popsan jednoznacné a
objektivné zplsobem vyjadiujicim zamér, uc€el pouziti a standard uzivani zamysSleny
Objednatelem.

Soucasti DPS stavby bude rovnéz:

— popis pozadovanych uzivatelskych a technickych standardd jednotlivych prvka,
zafizeni a konstrukci a specifickych pozadavk( na provadéni stavebnich praci a
montazi;

— soubor pozadavkl na stavebni a technologicka feSeni vCetné projektu audiovizualni
techniky, ktera musi byt u¢astnikem v nabidce respektovana.

PD vcetné soupisu praci bude prosta obchodnich nazva &i jinych odkazi na konkrétni
dodavky, sluzby, prace ¢i dodavatele.

Vyjimku tvofi PD navrZzeni systému spravy pfistavby, kde =zafizeni budou odpovidat
standardim Objednatele na zafizeni kompatibilni se spravou jiz stavajiciho objektu. Pro
regulaci UT, VZT, chlazeni bude pIné odpovidat stavajicimu systému. Pied predanim DPS
stavby bude tato pfedloZzena k projednani a odsouhlaseni z hlediska souladnosti spravy
pristavby s plvodni budovou.

V ramci této VF téz poskytne Zhotovitel nasledujici sluzby a ukony:

1. vypracovani navrhu interiérového vybaveni a orientacniho systému, jeho projednani
s Objednatelem a Uprava navrhu podle vysledku projednani s Objednatelem;

2. vypracovani DVD interiérového vybaveni a orientacniho systému sestavajici zejména z
vypracovani konceptu, vytvarné technického navrhu, poloZkového vykazu vymér
vrozsahu zpUsobilém provést zadavaci Fizeni dle ZZVZ a popisu standardl
jednoznacné definujiciho pozadavky na technické, architektonické a materialové feSeni
jednotlivych prvkl a jejich funkéni vlastnosti. Navrh bude zhotovitel koordinovat s DVD
stavby tak, aby nedoSlo k nezadouci kolizi s instalacemi a rozvody technologii.
Dokumentace bude tvofena samostatnou slozkou DVD interiérového vybaveni a
samostatnou slozkou DVD orientaéniho systému;

3. vypracovani variantniho feSeni standardl materiald v rozsahu zpUsobilém pro pouziti v

zadavaci dokumentaci dle ZZVZ pfi hodnoceni ucastniki a vytvofeni zplUsobu
hodnoceni kvalitativnich variant;
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4. vypracovani soupisu praci, dodavek a sluzeb (vypisu prvkl), u interiérového vybaveni
(investicni a neinvesti¢ni) po jednotlivych mistnostech. Soupis praci musi byt zpracovan
v souladu s pfislusnou dokumentaci a v souladu s PozZadavky na zpracovani
technickych podminek a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZzeb s vykazem vymér;

5. vypracovani Kontrolniho rozpoc&tu respektujiciho fedeni navrzené v dokumentaci;

6. poskytovani soucinnosti Objednateli pfi pFipravé zadavaci dokumentace Zadavaciho
fizeni na vybér Dodavatele interiérového vybaveni a Dodavatele orientacniho systému;

7. poskytovani okamzité soucinnosti pfi pfipravé vysvétleni, zmény nebo doplinéni
zadavaci dokumentace, a to nejpozdéji do 2 pracovnich dni ode dne sdéleni pozadavku
Objednatele na jeho poskytnuti;

8. poskytovani soucinnosti Objednateli pfi jednanich hodnotici komise, zejména pfi
hodnoceni a posouzeni nabidek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednani
zucastni jako €len hodnotici komise, jako jina osoba, které Objednatel umoznil u€ast na
jednani hodnotici komise, €i zda pfitomnost Zhotovitele na jednanich neni nutna;

9. predlozeni hrubopisu vSech dokumentl vypracovanych v bodech 1. — 8. ke schvaleni
Objednateli, projednani vSech pfipominek Objednatele a jejich zapracovani do Cistopisu
dokumentu;

10. pfedlozeni navrhu Ccistopisti vSech dokumentu vypracovanych v bodech 1. — 8. se
zapracovanymi pfipominkami Objednatele ke schvaleni Objednateli; v pfipadé, ze udou
Objednatelem uvedeny dal$i pfipominky, Zadavatel je znovu zapracuje a znovu pfedlozi
navrh Cistopisi dokumentt ke schvaleni;

11. pfedani konecné verze Cistopist vSech dokumentl vypracovanych v bodech 1. — 8. bez
pfipominek Objednateli v tisténé i elektronické podobé ve formatu dle dohody s
Objednavatelem.

Podrobnéjsi pozadavky, €lenéni a obsah Dokumentace interiérového vybaveni a
orientaéniho systému pro vybér dodavatele

DVD interiérového vybaveni a orientacniho systému vybaveni se rozumi dokumentace
obsahujici technické, konstrukéni, materidlové a barevné feSeni volného a vestavéného
interiéru (zejména nabytku, zidli, vybaveni sportovist, sanitarniho vybaveni) a orientacniho
systému s uréenim zakladnich rozmérd feSenych prvkd. V ramci praci na DVD budou
provedeny zejména nasledujici prace:

— sbér a analyza pozadavku Objednatele na interiérové vybaveni a orientaéni systém;
— vypracovani navrhu typovych a atypickych prvkd, upravu ploch ve vymezeném
prostoru, pfesné umisténi prvkl, pfesna a jednoznacna specifikace prvku a zafizeni

vCetné popisu standarda.

PD bude prosta obchodnich nazvl &i jinych odkazt na konkrétni dodavky, sluzby, prace ¢i
dodavatele.
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Priloha €. 6:
Vykonova faze 5 - Soupis praci a dodavek

Soupis praci stavebnich praci, dodavek a sluzeb (vykazu vymér) a Kontrolniho
rozpoctu.
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Soupis praci musi byt zpracovan v souladu s pfislusnou dokumentaci a v souladu s
pozadavky na zpracovani technickych podminek a soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér dle vyhlasky €. 169/2016 Sb. Soupis praci stavby bude jeden
uceleny soubor, ktery nebude obsahovat ocenéni jednotlivych stavebnich dild (napfiklad
profesi) pomoci polozek charakteru komplet/soubor nasledné odkazujicich na dil&i
samostatné rozpocty.

Soupis praci bude zpracovan v ¢lenéni podle projektové dokumentace pro zadani
stavebnich praci (DPS) a ¢lenén na stavebni objekty, inzenyrské objekty, provozni soubory a
ostatni a vedlejSi naklady. Kazdy stavebni objekt a inZzenyrsky objekt bude zatfidén do druhu
a oboru stavebnictvi podle klasifikace stavebnich dél a produkce, ktera je zvefejnéna na
Portalu o vefejnych zakazkach spravovaném Ministerstvem pro mistni rozvoj (MMR).

Soucasti soupisu praci budou i vedkeré nezbytné, a objednatelem poZadované vedlejsi
naklady a ostatni naklady jako samostatna ¢ast soupisu praci. Podrobnost popisu polozky
soupisu vedlejSich a ostatnich nakladd musi umoznit stanoveni ceny na dané prace nebo
Cinnosti.

Polozky soupisu musi byt popsany v podrobnostech jednoznacné vymezujicich obsah
pozadovanych stavebnich praci, dodavek €i sluzeb a musi umozfiovat porovnatelné ocenéni
tohoto obsahu. Pro sestaveni soupisu praci v poZzadovanych podrobnostech je nutné pouzit
odkaz na cenovou soustavu, ktera obsahuje veSkeré udaje nezbytné pro soupis praci.
PoloZky uvedené v jednom dil¢im soupisu praci budou odkazovat pouze na JEDNU cenovou
soustavu podle § 11 vyhl. 169/2016 Sb. V ocenéném soupisu praci bude vzdy uvedena
pouZzita cenova soustava.

Cenova soustava musi obsahovat popis polozek formou technickych parametrd v souladu se
ZZVZ.

Polozky, které nejsou v ocenéném soupisu praci navazany na cenovou soustavu, budou
opatfeny vysvétlenim, jakym zpusobem (kalkulace, konkrétni nabidky atp.) byly v rozpoctu
stavby stanoveny s tim, Ze potfeba pouziti takovychto polozek musi vyplyvat z technickych
pozadavkl na stavbu.

Polozka soupisu musi obsahovat alespon: a) pofadové Cislo polozky, b) oznaceni cenové
soustavy podle § 11 vyhl. 169/2016 Sb., pokud je pouzita, c) kéd polozky podle cenové
soustavy podle § 11 vyhl. 169/2016 Sb, pokud byla cenova soustava podle § 11 vyhl.
169/2016 Sb. pouzita, d) popis polozky jednozna¢né vymezujici druh a kvalitu praci, dodavky
nebo sluzby, s pfipadnym odkazem na €asti dokumentace pro zadani stavebnich praci a jiné
dokumenty a technické a cenové podminky, e) mérnou jednotku, f) mnozstvi, g) vykaz vymér
k uvedenému mnozstvi, s vyjimkou pfipadd, kdy neni vypocCet pro stanoveni mnoZzstvi
poloZky soupisu praci potfebny.

Ve vykazu vymér zadavatel uvede vypocet pouzity pfi stanoveni pfedpokladaného mnozstvi
polozky soupisu praci a odkaz na pfisluSnou grafickou nebo textovou ¢ast dokumentace pro
zadani stavebnich praci tak, aby umoznil kontrolu celkové vyméry, nebo odkaze na vypocet
stanoveni mnozstvi polozky soupisu praci v dokumentaci pro zadani stavebnich praci. Vykaz
vymér, ktery se vztahuje k vice polozkam soupisu praci, muze byt uveden jednou a u dalSich
poloZek mize byt uvedena vyméra pouze odkazem.

Vsechny dil&i soupisy soupisu praci musi byt pro danou vefejnou zakazku v jednotném
eletronickém formatu.

Soupis praci (ocenény i neocenény) pro DPS bude pfedan k pfipominkam pfi pfedani

konceptu DPS a to 1 x v tisténé podobé a 1 x elektronicky na CD ¢&i DVD. Elektronicky bude
soupis praci predan ve formatu *.pdf a zaroven i v editovatelném formatu *.xls a v otevieném
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formatu u¢eném k trasferm dat *.xml.

Konecny soupis praci (ocenény i neocenény) pro DPS bude pfedan 1x v tisténé podobé
(paré €. 1), a 1x elektronicky na CD ¢i DVD pfi pfedani kone¢né DPS. Elektronicky bude
soupis praci ve formatu *.pdf a zaroven i v editovatelném formatu *.xIls a v otevieném
formatu u¢eném k trasferdm dat *.xml.

Pfiloha €. 7:
Vykonova faze 6 - Autorsky dozor

V ramci této VF poskytne Zhotovitel ve smyslu § 152 odst. 4 SZ, druha véta, nasledujici

sluzby a ukony:

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

dohled nad souladem provadéné Stavby s ovéfenou dokumentaci;
ucast na kontrolnich dnech, které budou organizovany alespon jednou za 7 dni;
poskytovat vysvétleni k PD potfebna k vypracovani dilenské dokumentace zhotovitelem;

posuzovat navrhy Dodavatelt pfi realizaci feSeni odliSnych od PD vcetné predani
vlastnich stanovisek s odlivodnénim;

vyjadfovat se k pozadavkim na vétsi ¢i mensi mnozstvi dodavek a vykonu oproti PD;

ucast na predani stavenisté Dodavatelim a provéreni souladu dokumentace docasnych
objektl zafizeni staveni$té se zakladnim feSenim zafizeni stavenisté z PD;

provéfovat soulad PD s postupem Dodavatele, a to vetné vyrobni a dilenské
dokumentace Dodavatele;

dohled nad dodrzovanim kvalitativnich parametrd PD pfi provadéni Stavby. Tij.
dodrZzenim tvarovych, materialovych, technickych, technologickych, dispozi¢nich a
provoznich feSeni;

upozorfiovat Objednatele na pfipadné rozpory mezi PD, platnymi CSN, dal§imi pfedpisy,
Stavebnim povolenim, dalSimi souvisejicimi povolenimi a postupem Dodavatele; to plati
i tehdy, vyplyva-li z postupu Dodavatele, Ze pfi Vystavbé k rozporu s PD teprve dojde;
navrhovat Objednateli opatfeni pro feSeni rozporu dle pfedchoziho bodu, tento navrh
opatfeni konzultovat s Objednatelem ¢i Dodavatelem a pfipadné pfipominky
Objednatele ¢i Dodavatele vypofradat;

spolupracovat s technickym dozorem Stavby;

spolupracovat s koordinatorem bezpecnosti prace;

vyjadfovat se k soupisim fadné provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb
predlozenych Dodavateli;

uCast na odevzdani a pfevzeti Stavby nebo jeji ¢asti véetné komplexniho vyzkousSeni a
reklamacénich fizenich;

ucast na kontrolnich prohlidkach Stavby, zavérecné kontrolni prohlidce Stavby a na
jednani o vydani kolauda¢niho souhlasu;

soucinnost pfi pfipravé kolaudacéniho fizeni a pfi kolauda¢nim Fizeni;
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17. spolupracovat pfi odevzdani a prevzeti praci, dodavek a sluzeb Dodavatel(;

18. zajistit odborné poradenstvi, prostorovou koordinaci pro dalSi technologické dodavky
Objednatele;

19. v zastoupeni Objednatele zajistit kompletni inZenyrskou €innost (od stanovisek DOSS,
spravcu siti a ostatnich uc€astnikl stavebniho fizeni po pravomocné rozhodnuti
spravniho organu) vcéetné zajisténi rozhodnuti o zména stavby pfed dokonCenim
v pfipadé novych skute¢nosti, které povedou k nutnosti zajistit toto rozhodnuti.

Bude-li o to Zhotovitel ze strany Objednatele pozadan, je povinen svoje stanoviska,

upozornéni ¢i doporuceni u¢inéna pfi plnéni vySe uvedenych zavazku predlozit v pisemné
formé.
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Casovy harmonogram a platebni kalendar

Pfiloha ¢. 9:

Cena
Vyk?nova Vykonova_ faze Mlln!k - terrplr] vy'konovve Platebr’llv Podminky fakturace
faze — popis — lhata plnéni | faze (Ké kalendar
bez DPH)
VF 1
VE 2 Zakompgnovva’t
zadrzné
VE 3 Zakompc’movva’t
zadrzné
VE 4 Zakompc’movva’t
zadrzné
VF 5
VF 6
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PFiloha €. 10:
Realiza¢ni tym

Realiza¢ni tym Objednatele

Pozice Jméno, pfijmeni, prip. titul Kontaktni Kontaktni
v Realizaénim tymu telefon e-mail
Realizaéni tym Zhotovitele
Pozice Jméno, pfijmeni, pfip. titul Kontaktni Kontaktni
v Realizaénim tymu telefon e-mail

Hlavni inzenyr
projektu

Statik

Energeticky
specialista

PBR — Specialista na
pozarné bezpecénostni
fedeni

MaR — méfeni a
regulace,
zabezpeceni Skoly,
smart fizeni provozu
Skoly

Akustika

Osveétleni/stinéni

Rizené vétrani

Zabezpeceni Skoly

dalsi specialisté dle
navrhu
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